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Diplomová práce obsahuje vybrané části stavebně technologického projektu dostavby výrobní 
haly v Drnovicích. Ze zpracovávané dokumentace se jedná především o technickou zprávu 
projektu, koordinační situaci se širšími vztahy dopravních tras. Dále pak časový a finanční 
plán výstavby, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů a 
časový plán hlavního stavebního objektu. Následuje technologický předpis, kontrolní 
zkušební plán pro montáž paždíkové konstrukce a opláštění fasádními panely a porovnání 
variant průmyslových podlah. 
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Abstract   
This master’s thesis contains selected parts of construction-technological project of 
completion for a manufacturing hall in Drnovice. Based on the documentation used, the focus 
is aimed mainly at the technological report for the project and its coordination with broader 
relations of transport routes. Beside these topics, we discuss time and financial plans of the 
construction, equipment on the construction site, a proposal of main building machinery and 
mechanisms and the time plan of the main construction project. Furthermore, we provide a 
technological instructions, control trial plan for installation of a metal construction and façade 
panels casing, together with a comparison of industrial floors.   
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Úvod 
 Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt dostavby výrobní haly 
v Drnovicích. Zde řeším II. etapu výstavby, která má jako hlavní stavební objekt spojovací 
halu, jenž v budoucnu bude mít funkci příjmu materiálu a jeho vyskladňování.  
 Cílem této práce je vypracování kompletního stavebně technologického projektu, který 
má za úkol zdokumentovat všechny procesy při výstavbě. Rozsah činností počínaje zařízením 
staveniště a konče dokončovacími pracemi na hlavním stavebním objektu a sadovými 
úpravami. Všechny stavební a inženýrské objekty popisuji v technické zprávě.  
 Zaměření této práce se dále rozděluje na textovou a přílohovou část. V textové části se 
zabývám procesy, jež jsou nezbytné pro přípravu stavebních prací a vlastní realizaci. Mezi 
tyto procesy patří celková studie hlavních technologických etap stavebního objektu. Dále 
vypracování časového a finančního plánu podle objektů. K tomu patří také podrobný časový 
harmonogram hlavního objektu, a také jeho položkový rozpočet. Tyto položky byly 
zpracovány v softwarech podporující technologie a řízení staveb.  Neméně důležitým bodem 
je projekt zařízení staveniště, kde jsou obsaženy všechny jeho parametry a dimenze. Ten 
podporuje návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. Dalším podstatným bode této 
práce je také podrobný technologický předpis na provádění opláštění budovy a jeho kontrolní 
a zkušební plán. Závěrem jsem rozhodl porovnat způsoby provádění průmyslové podlahy tak, 
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1. Identifikační údaje stavby 
1.1. Stavba 
Název akce:   Drnovice Anvis AVT – dostavba výrobní haly 
Místo:    Drnovice 146, 763 25 
Obec:    Drnovice  
Katastrální území:  Drnovice u Valašských Klobouk, 632546 
Čísla dotčených parcel: 2658/3, 2658/6, 2658/56, 350/3, 351/3, 353, 355/1, 355/2, 366, 
    367, 368, 369, 370, 402, 403, 404, 2658/40, 2658/74, 3643/4, 
    3643/8, 2658/8 
Kraj:    Zlínský 
Charakter stavby:  Dostavba a rekonstrukce     
      
1.2. Investor 
Investor:   ANVIS AVT s.r.o. 
Se sídlem:   Benátky 904, 755 01 Vsetín 
IČO:    247 78 877 
DIČ:    CZ 247 78 877 
 
1.3. Dodavatel stavby 
Dodavatel stavby:  Firma XY 
 
1.4. Provozovatelé veřejných sítí a komunikací 
Energetika:   E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6/ 370 49 České 
    Budějovice 
    E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Otrokovice, Zlínská 230, 765 27 
    Otrokovice 
Plyn:    Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1,  
    657 02 Brno 
Vodovod a kanalizace: VEOLIA, Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 
    772 11 Olomouc 
Telekomunikace:  Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2 
    140 22 Praha 4 – Michle 
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1.5. Zpracovatel dokumentace pro stavební řízení, autorizovaní projektanti 
Hlavní projektant:  S-projekt, a.s., Tř. T. Bati 508, 762 73 Zlín 
Ředitel:   Ing. Arch. František Balajka 
Vedoucí projekt. ateliéru: Ing. Arch. Marek Šlesinger 
Hlavní projektant:  Ing. Arch. Jiří Soukal – č.a. 01 341 (AA) 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal Šimperský – č.a. 1301615 (AI) 
 
1.6. Charakteristika stavby a budoucího provozu 
 Účelem stavby je vybudování moderního a funkčního výrobního zařízení, které doplní 
chybějící kapacity a potřeby soukromého investora ve vztahu k plánovanému objemu výroby 
a současně umožní zaměstnání obyvatel obce a jejího okolí. V současné době firma vyrábí cca 
70 druhů komponentů pro automobilky VW, Audi, Škoda, Seat, Mercedes-Benz, Porsche, 
BMW, Nissan, a další. V areálu firmy pracuje cca 340 zaměstnanců a výrobní kapacitu 
zajišťuje 30 vstřikolisů, na nichž je vulkanizovaná nastříknutá guma v kovových formách. 
Firma pracuje v 3 směnném pracovním režimu, kdy na jedné směně pracuje 40 zaměstnanců 
obsluhující vulkanizační lisy a 30 zaměstnanců zajišťující 100% kontrolu kvality výrobku, 
balení výrobků a polotovarů. Roční obrat firmy v současné době činí cca 1,4 mld. Kč. 
 Jedná se o trvalou stavbu. Vlastní dostavba a rekonstrukce se předpokládá ve dvou 
etapách. V první etapě bude realizována dostavba ve východní části areálu včetně napojení 
areálu na silnoproud a trafostanice a přesunu spalovny. Ve druhé etapě bude provedena 
dostavba v západní části včetně příslušných zpevněných ploch, požární nádrže a inženýrských 
sítí.  
Plocha pozemku areálu ha cca 
Celková zastavěná plocha stavebních objektů m2 8370,0 
Celkový obestavěný prostor  m3 82133,0 
Celkový počet parkovacích stání v areálu ks 76 
 
Potřeba el. energie  MWh/rok 10 800 
Potřeba vody m3/rok 3640 
Potřeba plynu m3/rok 358225 
 
Počet zaměstnanců celkem zaměstnanců 450 
Počet zaměstnanců v hlavní směně zaměstnanců 116 
Tab. 1.1. - Kapacity a měrné spotřeby  
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 Součástí areálu jsou také parkoviště pro osobní automobily návštěvníků a 
zaměstnanců, požární nádrž, přípojky a rozvody inženýrských sítí a energií. 
 
1.7. Přehled výchozích podkladů 
 Dokumentace pro územní řízení zpracovaná firmou S-Projekt Plus, 01/2013 
 Dokladová část k dokumentaci pro územní řízení 
 Výškopisné a polohopisné zaměření lokality 
 Snímky z pozemkových map a výpis katastru nemovitostí  
 Předběžné jednání se správci sítí a jejich vyjádření 
 Vydané ÚR 
 Vyjádření orgánů a organizací k dokumentaci pro stavební povolení 
 Oznámení záměru – Drnovice Anvis AVT – dostavba výrobní haly (kód záměru 
OV8141) dle zák. č.100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, zpracované 
RNDr. Zuzanou Kadlecovou, ul. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, leden 2013 
 
2. Členění stavby 
2.1. Stavební objekty 
 SO 01 Demolice stávajících objektů 
  SO 01.1 Demolice požární nádrže 
  SO 01.2 Demolice sociálního objektu 
  SO 01.3 Demolice objektu pecí  
  SO 01.4 Demolice konstrukcí u haly H4 (rampa, nadstřešení a přístřešek) 
  SO 01.5 Demolice trafostanice 
 SO 02  Dostavba výrobní haly – etapa I 
 SO 03  Stávající výrobní haly H1, H2, H3, H6 – úpravy 
 SO 04  Přemístění spalovací jednotky RTO 
 SO 05 Dostavba výrobní haly – etapa II 
 SO 06  Požární nádrž 
 
2.2. Inženýrské objekty 
 IO 10  Příprava území 
 IO 11 Komunikace a zpevněné plochy 
 IO 12  Opěrné stěny  
 IO 13  Oplocení, vlajkové stožáry 
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 IO 14  Přípojka vodovodu 
 IO 15 Přeložka splaškové vody 
 IO 16 Přeložka dešťové kanalizace 
 IO 17 Dešťová kanalizace  
 IO 18  Úprava stávajícího plynovodu  
 IO 19 Kabelový přívod VN 
 IO 20 Trafostanice 
 IO 21 Kabelové přívody NN etapy I (do H2, H6, H3) 
 IO 22 Kabelové přívody NN etapy II (do H4, H7) 
 IO 23  Přeložka VO v areálu 
 IO 24 Demontáž stávajících rozvodů VN, včetně měření a trafostanice  
 IO 25 Přeložka sítě elektronických komunikací – SEK (Telefonica O2) 
 IO 26 Dočasná přeložka volného vedení VN 
 IO 27  Sadové úpravy 
  
2.3. Provozní soubory    
 PS01 Technologie výrobní 
 
3. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
3.1. Zhodnocení staveniště 
 Staveniště se nachází v průmyslovém areálu firmy Anvis AVT  - cca 250 m východně 
od obce. V minulosti bylo využíváno jako areál zemědělského družstva. Z hlediska napojení 
na dopravní infrastrukturu a na inženýrské sítě je území výstavby podmíněně vhodné, pro 
zajištění navýšení potřeby elektrické energie je nutno adekvátně zvýšit výkon transformátorů.  
 Napojení na stávající areálové inženýrské sítě, které jsou ve vlastnictví investora – tj. 
vodovod, příjezdová komunikace, silnoproud a plynovod je možné. Plochy před stávajícím 
výrobními halami i hlavní příjezdová komunikace byly zrekonstruovány a mají nový kvalitní 
asfaltový povrch. Zásobování do hal a manipulace s materiálem a zbožím probíhá z těchto 
ploch pomocí vysokozdvižných vozíků. Rampy s výškovým rozdílem pro přímé skládání 
materiálu s automobilů u hal nejsou. Pro parkování osobních automobilů je využívána plocha 
podél východní fasády a parkovací plocha, propojená ke vstupu do objektu terénním 
schodištěm. Ostatní plochy kolem stávajících, samostatně stojících hal a také příjezdová 
komunikace v zadní části areálu , jsou s povrchem z betonových panelů.  
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 Provoz vozidel v areálu není vzhledem k malé četnosti organizován. Na území 
staveniště se nachází požární nádrž a inženýrské sítě, které jsou v provozu a musí být 
respektovány a případně v předstihu přeloženy. Vzrostlá zeleň – smrky, jsou vysázeny 
v travnaté ploše ve skupinách kolem požární nádrže a v travnatých plochách kolem hal H2 a 
H3. Zčásti budou vzrostlé stromy respektovány a v místech navrhované dostavby vykácen.  
Terén staveniště je poměrně svažitý s menšími terénními nerovnostmi a nenachází se 
záplavovém území. Na území staveniště byl zpracován inženýrsko-geologický průzkum 
včetně měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu.  
Závěr z průzkumu: 
1. Navržené nadzemní objekty lze v daných poměrech zakládat i plošně, v úrovni zvětralých 
podložních flyšových sedimentů tř. R6 až R5, převážně v hloubce kolem 1,5 m pod 
terénem. V místě zpětných násypů starých podzemních objektů by ovšem bylo nutné 
zajistit podbetonování základů, lokálně až do hloubky cca 3 m pod terénem. Optimálním 
řešením pro zakládání náročných objektů by v daných poměrech bylo zřejmě použití 
pilotových základů hloubky cca 6 m, vetknutých do tvrdých jílovců tř. R5 s polohami 
pískovců tř. R5. 
2. Podle provedeného měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu byl na staveništi 
stanoven střední radonový index, kde je nutné realizovat opatření pro snížení radiační 
zátěže z podloží objektu.  
 
3.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 Navrhovaná stavba je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru 
Drnovice, kdy je pro řešené území navržena dostavba stávající průmyslové haly. Parkování 
pro zaměstnance je navrženo na vlastních pozemcích. 
 Objekty dostavby jsou navrženy dle požadavků objednatele na rozšíření výrobních a 
skladovacích kapacit s ohledem na možnosti staveniště a stávajícího výrobního areálu. 
 Dispoziční uspořádání a celková architektonická koncepce vychází z požadavků na 
technologické návaznosti jednotlivých provozů a funkčních celků.  
 Je navržen kompaktní halový objekt se stávající orientací hlavního vstupu z parkoviště 
pro zaměstnance a návštěvníky, který je situován v 1. nadzemním podlaží. Zásobování je 
orientováno směrem od hlavního příjezdu od Drnovic po místní komunikaci přímo do přízemí 
objektu. Je tak oddělen „čistý“ a „špinavý“ provoz. Samostatný přístup pak mají stávající 
prostory hal H4 a H5, kde bude zachován nezbytný příjezd zásobovacích vozidel.  
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 Navrhovaná dostavba výrobní haly navazuje na stávající objekty se snahou o 
vytvoření kompaktního celku, který umožní bezkolizní zásobování nákladními vozy, stejně 
jako plynulý vnitřní výrobní proces. Koncepce řešení vychází z požadavků objednatele. Vjezd 
do areálu zůstane zachován a postupně bude realizován dle jednotlivých etap výstavby nový 
zásobovací dvůr, který umožní manipulaci přes zvýšenou rampu. Stávající přístup 
zaměstnanců v úrovni 1. PP zůstane také nezměněn a bude dle potřeby doplněn rozšířením 
komunikace – parkoviště před vstupem do administrativní, šatnové a stravovací části. Na 
třípodlažní objekt navazuje přímo v úrovni 1.NP vlastní výrobní hala včetně navrhované 
dostavby. 
 Architektonický výraz odpovídá funkci výrobního závodu. Je navržen lehký 
montovaný kovový plášť s vnitřním zateplením, doplněný nezbytnými výplněmi otvorů – 
vrat, dveří a oken. Barevné řešení je uvažováno jako stříbrná barva s barevným akcentem. 
Zelené plochy areálu budou zatravněny. Celý areál bude oplocen a přístup bude přes 
kontrolovaný vstup.  
 
3.3. Technické řešení s popisem stavebních objektů 
SO 01  DEMOLICE STÁVAJÍCÍH OBJEKTŮ 
1. Demolice požární nádrže 
Stávající požární nádrž, která se nachází na území staveniště, bude nutné z důvodů dostavby 
haly a rozšíření zásobovacího (manipulačního) nádvoří odstranit. Demolice spočívá 
v odstranění železobetonové nádrže o rozměrech 25 x 10 x 1 m a zábradlí, včetně demolice 
přístupové šachty s napojením na vodovodní a kanalizační přípojku.  
 
2. Demolice sociálního objektu 
Z důvodů rozšíření zásobovacího (manipulačního) nádvoří bude dále nutné odstranit sociální 
objekt o rozměrech 11,1 x 11,3 m. Zděný objekt s plochou střechou má 2 nadzemní podlaží a 
zvýšené 1 podzemní podlaží. 
 
3. Demolice objektu pecí 
Stávající přístavba objektu pro pece, na jejíž místo bude přesunuta spalovací jednotka, bude 
rozebrána. Přístavbu tvoří železobetonové základové pasy s podlahovou deskou a dále 
ocelová konstrukce opláštěná trapézovým plechem. 
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4. Demolice konstrukcí u haly H4 (rampa, nadstřešení a přístřešek) 
V místě styku dostavované haly a stávající haly H4 bude nutné odstranit vyrovnávací rampu 
ke vstupním dveřím, odbourat sokl a demontovat ocelovou konstrukci nadstřešení vstupu a 
také ocelový otevřený přístřešek s trapézovým střešním plechem. 
 
5. Demolice trafostanice 
Po dostavbě hal v etapě 1 a 2 a po dokončení a zprovoznění nově navrženého systému 
napájení celého areálu el. energií bude možné odstranit zděný objekt stávající přízemní 
trafostanice o rozměrech 4,9 x 5,4 m, která se nachází na SZ hranici pozemku. 
 
SO 02 DOSTAVBA VÝROBNÍ HALY – ETAPA I 
SO 03 STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY H1, H2, H3, H6 – úpravy 
SO 05 DOSTAVBA VÝROBNÍ HALY – ETAPA II 
1. Architektonicko-stavební řešení 
 Architektonický výraz odpovídá funkci výrobního závodu. Je navržen lehký 
montovaný kovový plášť s vnitřním zateplením, doplněný nezbytnými výplněmi otvorů – 
vrat, dveří a oken. V barevném řešení je uvažováno s kombinací stříbrné barvy s barevným 
akcentem. Zelené plochy areálu budou zatravněny. Celý areál bude oplocen a přístup bude 
přes kontrolovaný vstup.  
 Vnitřní dispozice navrhovaných objektů I. a II. etapy je dána původním dispozičním 
řešením stávajících objektů a je upravena dle požadavků objednatele. Stávající přístavek pecí 
bude odstraněn z důvodů obslužnosti stávající haly.  
2. Konstrukční řešení 
 Stavebně technické řešení – nosná konstrukce dostavovaných hal je navržena 
z betonových prefabrikovaných sloupů, na nichž budou osazeny ocelové příhradové vazníky. 
Založení je navrženo jako plošné na základových patkách s kalichy pro uložení sloupů 
v kombinaci s obvodovými základovými železobetonovými prefabrikovanými sendvičovými 
nosníky. Obvodové stěny budou provedeny převážně z fasádních kovových kompletovaných 
sendvičových panelů s tepelnou izolací, v zářezu z monolitické železobetonové stěny se 
zateplením, zdivo 1. PP dostavby II. etapy bude zděné z keramických bloků na systémové 
pojivo.  
 Střecha je navržena plochá s mírným spádem, neodvětrávaná, zastřešená trapézovým 
plechem s tepelnou izolací. Ve střeše budou osazeny světlíky. Okna jsou uvažována plastová 
a hliníková. Vrata v obvodovém plášti ve výrobních i skladovacích částech jsou navrženy 
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sekční, hliníková, zateplená. Vnitřní vrata budou rychlonavíjecí, vnitřní dveře dřevěné, 
plastové i hliníkové (s požární odolností). 
 
SO 04 PŘEMÍSTĚNÍ SPALOVACÍ JEDNOTKY RTO 
 V rámci etapy I bude od stávající haly H4 k severovýchodní fasádě haly H1 
přemístěna na místo odstraněného přístavku pro pece venkovní spalovací RTO jednotka. 
Jednotka bude osazena na základovou desku 8 x 11 m, v místě sklonitého terénu na okrajích 
se základovými pasy ve funkci opěrných stěn. 
 
SO 06 POŽÁRNÍ NÁDRŽ 
 V zatravněné ploše v jihozápadní části areálu je navržena nová železobetonová nádrž 
na požární vodu o objemu 78 m3, která nahradí stávající nádrž odstraněnou z důvodu dostavby 
haly a rozšíření manipulačních zpevněných ploch. 
 V nádrži bude kalová jímka a sací jímka umožňující vyčerpat celý objem nádrže. 
Nádrž bude napojena na přívod vody a dešťovou kanalizaci.  
 
3.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Z hlediska napojení na dopravní a inženýrskou infrastrukturu je staveniště vhodné. 
Příjezdová komunikace do areálu navazuje na stávající místní komunikaci, která propojuje 
obce Drnovice a Tichov. Místo napojení areálu na komunikaci se nemění. V těsné blízkosti 
napojení se nachází autobusová zastávka hromadné dopravy.  
 Areál AVT Drnovice je zásobován vodovodní přípojkou PE DN 80, která je napojena 
na vodoměrnou šachtu cca 1,00 km od areálu AVT Drnovice. Jedná se převážně o novou 
vodovodní přípojku, u které se předpokládá dobrý technický stav. Kolem areálu je vedeno 
okruhové vodovodní potrubí, které v minulosti zásobovalo samotný areál, v současnosti je na 
toto vodovodní potrubí napojen objekt, nacházející se JV pod řešeným areálem – z tohoto 
důvodu nebude vodovodní potrubí zcela zrušeno.  
 V areálu AVT Drnovice je vedena síť stávající splaškové kanalizace DN 200 – 300. 
Splašková kanalizace je napojena do stávající areálové čistírny odpadních vod a poté zaústěna 
do stávající vodoteče. V areálu AVT Drnovice je vedena síť stávající dešťové kanalizace. U 
kanalizační sítě je zaměřeno její polohopisné vedení, nejsou zaměřeny hloubky jednotlivých 
kanalizačních šachet (výškopisné vedení), kanalizace je provedena z trub betonových DN 300 -500. 
Dešťová kanalizace je zaústěna do stávající vodoteče. 
 Areál AVT Drnovice je napojen plynovodní přípojkou STL PE DN 63, v místě oplocení je 
postaven pilíř, ve kterém je umístněné měření a HUP. 
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3.5. Řešení dopravní a technické infrastruktury 
 Dopravní napojení výrobního areálu je z místní komunikace, která propojuje obec 
Drnovice s obcemi Tichov a Smolina.  
 Stávající nájezd do areálu z této komunikace se nemění. Zůstává ve stejné poloze, je 
pouze zkrácen. Úprava příjezdové komunikace je navržena cca po 15 m od jejího odbočení. V 
návaznosti na další, nově navrhované situační i výškové řešení komunikací a zpevněných 
ploch v areálu, zde následně dochází ke změně – zmenšení jejího podélného sklonu.  
Příjezdová komunikace je v souladu se stávajícím stavem ponechána v šířce 5 m jako 
obousměrná komunikace, s předností pro vozidla vjíždějící do areálu.  Jednostranný chodník 
po levé straně je pouze v tomto úseku. Sklon příjezdové komunikace se v upravovaném úseku 
zmírňuje na 6,5 %.  
 Navazující komunikace, rovnoběžná s fasádou objektů, je navržena jako dvoupruhová 
obousměrná komunikace šířky 6 m. Ve směru k rampám je ve sklonu 2,5 %, nájezd na 
komunikaci a plochy před jihovýchodní fasádou je ve sklonu 6 %. Tyto sklony komunikací 
jsou již přijatelné pro provoz těžkých nákladních automobilů a kamionů i v zimním období. 
 Komunikace podél zadní fasády stávající haly a ke vjezdům do dostavby výrobní haly 
(Etapa I) je také řešena dvoupruhová, obousměrná, šířky 6 m, z důvodu zajištění příjezdu 
požárních vozidel. Sklon příjezdové komunikace je cca 10 %. Nájezd do haly H1 umožňuje 
manipulaci s nadrozměrnými a těžkými výrobními stroji (toto bylo prověřeno modelováním 
obalovými křivkami speciálního vozidla, rovněž byly prověřovány vjezdy do dostavované 
haly SO 02). Tyto vjezdy jsou z komunikace a zpevněných ploch přímo do úrovně podlahy 
dostavované haly. 
 
3.6. Inženýrské objekty 
3.6.1. Odvodnění území, zneškodnění odpadních vod 
IO 15 – PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
 V areálu AVT Drnovice je vedena síť stávající splaškové kanalizace DN 200 – 300. 
Splašková kanalizace je napojena do stávající areálové čistírny odpadních vod a poté zaústěna 
do stávající vodoteče. Navýšený odtok splaškových vod po výstavbě haly I. a II. etapy při      
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IO 16 – PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
IO 17 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
 V areálu firmy je vedena síť dešťové kanalizace, která je provedena z trub betonových 
DN 300 – 500. Dešťová kanalizace je zaústěna do stávající vodoteče.  
Navýšený odtok dešťových vod je vyvolán: 
 Přístavbou haly I. etapy (částečně postaveno v místě již odvodněných zpevněných 
ploch) => 700 m2 = 10,84 l/s 
 Přístavbou haly II. etapy (částečně postaveno v míste již odvodněných zpevněných 
ploch) => 1200 m2 = 18,56 l/s 
 Nové zpevněné plochy, včetně rozšířené parkovací plochy => 1050 m2 + 450 m2 = 
23,22 l/s 
Celkové navýšení dešťových vod z areálu po výstavbě haly I. a II. etapy je cca 52,62 l/s.  
Vsakování dešťových vod v dané lokalitě není možné z důvodů: 
 Z hydrogeologického posudku vyplívá, že prostředí není vhodné pro zasakování 
dešťových vod z důvodu slabě propustných jílových vrstev (nedostatečný koeficient 
filtrace) 
 V areálu AVT se nachází násypy z jílovitých vrstev, u kterých by se při nasycení 
zhoršovala stabilita svahu (porušení stability svahu). 
 
3.6.2. Zásobování vodou 
IO 14 – PŘÍPOJKA VODOVODU 
 Celý areál je zásobován vodovodní přípojkou PE DN 80, která je napojena na 
vodoměrnou šachtu cca 1,00 km od areálu. Jedná se převážně o novou vodovodní přípojku, u 
které se předpokládá dobrý technický stav. Kolem areálu je vedenou zaokruhované vodovodní 
potrubí, které v minulosti zásobovalo samotný areál, v současnosti je na toto vodovodní 
potrubí napojen objekt, nacházející se JV pod řešeným areálem – z tohoto důvodu nebude 
vodovodní potrubí zcela zrušeno.  
 Je navržena nová vodovodní přípojka V DN 80, která propojuje vodovodní přípojku 
areálu AVT Drnovice se stávajícím zaokruhovaným vodovodní potrubím. Tento inženýrský 
objekt se rozděluje do větví: 
 Přípojka V – slouží pro napojení částečně zrušeného zaokruhovaného vodovodního 
potrubí a pro zásobování vodou navrženou požární nádrž, včetně Haly č. 5. Přípojka 
V je napojena na stávající vodovodní potrubí PE DN 80 vedené v areálu, v místě 
napojení je navrženo šoupátko DN 80. Přípojka V je vedena mezi stávajícími Halami 
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č. 4 a č. 5 ve zpevněné panelové, nově navržené zpevněné ploše a v zelené ploše, kde 
je napojena na stávající zaokruhované vodovodní potrubí.  
Na přípojku V je napojena: - Přípojka H DN 50 
    - Přípojka V1 DN 50 
V místě vedení přípojky V pod nově navrženou a upravovanou stávající komunikací je 
navržena chránička PE DN 150. 
 
 Přípojka V1 – slouží pro zásobování Haly č. 5 pitnou vodou. Je napojena na 
navrženou přípojku V DN 80 a je vedena v e zpevněné panelové ploše a je ukončena 
vyvedením 0,30 m nad podlahou Haly č. 5, kde bude ukončena záslepkou.  
 Přípojka N – slouží pro plnění a udržování požadované hladiny vody v navržené 
požární nádrži. Je napojena na navrženou přípojku V DN 80, je vedena v zelené ploše 
a je ukončena navrženou požární nádrží. 
 Přeložka V – slouží pro napojení vnitřního rozvodu ZT přesunuté zásobovací a 
posilovací stanice vody. 
 Zaokruhované vodovodní potrubí bude zrušeno, až ve II. etapě výstavby, v první etapě 
musí být zachováno a znovu přepojeno z přesunuté zásobovací a posilovací stanice vody. 
Přepojení zaokruhovaného vodovodu je řešeno uvnitř haly v rámci profese ZT.  
Potrubí přípojky V, N, V1 bude ukládáno do pískového lože tl. 0,10 m a obsypáno pískem 
0,30 m nad horním povrchem potrubí. Na pískový obsyp bude položena výstražná fólie bílé 
barvy, šířky 33 cm (dle ČSN 73 6006). 
 Navýšení odběru pitné, užitkové vody po výstavbě haly I. a II., etapy při 3 - směnném 
provozu a navýšení zaměstnanců o 130 je 3640 m3/rok, 14,56 m3/den. 
 
3.6.3. Zásobování energiemi 
IO 18 – ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU 
 Je navrženo zkrácení plynovodní přípojky PE DN 50 (D63) v místě projektované 
přístavby Haly II. etapy jako přeložky P. Stávající přípojka je napojena na STL PE D 63, 
v místě oplocení je postaven pilíř, ve kterém je umístěno měření a HUP. Plynovodní přípojka 
STL PE DN 63 je vedena do kotelny haly H1, kde zajišťuje vytápění haly H1-H3. Na tuto 
přípojku je napojena STL PE DN 32, jenž je vedena do kotelny haly H4. Jedná se převážně o 
nové plynovodní rozvody, u kterých se předpokládá dobrý technický stav.  
− Přeložka P – jedná se o zkrácení stávající plynovodní přípojky PE DN 50 (D63) 
v místě navržené přístavby Haly II. etapy. Přeložka P je napojena na stávající 
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plynovodní přípojku PE DN 50 a je vedena pod navrženou příjezdovou komunikací a 
v zelené ploše. Přípojka P bude vyvedena do skříní s regulací plynu, která bude 
umístěna 0,70 m nad terénem u obvodové zdi nově navržené přístavby Haly. Ve skříní 
regulace na přeložku P bude napojen vnitřní rozvod plynu a doveden do jednotlivých 
požadovaných míst odběru plynu (kotelny). 
Potrubí bude ukládáno do pažené rýhy šířky stanovené ve výkrese uložení potrubí. Uložení 
potrubí navrhujeme do pískového lože tl. 0,10 m. Nad potrubím bude položena výstražná fólie 
žluté barvy (dle ČSN 73 6006).  
 
IO 19 – KABELOVÝ PŘÍVOD VN  
Vlastní linka volného vedení VN – 22 kV bude přeložena do kabelu v souvislosti 
s výstavbou nové haly v první etapě (protože nebudou dodrženy odstupové vzdálenosti a 
ochranná pásma). V rámci výstavby nové VN rozvodny bude stávající volné vedení VN od 
bodu měření zkráceno, osazen bude nový kabelosvod a nový kabel VN by zaústil do nově 
zapouzdřené rozvodny VN s trafostanicí T2 (IO 20 – Trafostanice). 
 
IO 20 – TRAFOSTANICE  
 Předpokládá se použití betonové prefabrikované kioskové po chůzí trafostanice 
z tenkostěnného betonu. Bude obsahovat novou rozvodnu VN 22 kV v zapouzdřeném 
provedení včetně nového elektrárenského měření pro celý areál firmy na straně VN – 22 kV. 
 
IO 21 – KABELOVÉ ROZVODNY NN ETAPY I (DO H2, H6, H3) 
 Nové kabelové rozvody NN z nové trafostanice T2 (IO 20 – Trafostanice) do stávající 
haly H2 a H3. A také nové kabelové rozvody NN pro I. etapu dostavby výrobní haly.  
 
IO 22 – KABELOVÉ ROZVODY NN ETAPY II (DO H4, H7) 
 Nové kabelové rozvody z nové trafostanice do stávající haly H4 a H5 po dokončení II. 
etapy dostavby výrobní haly a po demonstáži stávající sloupové trafostanice 22/0,4 kV, 630 
kVA. 
 
IO 23 – PŘELOŽKA VO AREÁLU 
 Přeložka a doplnění VO v areálu a to u parkoviště – demontáž 4 ks stávajících stožárů 
VO a po dobudování parkoviště a opěrné zdi osazení 5 ks osvětlovacích sloupků.  
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IO 24 – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VN, VČETNĚ MĚŘENÍ A 
TRAFOSTANICE 630 kVA. 
 Po dokončení II. etapy dostavby výrobní haly a po zprovoznění nového měření na 
straně VN v kioskové trafostanici (IO -20) budou odpojeny a demontovány rozvody 
stávajícího volného vedení VN, včetně měření, sloupové trafostanice a rozváděčů NN a 
měřící soupravy ve stávajícím zděném objektu.  
 
IO 26 – DOČASNÁ PŘELOŽKA VOLNÉHO VEDENÍ VN 
 Před zahájením prací na vlastní dostavbě I. etapy výrobní haly a trafostanice bude 
přeložena část stávajícího volného vedení VN 22 kV ve vlastnictví firmy Anvis AVT, protože 
nebudou dodrženy odstupové vzdálenosti a ochranná pásma při výstavbě. Volné vedení (AlFe 
42/7) bude nahrazeno v části trasy závěsnými izolovanými kabely a upevněny budou u okraje 
staveniště pomocí dočasných tří podpěrných bodů.  
 
3.6.4. Řešení dopravy 
 Odstavování a parkování vozidel zaměstnanců je řešeno v současné době na plochách 
ve východní části areálu. K dispozici je v současnosti 76 míst pro osobní automobily o 
velikosti 5 x 2,5 m. Tento počet je dostačující. Vzhledem k počtu stání, který je požadován 
podle výpočtu, se proto neuvažuje ani ve výhledu s budováním dalších ploch. 
 Poblíž vstupu bude vyhrazeno 6 míst pro osoby se sníženou schopností pohybu o 
rozměrech 5 x 3,5 m, označených vodorovným značením O1 a svislou dopravní značkou 
IP11+O1.  
 
IO 10 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
 Stávající komunikace a zpevněné asfaltové plochy před objekty hal budou vybourány 
a rozebrány v rozsahu podle nového návrhu zastavovacího plánu, včetně obrub a podzemních 
konstrukcí z betonu po vybouraných objektech. Rozebrány budou také v rámci výstavby etapy 
I i plochy z betonových panelů.  
 
IO 11 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
 Komunikace v areálu jsou navrženy s živičným povrchem, chodníky a plochy pro pěší 
budou dlážděné z betonové zámkové dlažby.  
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Navrhované konstrukční skladby:  
− asfaltová obrusná vrstva   ACO 11+ 40 mm   
− postřik živičný spojovací  PS, A  0,7 kg/m2 
− asfaltová ložná vrstva   ACL 16+ 60 mm 
− postřik živičný spojovací  PS, A   0,7 kg/m2 
− obalované kamenivo   ACP 16+ 50 mm 
− postřik živičný, infiltrační  PS, I   
− stabilizace cementem   SC C8/10 130 mm 
− podsyp ze štěrkodrti   ŠD B   220 mm 
     Celkem 500 mm  
 
Chodníky a plochy bez pojíždění vozidel: 
− betonová zámková dlažba, šedá DL I  60 mm 
− lože z kameniva drceného 4-8 mm L  40 mm 
− podsyp ze štěrkodrti, fr. 16-32 mm ŠD B  200 mm  
     Celkem 300 mm 
 
 V rámci zemních prací bude provedená zemní pláň pod zpevněnými plochami Edef,2 = 
min 45 MPa včetně drenáží (pod chodníky 30 MPa). Zemní pláň bude splňovat požadavky 
ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133. Plochy budou ohraničeny silničními betonovými obrubníky 
15/25 v betonovém loži s boční betonovou opěrou. 
 Odvodnění zpevněných ploch a chodníků je řešeno příčným spádem ploch částečně do 
terénu, zbylé plochy a parkoviště směrem k dešťovým vpustím.  
 
3.6.5. Povrchové úpravy okolí stavby, sadové úpravy 
IO 12 – OPĚRNÉ STĚNY 
 Z důvodu rozšíření komunikace a ploch před vstupem do budovy podél jihovýchodní 
fasády jsou po vyrovnání výškového rozdílu mezi ní a stávající plochou pro dostavování 
vozidel navrženy 2 opěrné zdi. Zdi jsou uvažovány betonové monolitické., Na zdi bude 
osazeno bezpečnostní zábradlí. Stávající vyrovnávací schodiště bude zachováno.  
 
IO 13 – OPLOCENÍ, VLAJKOVÉ STOŽÁRY 
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 Stávající areál je oplocen drátěným oplocením. Oplocení za halami, které bude 
dotčeno výstavbou, bude obnoveno. Upraveno bude také oplocení v části příjezdu do areálu, 
které bude dotčeno úpravou příjezdové komunikace a výstavbou nových komunikací a 
zpevněných ploch. Vjezd do areálu bude uzavřen posuvnou bránou na dálkové ovládání 
poháněnou elektromotorem a doplněn závorou. Před vstupem do objektu jsou v současné 
době osazeny vlajkové stožáry, které budou přemístěny do nové polohy v návaznosti na nové 
opěrné stěny.  
 
IO 27 – SADOVÉ ÚPRAVY 
 Většina ohumusovaných ploch bude zatravněna vysetím parkové směsi. 
 
3.6.6. Elektronické komunikace 
IO 25 – PŘELOŽKA SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
 Stávající přívod sítě elektronických komunikací Telefonica O2 pro areál je realizován 
nadzemním závěsným kabelem ukončeným na objektu haly H2. Další přívod je veden 
nadzemním závěsným kabelem ze stávajícího sociálního objektu a kabel je ukončen na fasádě 
haly H1. Tyto přívody budou v kolizi s projektovanou přístavbou haly SO 05.  
 
3.7. Provozní soubory 
 PS 1 – Technologie výrobní. 
 Hlavním výrobním programem společnosti Anvis AVT s.r.o. je výroba antivibračních 
dílů pro automatický průmysl, zejména lisování pryžových dílů samostatně nebo v kombinaci 
s plastovými nebo kovovými díly a montáž těchto dílů. Tímto tématem se DP nezabývá, tudíž 
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Zájmové území pro navrhovanou dostavbu výrobní haly se nachází v katastru obce Drnovice 
(632546), na severovýchodní straně asi 500 m od jejího okraje. Areál firmy lemuje podél 
jejího jižního okraje účelová komunikace v soukromém vlastnictví, která spojuje obce 
Drnovice a Tichov. Na tuto silnici se napojuje vjezd a výjezd celého areálu. Ten zůstane i po 
dostavbě na stejném místě. Se zřizováním dalšího komunikačního napojení na místní 
účelovou komunikace se neuvažuje.  
 
Obr. 2.1 – Poloha stavby (zdroj: www.mapy.cz) 
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1. Poloha areálu vůči důležitým zásobovacím centrům materiálu 
1.1. Betonárna  
 Betonárna se nachází v areálu stavebnin Belit, spol. s.r.o. na okraji Valašských 
Klobouk ve vzdálenosti 9,4 km v časovém dojezdu cca 15 min. Provozovatelem betonárny je 
firma CEMEX Czech Republic, s.r.o. Betonárna typ MERKO HBS 1,5 m3 T/NS s hodinovým 
výkonem 60 m3 čerstvého betonu. Je zde celoroční automatický počítačem řízený provoz. 
Tento areál je situován na západním okraji města podél silnice III. třídy 4942 směřující na 
obec Mirošov. Při dopravě betonu jsou možné dvě trasy. Vzhledem k bezpečnějšímu profilu 
trasy, bude zvolena cesta přes obec Vysoké Pole. Na této trase nenacházejí žádné překážky 
v podobě podjezdových výšek, či hmotnostních omezení. 
Certifikáty betonárny a záruky kvality: 
 ČSN EN ISO 14001:2005 – systém environmentálního managementu 
 ČSN EN ISO 9001:2009 – systém managementu kvality 
 ČSN OHSAS 18001:2008 - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
    práci 
 Certifikát systému řízení výroby 
 
Obr. 2.2 – Trasa do betonárny (zdroj: www.mapy.cz) 
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1.2. Stavebniny 
 Nejbližší stavebniny od staveniště se nacházejí na okraji města Valašské Klobuky. 
Jejich poloha a trasa ze staveniště, jsou uvedeny výše, v kapitole 1.1. Betonárna. Nacházejí se 
ve stejném areálu. Zde najdeme veškerý sortiment pro stavbu a taky možnost autodopravy 
přímo na staveniště. Tyto stavebniny budou sloužit především pro nečekané výpadky dodávky 
materiálů, tak abychom plynule zásobovali stavbu a nevznikali tak časové mezery kvůli 
nedostatku materiálu.  
Otvírací doba stavebnin: 
Pondělí  07:00 – 15:30 
Úterý – Čtvrtek  07:00 – 17:00 
Pátek    07:00 – 15:30 
Sobota   07:30 – 11:00 
 
Obr. 2.3 – Areál stavebnin (zdroj: www.google.cz/maps)  
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1.3. Obalovna 
 Pro dopravu živičných směsí bude využita nejbližší obalovna pro tento okrsek, kterou 
provozuje firma SILASFALt, s.r.o. Nachází se v obci Zádveřice, po pravé straně silnice II. 
třídy 491 ve směru na Slušovice, v průmyslové zóně. Vzdálenost na staveniště je cca 27 km 
s časovým dojezdem zhruba 45 min. Při volbě trasy na staveniště je nutno zvolit delší trasu 
přes obec Dolní Lhota, vzhledem k dopravnímu omezení při výběru kratší cesty přes 
Vizovice. Zde se nachází úsek mezi Vizovicemi a obcí Loučka, kde je zákaz vjezdu vozidlům 
o tonáži větší jak 5 t. Tento úsek nebývá často označován v dopravních navigacích.  
 Obalovna byla modernizována v roce 2013 firmou AMMANN, kvůli nárokům na 
výrobu asfaltových směsí. Dnes je zde obalovna typu AMMANN UNIGLOBE 240 
s výkonem 240 tun za hodinu. Sortiment výroby plně pokrývá požadavky odběratelů. Vyrábí 
všechny druhy směsí typu ACO, ACL, BBTM, PA, SMA. Po dohodě a při větším odběru je 
možnost zajištění prodloužené směny nebo mimořádné směny o sobotách a nedělích. Po 
uzavření smlouvy možná platba fakturou se splatností do 14 dnů.  
Obr. 2.4 – Trasa do obalovny (zdroj: www.mapy.cz) 
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1.4. Skládka odpadů 
 Všechny odpady z realizace stavby, které nelze znovu použít, popřípadě recyklovat 
budou odváženy směsnou skládku ostatních odpadů ve Smolině. Areál skládky se nachází 
v katastru obce a je umístěn vedle silnice III. třídy číslo 4944 směrem na Tichov. Vzdálenost 
na staveniště je cca 4 km s časovým dojezdem zhruba 10 minut. Na této trase se nenachází, 
žádné dopravní omezení, které bychom porušovali při převozu odpadu nákladními auty 
s vyklápěcími kontejnery.  
 Skládka je určená pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů 
s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek a odpadů, které nelze 
hodnotit na základě jejich vhodného výluhu. Před přijetím odpadu na skládku je potřebné mít 
uzavřenou smlouvu. 
 
Obr. 2.5 – Trasa na skládku Smolina (zdroj: www.mapy.cz) 
 Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po 
revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, tak 
bude o této skutečnosti proveden zápis, a bude se tento problém neprodleně řešit. Ani 
provedení zdících prací nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady budou uloženy do 
přistavených kontejnerů a odvezeny. 
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Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat při realizaci stavby, způsob jeho likvidace: 
Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 
381/2001 Sb.  
Kód druhu 
odpadu Název druh odpadu 
Kategorie 
odpadu Nakládání 
15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O A 
15 01 06 směs obalových materiálů O A 
17 01 03 keramika O C 
17 02 01 dřevo O A, B 
17 02 03 plast O A, B 
17 06 02 ostatní izolační materiály O A, B 
17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad N A 
20 01 01 papír a/nebo lepenka O A, B 
20 01 05 drobné kovové předměty (např. plechovky) O A 
20 03 04 kal z chemických toalet O A 
Tab. 2.1 – Specifikace druhů odpadů 
Legenda kategorie odpadu: 
O - ostatní odpad;   
N - nebezpečný odpad 
Legenda likvidace odpadu: 
A - Valašskoklobucké služby s.r.o. – skládka Smolina  
B - DEZA, a.s. – Spalovna průmyslových odpadů (Valašské Meziříčí)  
C - Zlínské stavby, a.s. – Drtička a třídička (Pavel Hlavička, Loučka) 
 
V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících nebezpečné 
látky je nutný souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být použita firma, která 
tento souhlas vlastní. 
Nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na základě „souhlasu k nakládání s nebezpečnými 
odpady“ dle zákona o odpadech, který na základě písemné žádosti původce vydá věcně a 
místně příslušný orgán veřejné správy (§ 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.). Souhlas musí 
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1. Propočet stavby dle THU 
 Abych mohl vytvořit výstup v podobě Časového a finančního plánu jednotlivých 
stavebních a inženýrských objektů, zpracoval jsem propočet dle technických hospodářských 
ukazatelů v programu Build Power S. Poté jsem zařadil jednotlivé objekty, dle jejich 
charakteru, k položkám jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO).  
Viz příloha 02 – PROPOČET STAVBY DLE THU. 




Název objektu JKSO m.j Množství Kč/m.j. Náklady 
na objekt / Kč 
SO 05 Dostavba výrobní haly  II. etapa 811.11.4.4 m3 20 031,0 3 051Kč 61 116 587 Kč 
SO 06 Požární nádrž 814.29.3.4 m3 169,2 4 710 Kč 796 932 Kč 
IO 11 Komunikace a zpevněné plochy 822.52.7.4 m2 2 414,0 2 037 Kč 4 917 800 Kč 
IO 13 Oplocení 815.23.7.4 m3 30,0 3 520 Kč 105 600 Kč 
IO 14 Přeložka vodovodu 827.19.A1.1.4 bm 195,0 3 010 Kč 586 950 Kč 
IO 15 Přeložka splaškové kanalizace 827.21.A3.1.4 bm 125,0 6 010 Kč 751 250 Kč 
IO 16 Přeložka dešťové kanalizace 827.21.A3.1.4 bm 215,0 6 010 Kč 1 292 150 Kč 
IO 22 Kabelový přívod NN 828.73.AB1.1.4 m 127,5 752 Kč 95 880 Kč 
IO 27 Sadové úpravy 823.27.1.4 m2 537,0 443 Kč 237 891 Kč 
Tab. 3.1 – Seznam objektů pro propočet THU 
 
2. Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu 
 Tento rozpočet je zpracovaný na hlavní stavební objekt II. etapy dostavby výrobní 
haly v Drnovicích (SO 05). Byl rovněž sestaven v rozpočtářském program firmy RTS. Jako 
vstupní podklady pro výpočet výkazů výměr jsem použil projektovou dokumentaci 
zapůjčenou od firmy S-projekt plus. Dokumentace zpracována ve fázi pro stavební povolení.  
Viz příloha 03a, 03b – POLOŽKOVÝ ROZPOČET.  
 
3. Časový a finanční plán objektový 
 Tento výstup je přílohou diplomové práce a byl zpracován na základě propočtů dle 
THU a časového harmonogramu hlavního stavebního objektu.  
Viz příloha č. 04 – ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN OBJEKTOVÝ. 
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Identifikační údaje stavby: 
Název stavby:  Drnovice Anvis AVT   
Místo:   Drnovice 146, 763 25 
Charakter stavby: dostavba a rekonstrukce 
Účel stavby:  areál výroby a skladu antivibračních materiálů 
Typ stavby:   trvalá 
Investor:   ANVIS AVT s.r.o. 
   Benátky 904, 755 01 Vsetín 
   IČO: 24778877 
   DIČ: CZ 24778877 
Projektant:  S-projekt plus, a.s. 
   Tř. T. Bati 508, 762 73 Zlín 
 
Stavební objekty – II. etapa výstavby: 
Stavební objekty: SO 01.1 Demolice požární nádrže 
   SO 01.2  Demolice sociálního objektu 
   SO 01.4 Demolice konstrukcí u haly H4 
   SO 01.5  Demolice trafostanice 
   SO 05  Dostavba výrobní haly – II. etapa  
− Základové konstrukce včetně rozvodů inženýrských sítí 
− Realizace hrubé stavby – těžká montáž dle dodavatelské 
dokumentace – postupná montáž pomocí autojeřábu 
− Práce HSV a PSV v celém objektu 
SO 06   Požární nádrž 
 
Inženýrské objekty: IO 11  Komunikace a zpevněné plochy 
   IO 13  Oplocení 
   IO 14  Přeložka vodovodu  
   IO 15   Přeložka splaškové kanalizace 
   IO 16  Přeložka dešťové kanalizace 
   IO 22  Kabelový přívod NN 
   IO 27  Sadové úpravy 
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1. Postup hlavních stavebních prací – II. etapa 
 Jedná se o II. etapu dostavby výrobní haly, kdy hlavním cílovým objektem je SO 05, 
dostavba propojující Halu 4 a Haly 1,2,3,6. Ještě před zahájením zemních prací pro tento 
objekt je nutno provést tyto opatření: 
− Přesunutí staveniště ze severní strany areálu na jižní 
− Omezení provozu areálu v místě budoucí stavby 
− Oplocení staveniště 2 m vysokým plotem 
− Osazení výstražných cedulí a upozornění 
− Odstranění křovin 
 
Obr. 4.1 – Schéma a popis areálu  
 
1) Příprava území a HTÚ 
 Stávající komunikace a zpevněné plochy před objekty hal budou vybourány a 
rozebrány v rozsahu podle nového návrhu zastavovacího plánu, včetně obrub a podzemních 
konstrukcí z betonu po vybouraných objektech. Vzhledem ke značnému objemu těchto 
vybouraných materiálů se předpokládá jejich podrcení, následná recyklace a jejich využití do 
násypů a zásypů, pro zlepšení pláně komunikací a zpevněných ploch a pro zabudování do 
podkladních vrstev komunikací. Na plochách s travnatým porostem bude před zahájením 
výstavby objektů a zpevněných ploch sejmuta svrchní drnovitá vrstva. Ta bude použita pro 
vyrovnání terénu v rámci terénních a sadových úprav.   
 
2) SO 01.2 Demolice sociálního objektu 
 Sociální objekt je zhruba čtvercového půdorysu o rozměrech 11,15 x 11,35 m- Objekt 
je třípodlažní (suterén a dvě nadzemní podlaží) výšky cca 8,05 m od terénu s konstrukčními 
výškami podlaží 3a 3,3 m. Budova sociálního objektu má zdivo z plných cihel, základové a 
stropní konstrukce jsou ze železobetonu. Okenní a dveřní výplně jsou dřevěné s výjimkou 
4. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu SO 05 | 42 
sklobetonové stěny nad schodištěm. Fasáda budovy je opatřena břízolitovou omítkou, 
klempířské prvky oplechování parapetů, podokapních žlabů a střešních svodů jsou 
z pozinkovaného plechu. Na střeše objektu, přístupné vnějším ocelovým žebříkem, je krytina 
z asfaltových pásů + reflexní nátěr. Do částečného zapuštěného suterénu je samostatný vstup 
venkovním schodištěm na terénu s opěrnou stěnou ze železobetonu s ocelovým zábradlím. 
Vstup do 1.NP je přes venkovní železobetonové schodiště s ocelovou konstrukcí zábradlí a 
zastřešením z vlnitého laminátu. Vnitřní schodiště z 1.NP do 2.NP je z ocelové konstrukce 
s dřevěnými stupni a madlem. 
 
3) SO 01.4 Demolice konstrukcí u haly H4 
 U stávající haly H4 v místě propojení s dostavbou výrobní haly SO 05 bude potřeba 
demontovat stávající nadstřešení nad vstupem do haly H4, otevřený přístřešek z ocelové 
konstrukce zastřešený trapézovým plechem a vybourat stávající rampu ke vstupním dveřím do 
haly H4. Dále bude nutné v obvodovém plášti vybourat a přesunout okno předsíňky WC haly 
H4.  
 
4) SO 01.1 Demolice požární nádrže 
 Požární nádrž je ŽB vana z větší části zapuštěna do terénu, půdorysných rozměrů 25 x 
10 m, hloubky cca 1,55 m, vybavená armaturní komorou a sací jímkou. Je opatřena 
schodištěm pro vstup do nádrže, po obvodě nádrže zábradlím. Pod celou plochou základové 
desky je štěrkopískový podsyp v tl. 150 mm, základová deska je vybetonována na podkladním 
betonu tl. 100 mm. Dno i stěny požární nádrže včetně kcí armaturní komory, jsou 
z vodostavebního ŽB tl. 300 mm. Pracovní spára mezi dnem a stěnami je těsněna 
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2. Hrubá spodní stavba  
 
2.1. Zemní práce 
 Vzhledem k tomu, že se jedná o zemní práce probíhající až ve II. etapě dostavby 
výrobní haly, tak už předem proběhli tyto přípravné práce: 
 Předání projektové dokumentace  
 Předání staveniště 
 Oplocení staveniště 2m vysokým plotem 
 Osazení výstražných cedulí 
 Odstranění křovin 
 Sepsání protokolu o předání staveniště a provedení zápisu do stavebního deníku 
 Vytyčení polohy výkopů 
  
 V průběhu Inženýrsko-geologického průzkumu byla zjištěna nízká hladina podzemní 
vody a podle provedeného měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu byl na 
staveništi stanoven střední radonový index (opatření – izolační pás PVC tl. 1,5 mm). Zemní 
práce pro základové patky a pasy budou prováděny v zeminách 1. a 2. třídy podle ČSN 73 
6133. Krátkodobé nepřezimující mělké výkopy hloubky do 1,3 m se mohou v daných 
poměrech provádět svisle. Hlubší nepřezimující výkopy v jílovitých a prachovitých hlínách 
budou vyžadovat zabezpečení svahováním ve sklonu min. 2:1 nebo příložným pažením.  
 
I. Výkaz výměr 
Typ zeminy Objem zeminy v 
ulehlém stavu Koeficient nakypření 
Objem nakypřené 
zeminy 
ornice Vo = 752 m3 Tř. 1 = 1,10 827 m3 
jáma 1.PP Vj = 1150 m3 Tř. 2 = 1,15 1322 m3 
zákl. patky Vzp = 647 m3 Tř. 2 = 1,15 647 m3 
rýha pro nosníky Vr = 68 m3 Tř. 2 = 1,15 78 m3 
 Celkem 2874 m3 
Pozn.: výpočet viz Položkový rozpočet 
Tab. 4.1 – Objemy vytěžených zemin 
Mezi skládka vytěžené zeminy  a sejmuté ornice na pozdější úpravy bude ve vzdálenosti 
cca  200 m od staveniště, na záborové ploše o velikosti cca 500 m2. Na plynulé odvážení 
vytěžené zeminy budou stačit 2 nákladní automobily s objemem korby 10 m3. 
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Materiál: - vápenný hydrát (40 kg) popřípadě značkovací sprej (balení podle dodavatele) 
  - řezivo, desky délky 4 m (šířka 15-20 cm)  - 1 m3 
  - hranoly, 10/10 cm, délky 4 m  - 1 m3 
  - spojovací materiál – hřebíky 63, 80, 100    - po 2 kg od každého druhu 
 
II. Postup prací 
I. ETAPA   
Skrývka ornice 
− V okamžiku, kdy budou vybourány a odstraněny stávající betonové obrubníky, které 
ohraničují původní zpevněné plochy z jihovýchodní strany areálu, dojde k sejmutí 
ornice. 
− Tloušťka skrývky bude odpovídat max. 30 cm vrstvě za pomocí rypadla na kolovém 
podvozku a nákladního automobilu.  
− Ornice bude uložena na mezi skládce poblíž areálu ve vzdálenosti cca 200 m a poté 
bude znovu využita na terénní a sadové úpravy. 
Vytyčení 
− Vytyčení objektu provedou geodeti za spolupráce se stavbyvedoucím.  
− Stavbyvedoucí (mistr) kontroluje, zda vytyčení skutečně odpovídá místním poměrům 
stavby a zajistí důkladné vyznačení vytyčených bodů a jejich označení, než budou 
převedeny na stavební lavičky. 
Zhotovení stavebních laviček 
− Umístění laviček ve vzdálenosti cca 3-5 m, aby nepřekážely pohybu strojů těžké 
techniky, na horní desce bude umístěn hřebík, který vyznačuje obvod jámy. 
− Kontrolu laviček, jejich rovinnost a správné výškové nadsazení zkontroluje 
stavbyvedoucí s vedoucím pracovní čety (popř. mistrem). 
Odkopávky v místě stavebního objektu 
− Za pomocí otočného rypadla na kolovém podvozku bude odtěžena plošně zemina 
v hloubce 0,2 – 0,7 m, v 2. třídě těžitelnosti hornin, jedná se cca o 1150 m3 zeminy, 
které budou za pomocí dvou nákladních aut převezeny částečně na mezi skládku a ta 
horší nepoužitelná zemina na skládku odpadů ve Smolině. 
− Dle vytyčených laviček se bude určovat tloušťka odkopávek, jelikož původní terén 
(P.T.) je v mírném sklonu, bude na konci výška odkopku rovna 0,7 m od P.T. 
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− Po dokončení výkopů, kdy dno bude tvořit zemní pláň, se odkope mezi osami 12-13 
stavební jáma pro základové pasy u objektu 1.PP. Úroveň dna základových pasů ve 
vnitřní straně objektu bude -5,360 m, a ve vnější straně -4,750 m. 
− Vnitřní stěna směrem do objektu bude zajištěna pomocí svahování v poměru 1:2, od 
dna výkopu mezi osami 11-12. 
− Dále pomocí rypadla na pásovém podvozku budou vykopány základové pasy šířky 1 
m a 2,5 m rozdílné výškové úrovně dle PD.  
− Dočištění základové spáry provedou dělníci těsně před betonáží podkladního betonu.  
Výkopy pro základové patky 
− Pro výkop jámy na základové patky (ZP) bude použito rypadlo na pásovém podvozku, 
jámy pro ZP budou spojeny rýhou, v které povede základový nosník po obvodě haly, 
kdy její dno bude v úrovni -2,700 m.  
− Ve II. etapě se vyskytují 3 typy patek P2 (1,8/1,8/0,5 m), P4 (1,6/1,6/0,5 m) a P5 
(1,7/1,7/0,5 m). 
− Vnitřní patka (typu P2, P4, P5) bude mít úroveň dna v hloubce -2,0 m, výška stěny 
bude cca 1,34 m, z toho plyne, že ji nebude nutno pažit ani svahovat. 
− Poté podle laviček vyznačíme v rýze obvodové patky (11x) na osu a provedeme výkop 
jámy dle velikosti ZP, kdy dno obvodových patek je v úrovni -3,2 m, výkop bude 
pomocí svahování zajištěn, aby se před betonáží nezhroutily stěny (1:3).  
− Jako poslední přijdou na řadu ZP P6 (5x) na severozápadní straně dostavby o velikosti 
0,8/0,8/0,8 m s úrovní dna v -0,9 m.  
− Všechen výkopek ze základových rýh, jam pro ZP a ze stavební jámy pro 1. PP bude 
naložen a převezen na skládku odpadu vzdálenou cca 7,5 km v obci Smolina, kde 




Do druhé etapy zemních prací, budou patřit veškeré zásypy a násypy. 
− Po montáži základových nosníků a na nich uložených parapetních sendvičových 
panelů, přichází na řadů důležitá část zemních prací – zásypy a hutnění.  
− Všechny výkopy kolem patek, kalichů a základových nosníku musí být zasypány 
vhodným materiálem (podle situace na stavbě, stavbyvedoucí za souhlasu TDI 
rozhodne, zda použije materiály z bouracích prací – cihelná suť, beton bez armatury).  
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− Při hutnění kolem základových nosníků, se musí dát pozor na správnou výškovou 
úroveň ze strany exteriéru, aby nebyl převýšen materiál nad budoucí upravený terén.  
− Avšak stejný pozor si pracovníci musí dát při hutnění strany od interiéru, kde musí 
použít takové hutnící prostředky, které nezničí obvodovou konstrukci. (doporučeny 
hutnící desky do 500 kg, hutnění po vrstvách max. 300 mm) 
− Poté bude následovat zhutnění celé plochy uvnitř haly, a to o mocnosti min. 200 mm 
kameniva frakce 0-63 mm, aby při montáží těžkých ocelových příhradových vazníků 
neměla zdvihací mechanizace problémy s manipulací.  
 
III. Kontrola kvality 
a) Vstupní kontrola 
 Vedoucí pracovní čety zkontroluje, zda jsou vytyčeny všechny sítě na pozemku a 
v bezprostřední blízkosti. Dále před zahájením jednotlivých pracovních úseků zkontroluje 
správnost vytyčení jámy, rýh, apod. Nesmí chybět denní kontrola stavu mechanizace, za které 
odpovídají strojníci jednotlivých strojů, prověrka jejich profesních a strojních průkazů.  
b) Mezioperační kontrola 
− Dodržování hloubky při odkopávkách pod SO 05, aby nedošlo k nadměrnému 
odtěžení. 
− Stav mechanizace (nebezpečný únik škodlivých látek), stav nákladních automobilů 
jezdících po veřejných komunikacích cestou na skládku (funkce čistící zóny před 
výjezdem ze staveniště). 
− Vytyčení a montáž stavebních laviček (výška, vzdálenost od hrany výkopu, kolmost, 
označení). 
− Dodržování maximální úrovně navršení ornice na skládce (1,5 m). 
− Správný postup výkopu jámy dle plánu a PD, dodržení hloubky, rozměrů a jejich 
polohy vzhledem k PD.  
c) Výstupní kontrola 
− Po ukončení zemních prací dle PD bude provedena kontrola rozměrů výkopů. Tuto 
kontrolu provede vedoucí pracovní čety (mistr) za asistence pomocných pracovníků.  
− Před začátkem provádění základových konstrukcí bude vyzván statik (popř. TDI) 
k převzetí základové spáry.  
 
 
4. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu SO 05 | 47 
IV. Složení pracovních čet 
 Vytyčovací práce    - 2x geodeti (může provést řádně proškolený 
        stavbyvedoucí + 2 pomocníci (dělníci) 
 Montáž laviček   - 3x dělníci 
 Sejmutí ornice   - 1x strojník + pomocník 
 Výkop stavební jámy   - 1x strojník + pomocník 
 Výkop základových patek   - 1x strojník + pomocník 
 Odvoz zeminy   - 2x strojník 
 Začištění dna a hrany výkopů - 4 dělníci 
 Kontrola a org. stav. prací  - technický dozor investora + stavbyvedoucí 
       (mistr)  
V. Mechanizace 
Strojní zařízení a stroje 
− Rypadlo na kolovém podvozku – otočné CATERPILLAR M313D Stage IIIB 
− Rypadlo na pásovém podvozku – otočné TAKEUCHI TB 260 
− Nákladní automobil TATRA T815  (2x) 
− Vibrační válec VV 100  
− Vibrační deska WEBER CF 3 Hd Honda Gx 160  
(technická specifikace v dokumentaci: Hlavní stavební stroje a mechanismy) 
Pracovní pomůcky 
− Nivelační přístroj – Leica sprinter 100 m, vodováha (2 m) – 2x 
− Ocelové pásmo (50 m), metr svinovací (7,5 m) 
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2.2. Základy 
 Založení obou etap dostavby výrobních hal bude plošné, pomocí základových 
monolitických patek. Ty budou ukončeny kalichem pro uložení prefabrikovaných sloupů. 
Půdorysné rozměry patek jsou od 1,5 x 1,5 do 1,8 x 1,8 m v závislosti na zatížení. Všechny 
patky budou založeny na polo skalní hornině třídy R4/R. Beton bude třídy C 25/30 XC2 a 
vyztužen betonářskou ocelí B500B.  V ose 12-13 kde je hala podsklepena jsou navrženy 
stupňované základové pasy šířky 1,0 – 2,5 m, kdy výška spodního stupně bude 0,6 m. (viz 
PD). 
 Po obvodě objektu jsou na horní líc kalichů uloženy sendvičové základové nosníky 
šířky 300 mm a výšky 700 mm a parapetní panely šířky 300 mm a výšky 2500. Základové 
nosníky budou ukládány na horní hranu patky. Kotvení bude provedeno trnem vyčnívajícím 
z nosné vrstvy, do otvoru, který bude vrtaný na místě do patky a trn bude zalit cementovou 
zálivkou.  
 Podlahová deska v hale je navržena tl. 200 mm jako drátkobetonová s rozptýlenou 
ocelovou výztuží DRAMIX (min. vyztužení 25 kg m3) a přídavnou obvodovou lemovací 
výztuží a z betonu C 20/25. Tato deska bude strojně hlazena.   
 
I. Výkaz výměr 
 
Tab. 4.2 – Soupis základových patek 
Kubatury: 
 podkladového betonu  25 m3   - C 12/15 
 monolitické patky  45 m3   - C 25/30 – XC2 
 základové pasy  54 m3     - C 25/30 – XC2 












P2 1800/1800/1700 K1(2,1t) 21 
P4 1600/1600/1700 K1(2,1t) 6 
P5 1700/1700/1700 K1(2,1t) 2 
P6 800/800/800 - 5 
Celkem 34 
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II. Postup prací 
Přípravné práce 
− Před samotnou betonáží podkladního betonu proběhnou kontroly rovinnosti, suchosti, 
únosnosti a dočištění základové spáry. Stavbyvedoucí (mistr) po kontrole geometrie 
výkopů, stejnorodosti základové půdy, stavu základové spáry a hlavně výškové úrovni 
základové spáry, povolí betonáž. 
Položení uzemňovací soustavy 
− Položení nerezových zemnících pásku (FeZn 30/4 mm) hromosvodu na dno výkopů 
po obvodu haly s provázáním prostředních sloupů. 
− U patek pod betonové sloupy je zemnící pásek položen až po vybetonování 
podkladního betonu, u podsklepené části bude vložen před betonáží 1. stupně 
základových pasů. 
− Spoje budou svařované (min 10 cm svár) a natřené ochranným nátěrem proti korozi. 
Betonáž podkladního betonu 
− Podkladní vrstva z prostého betonu třídy C 12/15 o tloušťce 100 mm pod ŽB patkami. 
− Primární dopravu betonu na staveniště zajistí auto domíchávače (6 – 9 m3), kdy 
zároveň zajistí sekundární dopravu při ukládce.  
− Po uložení zajistíme (nivelační přístroj + lať) jeho správnou výšku a rovinnost, na 
druhý den můžou začít další práce.  
Bednění základových patek 
− S pomocí systémových dílců Doka Framax Xlife pracovníci vytvoří formu pro 
základové patky, které zapaží do stěn výkopů pomocí dřevěných hranolů a klínů. 
− Před montáží jednotlivých prvků bude bednění opatřeno odbedňovacím nátěrem.  
Osazení prefabrikovaného kalichu 
− Další den může dojít k osazení kalichu pomocí autojeřábu s nosností min. 2 t.  
− Kalichy jsou převáženy a uloženy obráceně (kvůli vyčnívající armatuře). Při 
manipulaci a uložení se obrátí tak, aby stály na trnech (φ 25 mm). 
− Při osazování pečlivě kontrolujeme polohu a výšku osazení kalichů.  
Armování základových patek a pasů 
− V první řadě je nutné provést kontrolu dodané výztuže (průměry, třída oceli, délky a 
ohyby), a ujasnění provádění s železáři podle projektové dokumentace.  
− V místě křížení prutů a jejich spojů je výztuž spojena pomocí vázacího drátu.  
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− Správnost vložené armatury zkontroluje stavbyvedoucí a za přítomnosti statika či TDI 
provede zápis o převzetí do stavebního deníku.  
Betonáž základové patky a hutnění 
− Po příjezdu auto domíchávače pověřený pracovník zkontroluje dodací list betonu 
(doba záměsu, třída pevnosti, frakci kameniva, obsah chloridů) a nechá pokropit 
podkladní beton. 
− Pověřená firma na zkoušení betonu provede před betonáží tyto zkoušky čerstvého 
betonu:   - zkouška konzistence  
    - zkouška provzdušnění 
Zkoušky ztvrdlého betonu: - krychelná pevnost v tlaku 
    - zkouška mrazuvzdornosti 
    - zkouška v prostém tahu 
− Jakékoliv ředění betonu vodou či přidávání kamenů do směsi je přísně zakázané! 
− Během betonáže je nutné dbát výšku přiváděcího potrubí dopravníku nad ZP (max. 
1,5 m), dále dávat pozor na to, aby výztuž ZP nebyla posunuta a deformována. 
− Ponorným vibrátorem bude beton hutněn tak, aby se jednotlivé záběry překrývaly. 
− Po upravení povrchu čerstvého betonu do roviny necháme povrch zatuhnout a po 
cca 30 minutách upravíme strukturu ocelovým hladítkem do hladka.  
− Následuje technologická přestávka a to min. 72 hodin, bez následného zatížení 
základovými nosníky, pro montáž sloupů potrvá tato přestávka min. 15 dní nebo až 
dosáhne ZP 70% procent pevnosti.  
− Po 2 dnech může dojít k odbednění, k jeho očištění, složení a odvozu.  
Uložení základových nosníků  
− V místě obvodových patek budou osazeny základové nosníky tloušťky 300 mm na 
horní hranu ZP. Kotvení bude provedeno trnem vyčnívajícím z nosné vrstvy, do 
otvoru, který bude vrtaný na místě do patky a bude zalitý cementovou maltou stejné 
pevnosti. 
− Podobně uložíme po obvodě haly parapetní sendvičové panely tloušťky 300 mm. Ty 
budou tvořit stěny mezi výškovým rozdílem upraveného terénu exteriéru a čisté 
podlahy uvnitř haly.   
− Tyto prvky budou pro změnu uloženy na horní líc kalichů.  
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Zásypy a hutnění 
− Po osazení všech obvodových panelů přijde na řadu zásyp a vyrovnání zemní pláně na 
požadovanou úroveň -0,260 m.  
− K tomu použijeme kamenivo frakce 0-63 (první vrstva) a frakce 0-32 (druhá vrstva).  
− Hutnění zásypu kolem základových nosníků a parapetních panelů je nutno provádět po 
obou stranách nosníku současně až do úrovně upraveného terénu. Hutnění se provede 
po vrstvách tak, aby byla dosažena míra hutnění min. Edef = 80 MPa.  
− Kolem obvodových panelů, kde je rozdíl terénu na rubu a lící, je nutné provádět 
hutnění lehkými hutnícími prostředky, aby nedocházelo k zvyšování tlaků na stěny.  
 
III. Kontrola kvality 
a) Vstupní kontrola 
− Stavbyvedoucí (mistr), provede kontrolu, zda byly dokončeny zemní práce dle PD a 
technologického předpisu, včetně přeměření. Pokud stav výkopů nebude vyhovující, 
zajistí, aby pracovníci provedli dodatečné začištění. 
− Bude provedena kontrola prefabrikovaných kalichů, počet, rozměry a vizuální 
kontrola, zda nejsou poškozeny.  
b) Mezioperační kontrola 
− Kontrola podkladního betonu, výšková úroveň a rovinatost.  
− Kontrola osazení bednění podle vytyčení geodeta a jeho tuhost před betonáží. 
− Kontrola ukládání armatury podle PD, zda jsou provedeny veškeré spoje, průměry 
výztuží, rozteče a dodržení krytí betonu. 
− Kontrola při osazování kalichů, jejich výškové umístění a poloha na středu ZP.  
− Kontrola při betonáži dodací list betonu, výška z jaké je do bednění ukládán, 
dodržování konzistence při ukládání (zamezit ředění), a kontrola jeho následné úpravy 
dle TP a ošetřování.  
− Kontrola před ukládáním základových nosníků vyzrálosti betonu min (15 dní, 70% 
pevnosti). 
− V případě pochybení nebo změně technologického postupu bude proveden zápis do 
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c) Výstupní kontrola 
− Po ukončení prací bude provedena celková kontrola provedených prací, které musí 
odpovídat výkresům PD. Případné odchylky a opodstatněné změny před provedením 
se statikem, budou zapsány do stavebního deníku.  
− Rovinnost, svislost a dodržení předepsaných os bude prověřeno kontrolním 
geodetickým měřením před montáží prefabrikovaných svislých nosníků.  
 
IV. Složení pracovní čety 
 Geodetické práce  - 2x geodet nebo řádně proškolený stavbyvedoucí s 
      pomocníkem  
 Armovací práce  - 4x železář 
 Bednící práce   - 4x tesař 
 Betonářské práce  - 3x betonář, 1x strojník 
 Osazování prefabrikátů - 2 dělník (vazačský průkaz), 1x strojník 
 
V. Mechanizace  
Strojní zařízení a stroje  
− Autodomíchávač IVECO Cursor – MP340 E 
− Rypadlo na kolovém podvozku – otočné  CATERPILLAR M313D Stage IIIB 
Přesná technická specifikace v dokumentaci: Hlavní stavební stroje a mechanizace 
Pracovní pomůcky 
− Nivelační přístroj Leica sprinter 100  
− Motorová řetězová pila, Vrtací kladivo 
− Vodováha (2 m), ocelové pásmo (50 m) a další zednické pomůcky 
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2.3. Izolace spodní stavby a drátkobetonová deska 
 V průběhu Inženýrsko-geologického průzkumu byla zjištěna nízká hladina podzemní 
vody a podle provedeného měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu byl na 
staveništi stanoven střední radonový index, proto byla navrhnuta izolace proti zemní vlhkosti 
z PVC izolačních pásů tloušťky 1,5 mm. Podlahová deska v hale je navržena tl. 200 mm jako 
drátkobetonová s rozptýlenou ocelovou výztuží DRAMIX (min. vyztužení 25 kg m3) a 
přídavnou obvodovou lemovací výztuží a z betonu C 25/30. Tato deska bude strojně hlazena. 
 Tato etapa stavebních prací bude následovat, až po zhotovení střešní konstrukce a 
jejího hydroizolačního pláště tak, aby celá skladba podlahy byla chráněna proti povětrnostním 
vlivům.  
 
I. Výkaz výměr 
Drátkobetonová deska 
− Beton C 25/30, XCO, max. zrnitost kameniva 22 mm, drátky HE 50/1,0, - 408 m3 
− PE fólie tl. 0,4 mm – 2042 m2 
− Dilatační pás MIRELON, tloušťka 10 mm, šířka 250 mm – 200 bm 
− Záporové bednění výšky 250 mm v délce min. 20 m – přerušení betonáže 
 
II. Postup prací 
Izolace spodní stavby 
Skladba podlahových vrstev 
− Drátkobetonová deska se vsypem, protiskluzným (strojně hlazeno) tl. 200m 
− Separační PE fólie tl. 0,4 mm – proti vsakování vody z drátkobetonu do textilie 
− Izolace proti vodě – svařovaná z měkčeného PVC-P tl. 1,5 mm + oboustranně 
geotextílie (min. 300 g/m2) 
− Tepelná izolace tl. 60 mm (extrudovaný polystyren) 
− Hutněná vrstva kameniva tl. cca 500 mm (kamenivo 0-63, 0-32) – hutněno po vrstvách 
− původně rostlý terén 
Připravenost staveniště 
V rámci přípravy staveniště je nutno předem zajistit: 
− dopravu materiálu na pracoviště a jeho skladování na staveništi (plechové 
uzamykatelné sklady) 
− přívod elektrického proudu na pracoviště (220 V, 16 A) 
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− místo pro ukládání odpadu (kontejnery na plastové odpady) 
Pracovní podmínky 
 S hydroizolačními pásy Fatrafol lze bez jakýchkoliv úprav pracovat, pokud okolní 
teplota neklesne pod +5°C. Za nižších teplot se již doporučuje HI fólie před rozvinováním 
temperovat ve vytápěných prostorách a následně bez zbytečných prodlev aplikovat. Aplikace 
PVC fólií při teplotách pod 0°C se nedoporučuje. Práce nesmí být prováděny za deště a 
sněžení. Pokladači by se měli při vstupu na položené hydroizolační fólie vyvarovat obuvi 
s tvrdou podrážkou a danou podrážku obuvi očistit od ostrých a tvrdých předmětů (kamínky, 
střepy atd.). Stejně tak by na fólii neměla být pokládána břemena podobných vlastností. 
V opačném případě hrozí mechanické poškození fólie. 
Kladení tepelné izolace 
 Před samotnou pokládkou tepelné izolace musí být hotovy podkladní vrstvy 
z hutněného kameniva. Zde bude použit Grejdr CATERPILLAR 120M2 s laserovou navigací 
podle nivelačního přístroje, tak abychom dosáhli dokonalé roviny podkladní vrstvy 
z kameniva frakce 0-32. Pro hutnění nám poslouží vibrační válec AMANN A SC 70 o 
provozní hmotnosti 7 t. V místě, kde začíná suterénní stěna, bude použit vibrační válec o 
menší tonáži.  
Kladení extrudovaného polystyrenu tloušťky 60 mm bude začínat od suterénní stěny na jižní 
straně haly a budeme pokračovat k jejímu východnímu konci. 
Kladení ochranné textilie 
− Pásy ochranné textilie se na podklad kladou zcela volně, se vzájemnými bočními a 
čelními přesahy minimální šířky 80 – 100 mm. 
− V přesazích se jednotlivé pásy spojují pouze bodově horkých vzduchem a stlačením 
nebo disperzním lepidlem. Dělení (řezání) textilie se provádí nejsnáze horkým 
vzduchem. 
Pokládka fóliové hydroizolace 
− Na separační vrstvu bude kladena fóliová hydroizolace FATRAFOL 803 (tl. 1,5mm).  
− Izolaci klademe v příčném směru haly a přesah jednotlivých pásů fólie bude o šířce 
100 mm. 
− Při pokládce se jednotlivé části fólie lehce bodově svaří při vnitřním okraji přesahu 
tak, aby v případě nesprávného umístění bylo možné části fólie rozpojit. Teprve po 
kontrole správného vyrovnání a napnutí fólie lze přistoupit k vytvoření spojitého 
vodotěsného tvaru.  
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− Šířka svaru musí být alespoň 30 mm. Svařované plochy budou suché a bez nečistot.  
− Svar bude zhotoven jako jednoduchý pomocí svařovacího automatu Leister Varimat.  
− Při práci se svařovacím automatem izolatér nastaví teplotu a rychlost pohybu 
automatu. Tryska automatu se nasune mezi spojované fólie a izolatér automat pouze 
vede. Místa křížení spojů se svařují ručním přístrojem (Leister Triac). Důvodem je 
nutnost důkladného za válečkování T spoje hranou válečku. 
− Před započetím svařovacích prací se doporučuje provést zkoušku svaření vzorků fólie 
a podle ní správně nastavit teplotu přístroje. Příliš vysoká teplota vede ke spálení fólie, 
které se projeví ztmavnutím a tvorbou černých škvarků. Nízká teplota nezaručí spojitý 
vodotěsný a pevný spoj. 
− Usazeniny, které se tvoří během svařování na tryskách, je třeba pravidelně odstraňovat 
mosazným kartáčem.  
 
 
Obr. 4.2 – Detaily při provádění PVC fólie (zdroj:www.atelier-dek.cz) 
 
Opracování detailů 
− Pravoúhlé kouty, rohy a nároží je nutno po předběžném opracování tzv. „krabicovým“ 
nebo „kalhotovým“ způsobem vyskládání fólie, při nichž vždy zůstávají ve 
svařovaných spojích oslabená místa s šířkou svaru menší než 30 mm, vždy na závěr 
dotěsnit speciálními dílci (tvarovkami) 
4. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu SO 05 | 56 
− Prostorové tvarovky se k průběžné fólii přivařují pomocí horkého vzduchu pokud 
možno celoplošně, nejméně však v šířce 30 mm od svého okraje. Dle potřeby se i tyto 
svary dále pojišťují zálivkovou hmotou, 
− V místě sloupu bude fóliová hydroizolace připevněna pomocí stěnové lišty (ocelový 
pozinkovaný plech jednostranně kašírovaný vrstvou PVC-P) do výšky -0,050 od čisté 
podlahy. Kotvení pomocí rozpěrných nýtů. 
− K vytažení fólie po obvodu haly nad parapetní panely přiložíme na rozhraní 
vodorovné a svislé roviny fabion 50/50 mm.  
Oprava při poškození hydroizolační vrstvy 
− Dojde-li k porušení souvislosti fóliové hydroizolace jejím místním poškození 
(mechanicky, vysokou teplotou,…), provede se oprava přelepením poškozeného místa 
záplatou vhodné velikosti přivařenou po obvodě horkým vzduchem. 
− Záplata čtvercového, nebo obdélníkového tvaru musí mít zkosené, popřípadě 
zakulacené rohy. 
− Před přiložením záplaty je nutné dokonale očistit fólii od všech nečistot (omytím 
vodou se saponátem, lihem,…). 
− Je také možné vsunout záplatu pod původní opravovanou fólii a záplatu svařit s čistým 
spodním povrchem izolace. 
 
Drátkobetonová  deska 
 Podlahovou konstrukci v hale tvoří drátkobetonová deska tloušťky 200 mm, pro 
kterou je použit beton C 25/30 do kterého budou přidány ocelová vlákna v dávce 25 kg/m2. 
Před samotnou betonáží musí být dokončena předchozí skladba podlahy, to znamená 
kompletní tepelná izolace a hydroizolace ukončena ochrannou vrstvou textilie.  
Přípravné práce 
− Okolo všech stěn, sloupů a prostupujících instalací nalepíme samolepící dilatační pás 
z Mirelonu. 
− Na vrstvu ochranné textilie položíme separační vrstvu z PE fólie, ta musí být 
překládána alespoň o 150 mm. Kladení separační fólie musí být v opačném směru než 
bude směr betonáže, aby beton nepronikal pod fólii. PE fólii vytáhneme do stejné 
výšky jako je pás z mirelonu a připevníme pomocí samolepící pásky.  
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Doprava betonu  
− Primární dopravu zajistí auto domíchávač, sekundární na pracovišti obstará automobil 
s čerpadlem a výložným potrubím pro dopravu betonu.  
− Jelikož dojezdová vzdálenost z betonárky na staveniště přesahuje 20 min. hranici, 
jsme nuceni se vyhnout výskytu „ježků“ (shluky z drátků, které jsou magneticky 
zpolarizované vlivem tření o buben auto domíchávače) tím, že přidáme drátky do 
betonu až po příjezdu na staveniště podle potřebného množství.  
Betonáž a úprava povrchu 
− S betonáží začneme od severní strany haly. Když v místě počátečního zpracování 
vytvoříme vrstvu drátkobetonu požadované tloušťky, kterou následně na hrubo 
urovnáme pomocí kovových hrábí.  
− Následně drátkobeton zhutníme a současně vyhladíme pomocí plovoucí vibrační lišty. 
− Pro konečně dohlazení povrchu použijeme motorová rotační hladítka s posedem.  
− Po celou dobu betonáže kontrolujeme za pomocí rotačního laseru výškovou úroveň 
desky.  
− S hlazením povrchu drátkobetonu strojní hladičkou začneme, jakmile drátkobeton 
zavadne (zhruba 4 hodiny po vytvoření betonové plochy, podle okolních podmínek).  
− Nejprve hladíme povrch hladícím talířem, který je připevněn k hladícím lopatkám 
rotačního hladítka. Talířem hladíme povrch do té doby, než dojde k vytečení 
přebytečné vody. 
− Následně odmontujeme hladící talíř a plochu hladíme hladícími lopatkami, dokud není 
dosaženo dokonalého zrcadlového povrchu.  
Řezání spár  
− Spáry je třeba řezat do 24 hodin od ukončení betonáže. Spáry se řežou z důvodu 
zabránění poškození trhlinami vlivem smršťování drátkobetonu při tvrdnutí.  
− Řežeme pomocí řezačky s diamantovým kotoučem do 1/3 tloušťky (60 mm) v rastru 
6x6 m. 
− Po vyschnutí spáry vyfoukáme a vyplníme pružným tmelem, aby nedocházel 
k zanášení nečistotami v podlaze.  
 
III. Kontrola kvality 
a) Vstupní kontrola 
− Kontrola PD a dokončení přechozích procesů. 
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− Kontrola dodávky a kvality dodaného materiálu dle PD a jeho skladování. 
− Kontrola strojů a nástrojů. 
− Kontrola způsobilosti pracovníků. 
− Kontrola PD, připravenost staveniště a dokončení předchozích procesů 
− Kontrola strojů a mechanismů a kvality dodaného materiálu dle dodacích listů 
b) Mezioperační kontrola 
− Kontrola uložení spodní ochranné vrstvy z geotextilie. 
− Kontrola uložení hydroizolace, správných přesahů, svaření a pevnosti.  
− Každodenní kontrola klimatických podmínek 
− Kontrola dodržení dávkování 25 kg/m3, úschova použitých obalů po každé směně 
− Kontrola výskytu „ježků“ – při výskytu odstranit 
− Kontrola správné výškové úrovně povrchu desky 
− Dodržování hloubky řezání dilatačních spár dle technologického postupu 
c) Výstupní kontrola 
− Jednoduchý svar je možné kontrolovat pouze vakuovou zkouškou zvonem a vývěvou.  
− Kontrola detailů napojení fólie na sloupy a vytažení na obvodové parapetní panely. 
− Kontrola provedení zpětného spoje v místě napojení na svislou hydroizolaci v místě 
suterénní stěny.  
− Kontrola pokládky vrchní ochranné vrstvy z getoextílie, její celistvost a správné 
uložení s přesahy dle TP.  
− Kontrola rovinatosti – je třeba měřit v minimálně dvou na sebe kolmých směrech latí o 
délce 2 m podle ČSN 73 4505 s povolenou odchylkou ±5 mm. 
− Kontrola povrchové úpravy – zda nejsou nedoleštěné mapy. 
− Kontrola vyplnění všech dilatačních spár. 
 
IV. Složení pracovní čety 
Četa pro pokládku fóliové hydroizolace 
 Vedoucí čety   - 1x 
 Izolatér   - 4x 
Pracovní četa provádějící hydroizolace z fóliového systému FATRAFOL musí být seznámena 
s tímto technologickým předpisem. Pracovníci musí být kvalifikováni v oblasti provádění 
hydroizolací spodní stavby.  
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Četa pro betonáž drátkobetonu 
 Vedoucí čety   - 1x 
 Betonář  - 5x 
 Stavební dělník - 4x 
 Strojník  - 2x (obsluha autodomíchávače a čerpadla) 
 
V. Mechanizace 
Strojní zařízení a pomůcky pro pokládku fóliové hydroizolace 
− Svařovací automat LEISTER VARIMAT 
− Ruční svářečka LEISTER TRIAC 
− Mosazný kartáč, silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm 
− Mosazný přítlačný váleček šířky 40 mm, příklepová vrtačka 
− Izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí 
− Ocelová rýsovací jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů 
− Nůžky, metr, pásmo, šňůrovačka, vodováha 
Strojní zařízení a stroje pro drátkobetonovu desku 
− Autodomíchávač  
− Přívěsné čerpadlo 
− Hladička betonu Sima Halcon Duplo 
− Vibrační lišta Enar QRX 4T 3M, vibrační liště RVH 200 
− Leštička betonu Eurosthatal ST-92 
− Řezačka spár NTC RZ 111 
− Motorová pila na dřevo  
− Rotační laser Bosch GRL 300 HV Professional 
Přesná technická specifikace v dokumentaci: Hlavní stavební stroje a mechanizace 
Pracovní pomůcky 
− Kovové hladítko, Ruční sponkovačka, kovové hrábě 
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3. Hrubá vrchní stavba 
3.1. Montovaný železobetonový skelet 
 Přístavba ve II. etapě má svislou nosnou konstrukci navrženou jako sloupový 
prefabrikovaný skelet s ocelovou příhradovou konstrukcí zastřešení. Modulový systém má 
rozpětí od 4,1 po 8,3 m v podélném směru a rozpětí v příčném směru je 19,8 m. V ose 12-13 
bude hala podsklepena. Suterén bude mít svislou nosnou konstrukci v kombinaci 
monolitických a zděných stěn. Dále budou podporovány sloupy o rozměrech 400 x 400 mm 
ve vzdálenosti cca 1,5 m. Stropní konstrukci tvoří trámový strop s železobetonovou deskou 
tl. 200 mm. Přilehlá podlahová deska haly bude uložena na konzolu stěny suterénu 1. PP.  
 
I. Výkaz výměr  
Označení 
prvku 
Název Rozměry [mm] Počet [ks] 
Hmotnost 
1ks [t] 
S21 Sloup - obvodový 400x400x9050 4 3,6 
S22 Sloup 400x400x9050 13 3,7 
S23 Sloup 400x400x10250 10 4,1 
S24 Sloup 400x400x9050 1 3,7 
S25 Sloup 400x400x10250 1 4,2 
MS1 Sloup – 1. PP 400x400x3700 26 1,5 
MS2 Sloup – 1.PP 400x400x7800 4 3,1 
PP1 Parapetní panel 300x1800x6760 4 5,6 
PP2 Parapetní panel 300x1800x3660 1 3,0 
PP3 Parapetní panel 300x1800x7860 1 6,5 
PP4 Parapetní panel 300x1800x7160 2 5,9 
PP5 Parapetní panel 300x1800x5510 2 4,5 
PP6 Parapetní panel 300x1800x4660 1 3,8 
PP7 Parapetní panel 300x1800x4160 1 3,43 
PP8 Parapetní panel 300x1800x6160 1 5,1 
Tab. 4.3 – Výpis prefabrikovaných ŽB prvků 
 
II. Postup prací 
Montáž sloupů 
 Montáž sloupů je možné začít až po důkladné kontrole a převzetí kalichových patek, 
které mají alespoň 70% z požadované pevnosti.  
− Provedeme zaměření a popsání hlavních os v podélném i příčném směru. 
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− V našem případně začneme s montáží od spodní části haly, tudíž kratšími sloupy pro 
1. PP (osa 13 a 12), a povede směrem k hornímu konci haly. Dáváme si pozor na 
označení sloupů, aby nedošlo k chybnému výběru.  
− Sloupy budou vyskladněny poblíž pracoviště na skládce tak, aby mobilní jeřáb na 
sloupy dosáhl a jedním uchopením je dokázal přemístit na požadované místo uložení.  
− Na skládce se před montáží sloupy očistí, provede se vizuální kontrola a 950 mm nad 
patou se vyznačí osy.  
− Před uvázáním sloupu na zvedací mechanismus se důkladně vyčistí dno kalichu. 
− Vazači připevní sloup ocelovými lany za trubkovou závlač prostrčenou montážním 
otvorem v horní části sloupu nad konzolou pro JD.  
− Sloup se na místo montáže dopraví jeřábem a usadí se do kalichu za pomocí dvou 
montážníků. Do doby bezpečného připevnění do kotevního bloku se nesmí závlač 
uvolnit. 
− Následuje kontrola výšky a značek os, kontrola svislosti pomocí vodováhy a kontrola 
rovinatosti pomocí nivelačního přístroje, vetknutí sloupů je projektováno na 950 mm, 
zbylých 50 mm je vynecháno na podlití a výškové vyrovnání.  
− Orientace sloupů je dáno konzolou pro uložení ocelových střešních vazníků. 
− Po důkladné kontrole výškového a směrového usazení se provede zajištění klíny 
z tvrdého dřeva.  
− Zalití kalichu betonem C30/37 se provede najednou u všech sloupů osazených 
v daném dni. A to na konci směny. K dopravě betonu na staveniště poslouží 
domíchávače. 
− Beton se důkladně zhutní vibrační jehlou.  
− Při 70% pevnosti betonu se mohou klíny vyjmout a dobetonovat zbylé otvory. 
Montáž parapetních panelů 
 Jejich montáž bude zahájena po osazení sloupů a to ve stejném směru postupu, ale 
s rozdílem, že začne až od osy 12, kde bude osazen na L profilu, který je zabudován ve sloupu 
na ose 12. Tento parapetní panel je atypický tím, že na jedné straně nemá vytvarované 
zalomení, kvůli kalichu.  
− Po provedení kontroly rovinnosti sloupů, vyjmutí klínů a následného zalití betonem se 
může začít s montáží parapetních panelů. 
− Na skládce se vizuálně zkontroluje jeho stav a ujistíme se o místě osazení.  
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− Vazači připevní panel na hák zvedacího zařízení za pomocí 2 ks ocelových lan 
připevněných k panelu, v horní hlavě zašroubovaných do závitového pouzdra.  
− Panel bude na místo určení dopraven pomocí mobilního jeřábu odpovídající nosnosti. 
− Parapetní panely se osazují přímo na kalichové hlavice do maltového lože, jejich horní 
líc bude mít výškovou úroveň -0,200 m. Do doby než bude bezpečně panel osazen, 
nesmí být odstraněn úvazek ze zvedacího zařízení.  
− Výška každého panelu bude ihned po osazení přeměřena nivelačním přístrojem. 
− Panel je osazen mezi sloupy, tak že jeho sendvičová část překrývá sloup do poloviny 
z každé strany.  
− Spára mezi panelem a sloupem je projektována na 15 mm a zůstane volná. 
− Vnější spára mezi sousedními panely se vyplní TI Tubex a dilatačním páskem Tubex, 
který bude sloužit jako podklad pro tmel.  
− Na závěr bude opatřena výplní z pružného tmelu v barvě pohledové části parapetního 
panelu nebo po domluvě s investorem.  
− Všechny závitové pouzdra na panelech budou opatřeny záslepkou z PVC.  
 
III. Kontrola kvality 
 Během celého procesu montáže prefabrikovaného skeletu bude přítomen vedoucí čety 
nebo jím pověřený mistr. Bude kontrolovat technologický postup, použití správných hmot, 
provedení spojů, svarů a přesné dodržování rozměrů vyplývající z PD.  
a) Vstupní kontrola 
− Před zahájením zkontrolujeme celistvost vázacích ocelových lan a štítky s únosností.  
− Kontrola funkčnosti zvedacích mechanizmů.  
− Prohlídka přijatých prefabrikátů a ostatních materiálů, kdy každý prvek musí být 
očíslován a jeho výrobní číslo musí souhlasit s dodacím listem, zvláště pak pozor na 
datum výroby prvku. Zálivkové směsi musí odpovídat projektové dokumentaci a jejich 
případné rozdíly je nutno reklamovat nebo projednat se statikem.  
− Provede se kontrola základových patek a velikost kalichů. Naměřené odchylky se zapíší 
do stavebního deníku. Povolené odchylky jsou ± 25 mm směrově a ± 10 mm výškově.  
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b) Mezioperační kontrola 
− Dodržení správného postupu při montáži dílců. Především technologického postupu 
provádění spojů, dále nutno hlídat stabilitu konstrukce v každém okamžiku odpojení 
prefabrikátu od závěsu. 
− Kontroluje se vodorovnost, svislost, a výškové uložení prvků dle normy ČSN 73 0210-1. 
 výšková odchylka u svislých prvků ± 10 mm u vodorovných prvků ± 5 mm 
 odchylka rotace sloupu od svislé osy ± 10 mm 
 stěnové díly osazeny s půdorysnou výchylkou max. ± 8 mm 
 osová výchylka tyčových vodorovných nosných konstrukcí je ± 5 mm 
− Ze zálivkových směsí jsou namátkově odebírány vzorky, ze kterých jsou vyrobena 
zkušební tělesa. Provedení vizuální kontroly zda-li je prolití spojů požadující.  
− Zamezit pohybu osob pod zavěšeným břemenem, pracovníci pracující ve výškách 
vyžadují kontrolu jistících postrojů. 
c) Výstupní kontrola  
− Všechny otvory musí být důkladně vyplněny zálivkovou směsí tak, aby bylo zabráněno 
vniknutí vody a následného poškození konstrukce.  
− Po úplném zatvrdnutí zkušebních těles se provedou zkoušky pevnosti v tlaku, kdy 
z výsledku těchto zkoušek jsou doloženy vlastnosti spolehlivosti konstrukce.  
− Po ukončení prací bude provedena celková kontrola provedených prací, které musí 
odpovídat výkresům projektové dokumentace. Případné odchylky a opodstatněné změny 
projednané před provedením se statikem, budou zapsány do stavebního deníku.  
 
IV. Složení pracovní čety 
Montáž bude prováděna jednou pracovní četou ve složení: 
 Vedoucí pracovní čety 1x 
 Montážník   4x 
 Vazač    2x 
 Svářeč    1x 
 Jeřábník   1x 
 
 Veškeré práce budou provedeny kvalifikovanými osobami pro danou práci a 
s platnými certifikáty či průkazy k provádění této činnosti (jeřábník, svářeč, vazač). Průkazy 
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se okopírují a založí do stavebního deníku. Pracovníci budou podrobeni instruktáži, kde taky 
podepíší prohlášení o seznámení s danými TP a BOZP na pracovišti.  
 
V. Mechanizace 
Strojní zařízení a stroje 
− Mobilní jeřáb:   LIEBHERR LTM 1050 
− Autodomíchávač:  Auto domíchávač Stetter C3 
− Tahač:    Scania R500 LA6X4 MSA ADR 
− Valník:   GOLDHOFER SPS-DL 3 AA 
− Lehký ponorný vibrátor: Livers Holland p-14/E 
− Svařovací invertor:  Omicron GAMA 1500L 
Přesná technická specifikace v dokumentaci: Hlavní stavební stroje a mechanizace 
Pracovní pomůcky 
− Ocelové pásmo, svinovací metr, olovnice, vodováha, nivelační lať, stativ 
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3.2. Střešní konstrukce 
 Jedná se o jednopodlažní jedno až dvoulodní halu půdorysného tvaru obdélníka o 
rozměrech 22,5 – 33,1 m x 90,36 m. V příčném směru je navržena kombinace modulů 
konzola 1,285 m a pole 12,05 m, a 19,765 m. Moduly v podélném směru jsou taktéž rozdílné 
a pohybují se od 7,20 m do 8,30 m. Světlá výška haly je po spodní líc vazníku +6,000 m. 
Výška atiky je v úrovni +9,20 m od úrovně podlahy. Střecha haly je tvořena dvěma 
dilatačními celky.  
 Nosnou konstrukci střechy tvoří smíšené ocelové příhradové sedlové vazníky 
z válcovaných profilů I a jäcklů. Osová výška vazníku je v úžlabí 1,95 a v hřebeni 2,2 m, 
max. rozpětí vazníků je 19,76 m. Vazníky podporují vaznice, které jsou navrženy jako prosté 
nosníky. Vaznice působí vždy v místě styčníků vazníků nebo velice blízko, tedy po 1,64 m. 
Výjimku tvoří úžlabí a vrchol. Stabilita vazníků je zabezpečena šikmými vzpěrkami, které 
jsou umístěny v místě vaznic, zároveň tyto vzpěrky mají statickou funkci jako podpory 
vaznic, jsou navrženy z jäcklů. Přes vaznice je uložen trapézový plech TR 50/250/0,63 
v pozitivní poloze. Je navržen jako spojitý nosník o minimálně 2 polích na rozpětí 1,65 m. 
Prostorová tuhost je dále zabezpečena vodorovným ztužením v úrovni vaznic.  
 Obvodový plášť je ocelový sendvičový, uchycený na sloupy. Pro kotvení obvodového 
pláště jsou v obvodových stěnách navrženy ocelové mezisloupky – tzv. paždíková konstrukce.  
 
I. Výkaz výměr 
 Vzhledem k chybějící výrobní dokumentaci střešních vazníků a jejich přesné 
specifikaci uvažuji v položkovém rozpočtu s procentuálním vyhodnocením ceny dle THU 
podle JKSO 811.11.4.4. (Haly výrobní bez jeřábových drah a bez podvěsné dopravy, 4 – 
svislá nosná konstrukce montovaná z betonových dílců tyčových, - nástavba). 
 
II. Postup prací 
Převzetí pracoviště 
 K převzetí pracoviště pro montáž ocelové konstrukce dojde po dosypání a zhutnění 
okolí záhlaví kalichů a kolem parapetních nosníků (zejména z vnitřní části). Dále se 
překontroluje geometrie celé stavby a to dle projektové dokumentace. Zhotovitel montážních 
prací musí zajistit, aby před vjezdem na pozemní komunikace byla všechna vozidla očištěna a 
nedocházelo ke znečištění vozovky. Pro montáž je zapotřebí mít přiveden elektrický proud. 
Dále musí být k dispozici zpevněná plocha, a to hlavně uvnitř haly, kde by měla být hotová 
z části II. etapa zemních prací, tj. zhutněné podloží tloušťky 300 mm. 
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Připravenost stavby 
 Před samotnou montáží ocelových příhradových vazníků je nutné, aby byla kompletně 
dokončena spodní stavba haly. Spodní stavba je tvořena prefabrikovanými kalichy, jež jsou 
zakotvené do monolitických železobetonových patek. V těch jsou osazeny prefabrikované ŽB 
sloupy 400x400 mm a vynáší nosnou konstrukci střechy.  
Doprava na staveniště 
 Vzhledem k velikosti rozpětí, které svařované příhradové vazníky překlenují, bude 
nutné zvolit variantu, kdy se vazníky dovezou na staveniště po částech. Zde se provedou 
nosné sváry dle návrhu statika a teprve poté budou osazeny na místo určení.  
Svařování konstrukce – obecné zásady 
 Viz ČSN 73 2480 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí. Nosné 
svary mohou provádět jen svářeči s úřední zkouškou podle ČSN 05 0710 pro příslušnou 
metodu svařování. Pro základní zkoušky svářečů platí ustanovení ČSN 05 0705. Před 
začátkem prací se musí zkontrolovat správnost osazení dílců i stav a poloha spojovacích 
prostředků a části dílců, které se mají spojovat svařováním. Spojovací ocelové prostředky i 
spojované ocelové části dílců se musí bezprostředně před svařováním pečlivě očistit od rzi, 
sněhu, námrazků a jiných nečistot. Místo svařování musí být chráněno před nepříznivými 
povětrnostními vlivy a musí být dobře osvětleno. Chráněno musí být rovněž svařovací 
zařízení i nářadí. Bez ochranných opatření se nedovoluje svařovat: 
 při větru o síle přes 4° Beaufortovy stupnice (tj. při rychlosti větru přesahující interval 
5,4 až 7,9 m/s) 
 při mrholení, dešti, mlze a sněžení  
 ·  při teplotě nižší než je uvedena v technické normě jakosti v příslušném předpisu 
  Pro provádění svárů při teplotách vzduchu v intervalech 0 °C až -5 °C, popř. -5 °C až 
– 10°C musí být dodrženy obecné technologické postupy pro svařování za nízkých teplot. 
Svařování při teplotách pod 0 °C provádět pouze v nejnutnějších případech při dodržení 
ostatních podmínek pro svařování a předehřevu základního materiálu na minimální teplotu + 
70 °C. Svařování za teploty vzduchu nižší než – 10 °C je zakázáno. Velikost jednotlivých 
svarů a vhodnost použitých elektrod je uvedena v projektové dokumentaci na výkresu detailů 
 
Předmontáž příhradových vazníků  
 Montáž střešních příhradových vazníků se provede podle výkresů zpracovaných 
statikem či projektantem. Všechny budou svařeny na přípravné ploše (podél haly), vzhledem 
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k jejich délce budou ze dvou či tří částí. Namontuje se střešní zavětrování a stabilizace 
dolního pasu příhradových vazníků.  
Montáž vazníků 
− Obsluha mobilního jeřábu se před zdvihacím úkonem ujistí, že váha vazníku 
nepřekročí nosnost zvedacího mechanismu.  
− Postup montáže bude proveden v opačném pořadí, jako tomu bylo u sloupů. Nejprve 
začneme ukládat vazníky ze severní strany haly, kde nemáme zajištěný přístup a 
prostor pro uložení čelních vazníků po obvodu haly a pokračujeme směrem k jižnímu 
konci, kde montáž zakončíme čelním vazníkem nad 1. PP. 
− Po osazení vazníku proběhne vždy připevnění ke sloupům pomocí šroubových spojů 
na ocelové konzoly trčící z prefabrikovaných sloupů. Montovaný díl nesmí být plně 
uvolněn z úvazků do doby bezpečného uchycení k již namontované konstrukci.  
− Následně můžou být řádně propojeny všechny zavětrovací pásky a ztužidla. 
− Na závěr se doplní stabilizace spodního pasu střešních vazníků, a každý další přidaný 
vazník se fixuje k již osazenému vazníku pomocí střešních vaznic.  
Opatření při montáži 
− V případě ukončení směny (ale i přerušení prací) je nutné vždy ukončit ucelenou část. 
Namontované části musí být bezpečně uchyceny a řádně zajištěny, aby nedošlo 
k jejich uvolnění a případnému zničení. Dále je nutné vzít v úvahu klimatické 
podmínky (např. poryvy větru), aby nedošlo ke znehodnocení již zhotovené části. 
Pracoviště se musí zabezpečit před neoprávněným vstupem, zejména dbát pozor na 
přístup pracovníku investorské firmy.  
 
III. Kontrola kvality 
 Všechny práce budou provedeny v souladu s platnými normami dle technické 
dokumentace. Je nutné dbát požadavků výrobce jednotlivých stavebních prvků. Kontroly se 
provádějí průběžně a jsou děleny na kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. 
a) Vstupní kontrola 
 Kontrolu provádí stavbyvedoucí za účasti investora nebo TDI. V rámci vstupní 
kontroly musí být provedeno předání a převzetí pracoviště jak po stránce technické, tak i 
bezpečnosti a ochrany zdraví. Dále se pak kontroluje kvalita a úplnost dodané konstrukce, zda 
odpovídá projektové dokumentaci.  
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b) Mezioperační kontrola 
 Kontrola správnosti technologického postupu v souladu s platnými normami a 
předpisy provádění. Kontrola kvality musí prováděna průběžně. Zde je zodpovědnou osobou 
vedoucí čety montážníků ocelové konstrukce. Kontroluje především přesnost namontovaných 
konstrukcí (svislost, směrová správnost). Správnost směrového a výškového uspořádání dle 
PD, dodržování TP, etapizace.  
c) Výstupní kontrola 
 Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s vedoucím čety, TDI a popřípadě na žádost 
investora, s přivolaným statikem. Probíhá hlavně kontrola všech provedených spojů, zda jsou 
v souladu s PD a splnění jejich kvalitativních parametrů stavby.  
 Mezi dokumentace o jakosti a provedených zkouškách patří atesty, dodací listy 
materiálů, kontrolní a zkušební plány, řádně vedený montážní deník, osvědčení o kvalitě.  
 
IV. Složení pracovní čety 
 Vedoucí čety (šéfmontér) – řídí práce, odpovídá za provedení, určuje postup montáže 
dle montážního plánu, způsob montáže ocel. kce, kontroluje svislost, jakost svarů, 
odpovídá za bezpečnost při práci. 
 4x stavební zámečník – provádí montáž ocelové konstrukce 
 2x svářeč – provádí svařovací práce při předmontáži ocelové konstrukce 
 3x pracovník ve výškách – provádí montáž a spojování ocelové konstrukce 
 2x pomocný dělník – provádí pomocné práce při montáži ocelové konstrukce 
 
V. Mechanizace 
Strojní zařízení a stroje 
− Mobilní jeřáb:   LIEBHERR LTM 1070 
− Mobilní jeřáb:   LIEBHERR LTM 1050 
− Mobilní jeřáb:   Tatra T815 AD 20 
− Tahač:    Scania R500 LA6X4 MSA ADR 
− Valník:   GOLDHOFER SPS-DL 3 AA 
− Stavební plošina terénní: HAULOTTE GROUP HA 12PX 
− Svařovací invertor:  Omicron GAMA 1500L 
− Úhlová bruska:  Hilti DCG 125-S 
Přesná technická specifikace v dokumentaci: Hlavní stavební stroje a mechanizace 
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Pracovní pomůcky 
− Nivelační přístroj, vodováha svinovací metr, ocelové pásmo 
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5.1. Potřeba a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Výpočet potřeby vody 
Nejvyšší spotřeba vody bude při prolívání drátkobetonové desky haly.  
A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY  









na den [l] 
Polívání betonu  m3 408 200 na m3 40 800 
Mezisoučet A 40 800 
B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 










Hygienické účely  1 zaměstnanec 15 40 600 
Sprchování 1 zaměstnanec 15 45 675 
Příprava jídel 1 strávník 15 35 525 
Mezisoučet B 1800 
Tab. 5.1 – Výpis potřeby vody pro jednotlivé činnosti 
 










= . 	/  
DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 
Spotřeba vody Qn v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,5 18,0 
Jmenovitá světlost v “ 1/2 3/4 1 1,1/4 1,1/2 2 2,1/2 3 4 5 
Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
Tab. 5.2 – Stanovení průměru potrubí (zdroj: přednášky CW22 – Stavebně technologické 
plánování)  
Dimenze potrubí: Qn = 0,65 l/s => jmenovitá světlost potrubí 1“ (25 mm) 
 Požární voda 
 Množství vody pro požární účely se stanovuje po dohodě s útvarem požární ochrany. 
Na 1 požární hydrant se počítá s odběrem 3,3 l/s. Je-li na staveništi pouze jeden hydrant, pak 
se navrhuje přívodní potrubí Ø 80 mm (3“). V našem případě bude k dispozici jeden hydrant, 
který je k dispozici na rampě Haly 6.  
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 Výpočet nutného příkonu elektrické energie 
STAVEBNÍ STROJE A NÁŘADÍ PŘÍKON [kW] 
Plovoucí vibrační lišta 7,00 
Diamantová pila 5,50 
Stavební míchačka 8,00 
Ruční vrtačka 1,00 
Svářecí stroje 10,00 
Čerpadlo kalové 4,00 
Okružní pila 3,8 
Vibrátory 2,00 
Zařízení obytného kontejneru 5,00 
P1 INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 46,3 
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ PŘÍKON [kW] 
Šatna 0,058 
Umývárna + WC 0,036 
Sklad 0,036 
P2 INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 0,130 
Tab. 5.3 – Výpis potřeby el. energie pro jednotlivé stroje a zařízení  
Nutný příkon elektrické energie: 
 = 1,1	"(0,5 × & + 	0,8 × &)+	(0,7	 ×	&)= 
1,1	"(0,5 × 46,30 + 	0,8 × 0,13)+	(0,7	 × 	46,3) = 43,87 kW   
 
 Ekonomické zhodnocení staveniště pro II. etapu dostavby 






m.j. [Kč] Náklady Kč 
Oplocení staveniště průhledné bm 153,2 9 330 50 556,00 Kč 
Rozvod vody bm 212 - 75 15 900,00 Kč 
Rozvod elektrické energie  bm 250 - 95 23 750,00 Kč 
Napojení splaškové kanalizace bm 15,0 - 350 5 250,00 Kč 
Odlučovač ropných látek kus 1,0 9 - 25 000,00 Kč 
Pronájem staveništních buněk - 
šatny ks 2,0 9 1800 32 400,00 Kč 
Pronájem staveništních buněk - 
sociálních ks 1,0 9 3800 34 200,00 Kč 
Pronájem staveništních 
kontejnerů skladových ks 2,0 9 1300 23 400,00 Kč 
Zřízení zpevněných ploch 
- hutněné kamenivo 0-63 mm m
2
 1232 9 160 197 120,00 Kč 
Odvoz komunálního odpadu soubor 1,0 9 - 18 000,00 Kč 
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Pronájem dopravního značení soubor 1,0 9 - 15 000,00 Kč 
Demolice staveništních sítí soubor 1,0 - - 20 000,00 Kč 
Uvedení do původního stavu soubor 1,0 - - 50 000,00 Kč 
Ostatní zařízení staveniště 
- 15% z celkového počtu nákladů 
- elektřina, voda apod.  
% 15 - 510 576 76 586,00 Kč 
 Celkem 587 162,00 Kč 
Tab. 5.4 – Ekonomické zhodnocení staveniště 
 
5.2. Odvodnění staveniště 
 Horní část staveniště, zejména v místě nádvoří 
pro otočku nákladních aut, bude odvodnění řešeno 
vsakem na pozemku investora. Dále budou ve dvou 
místech staveništní komunikace umístěny provizorní 
drenáže, křižující vozovku a svedeny do přeložky 
dešťové kanalizace. Budou v místech budou drenážních 
svodů (uliční vpust 6 a UV 10). Také čistící zóna 
umístěná při výjezdu z areálu bude odvodněná do 
dešťové kanalizace. Avšak před odtokem musí projít 
znečištěná voda přes odlučovač ropných látek.  
Obr. 5.1 – Odlučovač ropných látek (zdroj: www.imaterialy.dumabyt.cz) 
 
5.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Dopravní komunikace 
Staveniště bude napojeno na stávající místní komunikaci, která propojuje obce Tichov a 
Drnovice, která je však užívána jako silnice III. třídy. Pro zaměstnance firmy Anvis AVT 
bude k dispozici nově vybudovaný sjezd do areálu, který je pod stávající sjezdem 
vybudován při I. etapě výstavby. Pro zásobování výroby, bude rovněž využíván nově 
vybudovaný sjezd. Přístup pěších na staveniště bude veden souběžně s vjezdy pro vozidla.  
 Vodovod 
Přípojka vody pro sanitární buňku a pro potřeby stavby, povede od rohu Haly 5 vzduchem 
nad zemí společně s přípojkou NN hadicí o průměru 3/4“. Přípojka bude opatřena 
vodoměrem, pro závěrečné vyúčtování. Připojovací hadice bude uložena ve spádu směrem 
k sanitárnímu kontejneru, tak aby mohlo dojít po skončení směny k vypuštění vody. Toto 
opatření budeme používat zejména v 1. měsíci výstavby (březen 2016) z důvodu 
klimatických podmínek.  
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 Vedení nízkého napětí 
Odběrné místo k připojení bude na stěně Haly 5, kde bude také umístěn staveništní 
rozvaděč s elektroměrem. Odtud povede nadzemní rozvod ke skladům a k staveništním 
buňkám, u kterých bude k dispozici také rozvaděč. Pro lepší obslužnost bude možnost 
k připojení k elektřině také u Haly 2, která přímo přiléhá k plánované dostavbě.  
 Kanalizace dešťová a splašková 
Staveništní přípojka pro napojení odlučovače ropných látek bude napojena na uliční 
dešťovou kanalizaci. Pro napojení sanitárního kontejneru využijeme areálovou splaškovou 
kanalizaci.  
  
5.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Při provádění dostavby nesmí být způsobena škoda na okolních pozemcích. Ke stavbě 
smějí být použity pouze stroje a mechanismy, které nezpůsobují nadměrný hluk a prašnost. 
Pracovní doba bude dodržována od 6:00 – 22:00 hodin. Sjezd na staveniště ze soukromé 
komunikace musí být stavebně zabezpečen tak, aby nedošlo k narušení odtokových poměrů a 
vytékání povrchových vod na komunikaci. Užíváním sjezdu nesmí být způsobeno 
znečišťování povrchu dotčené komunikace.  
  
5.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
 Během výstavby bude staveniště oploceno 2 m vysokým průhledným mobilním 
oplocením a vjezd bude zajištěn uzamykatelnou provizorní bránou. Na oplocení budou 
připevněny výstražné cedule s nápisem NEPOVOLANÝM OSOBÁM VSTUP ZAKÁZÁN. 
Po dobu stavebních prací bude v místě staveniště a jeho těsné blízkosti mírně zvýšená hladina 
hluku a prašnosti, nesmí tím však výrazně narušit chod okolních objektů a provoz areálu.  
 Při zemních pracích bude prováděno čištění a kontrola vozidel těsně před výjezdem ze 
staveniště. Zde bude k dispozici zařízení na tlakové čištění vodou. V případě většího 
znečištění soukromé komunikace dojde k nápravě, a to pomocí smykového nakladače 
Caterpillar, který je po celou dobu k dispozici a příslušenství v podobě čistících smetáků, 
která se zapnou na hydraulické zařízení.  
 Kácení dřevin se bude provádět v místě budoucího nádvoří areálu u oplocení. Je zde 
několik smrků ztepilých a drobných křovin, které nevyžadují pro odstranění žádné povolení 
od odboru životního prostředí.  
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5.6. Maximální zábory pro staveniště 
 Pro uložení ornice poblíž staveniště a dalších sypkých materiálů a sutin, které budou 
znovu využity při výstavbě, využijeme sousední parcelu vedle silnice III. třídy. Tento prostor 
je vhodný pro takové uskladnění a majitel ho běžně  nabízí k podobným účelům. Plocha je 
zpevněná šotolinou a rovná s mírným sklonem pro odvodnění. Jedná se o parcelu s číslem: 
parcela:  2443/30 zábor:  620 m2 
cena:  750 Kč/den majitel: Polfin agro, s.r.o., č. p. 137, 76325 Loučka 
Obr. 5.2 – Záborová plocha (zdroj:www.jdtmzk.cz) 
 
5.7. Maximální produkovaná množství a druhý odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
 S odpady produkovanými při výstavbě bytového domu bude nakládáno v souladu 
s vyhláškou 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a státu pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Jejich složení bude známo a 
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 Odpady vzniklé při výstavbě, jejich katalogové číslo, typ a způsob zpracování dle 
vyhlášky č. 381/2001 Sb.: 
„13“ Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 








13 2 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N A 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N A 
„15“ Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné 








15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O A 
15 01 02  Plastové obaly O A 
15 01 03  Dřevěné obaly O B 








17 01 01 Beton O C 
17 01 02 Cihly O C 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O C 
17 02 01 Dřevo O B 
17 02 03 Plasty O A 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet O A 
17 04 05 Železo a ocel O A 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O C 
   17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a     
17 06 03 
O A 
   17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 
O C 
Tab. 5.5 – Výpis odpadů vzniklých při výstavbě 
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Způsoby zpracování odpadů: 
A – Valašskoklobucké služby s.r.o. – skládka Smolina  
B – DEZA, a.s. – Spalovna průmyslových odpadů (Valašské Meziříčí)  
C – Zlínské stavby, a.s. – Drtička a třídička (Pavel Hlavička, Loučka) 
 
5.8. Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 
 Na záborové ploše (620 m2), bude uložen celý objem vytěžené ornice a část zeminy. 
Tyto suroviny budou použity pro pozdější zásypy, násypy a terénní úpravy. Zbytek zeminy a 
demoliční suti bude odvážen na skládku odpadů ve Smolině. Při výkopu rýh inženýrských sítí 
se vykopaná zemina bude ukládat podél výkopu, tak aby mohla být zpětně použita na zásyp.  
Druh materiálu Objem [m3] dovoz / odvoz Poznámka 
Ornice 752 odvoz skládka na místo záboru 
Zemina 1150 odvoz  skládka a jiné 
Zemina zpětné použití 194 odvoz skládka na místo záboru 
Kamenivo 1015 dovoz frakce 0 – 63 mm 
Tab. 5.6 – Výpis objemů zemin přivezených a odvezených 
 Vzhledem ke značnému objemu vybouraných materiálů se předpokládá jejich 
podrcení, následná recyklace a jejich využití do násypů a zásypů, pro zlepšení pláně 
komunikací a zpevněných ploch a pro zabudování do podkladních vrstev komunikací.  
 
5.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Po dobu výstavby je dodavatelská organizace povinná provádět opatření, aby 
nedocházelo k nadměrnému šíření hluku a to zejména tato opatření: 
1) Po dobu výstavby nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené 
předepsanými kryty pro snížení hluku. 
2) Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů. 
3) Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních 
prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory strojů. 
4) Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 
výfukových plynech. 
5) Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě. 
6) Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, 
snížení rychlosti apod.). 
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7) Omezit projíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
8) U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků 
a strojů. 
9) Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat. 
10) Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazení místa. 
11) Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště. Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, 
umývárna vozidel apod.). 
12) K realizaci stavby využít plochy v obvodu staveniště. V maximální míře chránit stávající 
zeleň. 
S odpady bude nakládáno dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů a seznam nebezpečných odpadů. 
Při stavbě budou používány mechanizační prostředky a zařízení např. nákladní 
automobil, rýpadlo – nakladač nebo čerpadlo betonové směsi, které mají vyšší hlučnost. Při 
provádění prací uvnitř objektu bude hlučnost tlumena konstrukcí stavby. 
V okolí staveniště musí být dodrženy maximální hodnoty hluku a vibrací. Maximální 
hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb jsou 40 dB. V době od 
7:00-21:00 hodin může být tato hodnota 55 dB, ale pouze v pracovních dnech. Hygienické 
limity v chráněných venkovních prostorech staveb jsou pro hluk ze stavební činnosti 50 dB. 
K této hodnotě jsou připočítávány korekce v závislosti na době provádění těchto prací. 
Doba prací Korekce 
6:00 - 7:00 +10 
7:00 - 21:00 +15 
21:00 - 22:00 +10 
22:00 - 6:00 +5 
Tab. 5.7 – Hodnoty korekce hluku 
 
5.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pro práci 
podle jiných právních předpisů 
 Vstup cizím nebo neproškoleným osobám bude vstup na staveniště zakázán.  
Po dobu výstavby je nutné se řídit těmito právními předpisy: 
− Zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
− Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
− Vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
 V místech, kde hrozí dané nebezpečí, bude umístěna výstražná tabulka, která 
upozorňuje na dané riziko, popřípadě zde budou umístěny i tabulky, na kterých je znázorněno, 
jak danému riziku předejít.  
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Příklady značek vyskytujících se na staveništi po dobu provádění stavby: 
Zákazové značky:   









Obr. 5.4 – Výstražné značky na staveništi (zdroj: www.asig.cz) 
Příkazové značky: 
Obr. 5.5 – Příkazové značky na staveništi (zdroj: www.asig.cz) 
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Značky označující odběrná místa:  
Obr. 5.6 – Značky označující odběrná místa na staveništi (zdroj: www.asig.cz) 
 
5.11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebudou na staveništi zaměstnáni 
ani na něj nebudou mít přístup. Proto nebudou v tomto smyslu na staveništi provedeny žádní 
úpravy.   
 
5.12. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 Vjezd a výjezd na areálové staveniště musí být řádně označen. U vjezdu do areálu se 
umístí značka s maximální dovolenou rychlosti (25 km/h) , kterou se mohou vozidla 
pohybovat po staveništi. Další dopravní značení pak bude umístěno podél silnice III. třídy.  
− zhruba 30 m na každou stranu od vjezdu na staveniště budou umístěny tyto značky: 
o B26 – ZÁKAZ ZASTAVENÍ 
o A22 – JINÉ NEBEZPEČÍ (dodatek: „VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY“) 
− Dále pak před vjezdem na staveniště a jeho výjezdem bude umístěna: 
o B1 – ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL (dodatek: „MIMO VOZIDEL 
STAVBY“ 
 
5.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
 Při výstavbě dostavby výrobní haly bude kompletně celé staveniště mechanicky 
oploceno a vyznačeno tabulkami proti možnému ohrožení a zákazu vstupu nepovolaných 
osob. Bude tak zabráněno vstupu pracovníků areálu a jejich návštěvníků. 
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 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci zaměstnanců firmy Anvis AVT s.r.o. – viz. 
Směrnice Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pohybu v areálu společnosti Anvis 
AVT, s.r.o. – provoz Drnovice příloha č. 1.  
 
5.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny výstavby 
 Zahájení stavby bude upřesněno investorem na základě časového průběhu výběrového 
řízení na zhotovitele stavby. 
II. etapa dostavby výrobní haly:  
− předpokládaný termín zahájení výstavby:  03/2016 
− předpokládaný termín dokončení výstavby: 09/2016 
Milníky:  
− Zemní práce      25.3. 2016 
− Začátek montáže sloupů   15.4. 2016 
− Hotová nosná konstrukce 1. PP  17.5. 2016 
− Kompletní střešní konstrukce   16.6. 2016 
− Kompletní skladba podlahy    11.7. 2016 
− Kompletní obvodový plášť   3.8. 2016 
− Hotové dokončovací práce    31.8. 2016 
  
5.15. Objekty zařízení staveniště 
A. PROVOZNÍ OBJEKTY 
 Oplocení  
 Oplocení staveniště bude provedeno z mobilního oplocení STANDARD 3500/Zn. 
Hlavními prvky mobilního oplocení jsou plotové patice a dílce. V tomto případě použity 
ocelové žárové pozinkované plotové dílce o rozměrech 3,5 m x 2,0 m. 
 
Parametry: 
Rozměry ok:  100 x 250 mm 
Horizontální trubky: 32 x 1,5 mm 
Vertikální trubky: 42 x 1,5 mm 
Tloušťka drátů:  4,3 mm 
Povrchová úprava: zinek 
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Pro stabilizaci plotových dílců budou použity betonové plotové patice o rozměrech 220 x 610 
x 120 mm s otvory, do kterých je možné zasunout konce plotových dílců. Pro spojení 
jednotlivých dílců k sobě budou použity ocelové pozinkované zajišťovací spony tl. 2,5 mm. 
Poslední dílec se spojen otočným pantem, aby byla možnost s ním otáčet a otevírat tak vjezd 
na staveniště. Vjezd na staveniště bude vytvořen tak, že dva sousední dílce se při začátku 
pracovní směny vyjmou z patky a opřou se o sousední plotový dílec. Při ukončení pracovní 
směny se zpětně uzavře mezera vytvořená pro vjezd na staveniště. Ta se zamkne pomocí 
řetězu a visacího zámku. Rozmístění těchto prvků je patrné z výkresu č. 01 – Koncept zařízení 
staveniště. 
 
 Skládka prefabrikovaných betonových dílců 
 Tato skládka je umístěna na vyznačené, zpevněné a odvodněné ploše do přilehlého 
terénu. Její rozměry 22 x 14 m (308 m2) budou splňovat kapacitu pro uložení prefabrikátu. 
Vyskytnou se zde postupně všechny prvky betonových prefabrikátů (kalichy, sloupy, 
základové nosníky, parapetní panely). Budou zde také dočasně uskladněny stěnové panely 
Kingspan a ocelové prvky pro paždíkovou konstrukci.  
 
 Kontejnery na odpad 
 Na staveništi budou po celou dobu výstavby k dispozici 2 kontejnery, které bude mít 
za úkol, dopravní oddělení hlavního dodavatele, vyprazdňovat podle aktuálního objemu a 
odpadu v nich uloženém. Kontejnery mají sklopné bočnice z obou stran + speciální okénka ve 
vratech na výsyp sypkého materiálu. Rozměry jsou 4000 x 2000 x 2000 mm o objemu 16 m3. 
Odpad bude tříděn a nakládání s ním podle zákonů. Konkrétně se řídíme zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech a zákonem č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.  
  
 Uzamykatelný sklad – 2 ks 
 Uzamykatelné vstupní dveře, které zaujímají celou šířku kontejneru, umožňují 
ukládání neskladného a objemného materiálu všeho druhu. 
Parametry: 
Označení:    SK20Z 
Vnější rozměry /D x Š x V/:   6055 x 2435 x 2600 mm 
Konstrukce:     Celoocelová svařená z ocelových profilů 
Stěny z vnější strany:   Lakovaný trapézový plech tl. 1,5 mm 
Vrata:      Dvoukřídlá ocelová vrata 2300x2350mm s tyčovým zavíráním 
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     a gumovým těsněním 
Manipulace:     jeřáb, otvory pro ližiny VZV za příplatek 
Obr. 5.7 – Uzamykatelný kontejner 20´ (zdroj: www.toitoi.cz) 
 
B. SOCIÁLNÍ OBJEKTY 
Při návrhu sociálních objektů vycházíme z požadovaných potřeb na počet pracovníků: 
− šatny (1,25 m2/pracovník, 1,75/m2/1 pracovník i jako jídelna) 
− záchody (1 sedadlo/10 mužů, 2 sedadla 11/50mužů, pro pisoáry stejný počet) 
− umývárny (1 umyvadlo/10 osob, 1 sprchová kabinka/15 osob) => 2 a 2 
(tučně vyznačené znamenají moje dimenze pro ZS) 
 Umývárna + WC 
 Pro zajištění hygienických potřeb pracovníků bude na staveništi k dispozic KOMBI 
kontejner. Kombinuje toaletní a koupelnový sektor. Bude připojen na dodávku vodu, 
elektrické energie a splaškovou kanalizaci.  
Parametry: 
Označení:   WC – SK1, Koupelna 
Rozměry /d x š x v/:  2438 x 6058 x 2800 mm 
Výbava:   2x elektrické topidlo   2x sprchová kabina 
     3x umyvadlo    2x pisoár 
     2x toaleta    1x boiler 200 litrů 
El. přípojka:  380 V/32 A 
Přívod vody:   3/4“ 
Odpad:  potrubí DN 100 
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Obr. 5.8 – Kontejner pro hygienické potřeby (zdroj:www.toitoi.cz) 
 
 Šatna pracovníků (2 ks) a kancelář stavbyvedoucího 
 Pro sociální zázemí těchto pracovníků a vedoucích, bude na staveništi k dispozici tyto 
klasické samostatné kontejnery sendvičové konstrukce.  
Parametry: 
Označení:   BK1 – Kancelář, šatna 
Rozměry /d x š x v/:  2438 x 6058 x 2800 mm 
Výbava:   1x elektrické topidlo   3x elektrická zásuvka 
     okna s plastovou žaluzíí  + židle, stůl, skříně, věšák 
Obr. 5.9 – Kontejner pro kancelář a šatny (zdroj: www.toitoi.cz) 
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 Návrh stavebních strojů a mechanizmů vychází z potřeb dané stavby a technologií 
používaných pro její realizace. Řešeným stavebním objektem je dostavba výrobní haly 
založená na monolitických patkách s prefabrikovanými kalichy pro osazení montovaného 
skeletu ŽB sloupů a ocelové střešní konstrukce z příhradových svařovaných nosníků.  
 Příjezd ke stavbě je po stávající komunikaci III. třídy, vedené jako účelové a 
v soukromém vlastnictví, která spojuje obce Drnovice a Tichov. Řešený areál má dvě 
napojení na tuto komunikaci. První stávající je na jižní straně areálu. Druhé napojení je 
provizorní, kvůli II. etapě dostavby. Leží na jihovýchodní straně areálu a bude sloužit po dobu 
výstavby II. etapy k obsluze a dopravě materiálu pro výrobu a dojíždění pracovníku firmy. 
  
1. Zemní práce 
1.1. Kolové rýpadlo na otočném podvozku 
CATERPILLAR M313 D Stage III D 
− Využití a technické parametry 
Pomocí kolového rypadla na otočném podvozku budou provedeny odkopávky v místě SO 05 
na zemní pláň. Rovněž odstranění krytu stávajících areálových komunikací a sejmutí ornice.  
Obr. 6.1 – CATERPILLAR M313 Stage III D (zdroj:www.p-z.cz) 
Max. hloubkový dosah / max. dosah 5,45 / 9,03 m 
Objem lopaty 0,18 – 0,92 m3 
Provozní hmotnost  15 050 kg 
Výkon motoru 95 kW 
Délka násady - medium 2300 mm 
Šířka stroje 2450 mm 
Šířka při zapatkování  3645 mm 
1 – přepravní šířka  3120 mm 
2 – přepravní délka 8300 mm 
6 – výška kabiny 3120 mm 
6. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů   | 90 
1 – výška kopání 9820 mm 
2 – výška pro nakládku 7060 mm 
3 – hloubka výkopu 5450 mm 
6 – maximální dosah 8920 mm 
Tab. 6.1 – Technické parametry CATERPILLAR M313 Stage III D 
Obr. 6.2 – Dosahy rypadla 
− Doprava na staveniště, dostupnost a potřeba energií 
 Toto rypadlo s kolovým podvozkem je majetkem dodavatelské firmy a bude 
k dispozici téměř po celou dobu výstavby, pokud nebude nutné přesunout stroj na jinou 
stavbu z ekonomických důvodů. Na tuto stavbu se dopraví po vlastní ose (max. rychlost na 
komunikacích je 37 km/h). Zdrojem energie je dieselový motor – nafta bude dodávána na 
staveniště pomocí vnitropodnikového zásobování.  
 
1.2. Rypadlo na pásovém podvozku  
TAKEUCHI TB 260 
− Využití a technické parametry 
 Mini rypadlo budeme pro jeho vysokou variabilitu a velikost využívat zejména pro 
výkopy menších objemů. Nejprve při provádění výkopů pro základové patky, spojovací rýhy 
mezi nimi, kde budou uloženy základové nosníky. Dále také při výkopu základových pasů u 
objektu 1. PP a pro napojení inženýrských sítí mezi halami, kde je stísněný prostor pro 
manipulaci s hydraulickým ramenem.  
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Obr. 6.3 – Dosahy mini rypadla 
Provozní hmotnost  5 500 kg 
Objem lopaty  0,06 – 0,28 m3 
Výkon motoru  35,5 kW 
Šířka rypadla 2000 mm 
Výška kabiny 2575 mm 
Přepravní délka  5500 mm 
A – maximální dosah 6270 mm 
G – maximální hloubkový dosah 3895 mm 
F – maximální dosah pro nákládku 4220 mm 
Tab. 6.2 – Technické parametry mini rypadla 
 
− Doprava na staveniště, dostupnost a potřeba energií 
 Rypadlo bude přepraveno na staveniště pomocí nákladního automobilu TATRA T815. 
Samotná nakládka se provádí pomocí hydraulického ramena, kdy zde funguje princip vlastní 
váhy a strojník by se měl bez problému dostat na korbu automobilu. Stroj je poháněn 
dieselovým motorem a doplňování pohonných hmot bude probíhat na staveništi na 
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1.3. Grejdr CATERPILLAR 120M2 
− Využití a technické parametry 
 Tento stroj bude využít zejména pro násypové práce uvnitř haly. Za jeho pomoci 
budou rychleji a kvalitněji provedeny násypové práce před pokládkou tepelné izolace. 
Zejména pak využití systému stroje s nivelačními přístroji za dosáhnutí ideálně rovného 
podkladu po zhutnění. Dále bude možno využít jeho předností při závěrečných skladbách 
zpevněné komunikace kolem areálu a nádvoří.  
Obr. 6.4 – Grejdr 120M2 
Provozní hmotnost 18 095 kg 
Výkon motoru 108 – 141 kW 
1 – Výška – k vršku kabiny 3320 mm 
4 – Délka – od přední nápravy k tělesu radlice 2463 mm 
6 – Délka – od přední pneumatiky k zadní části stroje 8733 mm 
12 – Šířka – vnější strana pneumatik 2547 mm 
Tab. 6.3 – Technické parametry grejdru 
 
− Doprava na staveniště, dostupnost a potřeba energií 
 Tento typ stroje nemá dodavatelská firma k dispozici a bude tak po domluvenou a 
předem stanovenou dobu dle časového harmonogramu, zapůjčen od půjčovny stavebních 
strojů. Vzhledem k jeho velikosti a vysoké poptávce, je nutné, aby výpůjčka byla domluvena 
minimálně 2 měsíce před započetím prací tak, aby nedošlo k případné absenci a nahrazení 
stroje méně efektivním. K výpůjčce stroje také patří jeho obsluha (strojník). Doprava na 





6. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů   | 93 
1.4. Smykem řízený nakladač  
CATERPILLAR 256 C 
− Využití a technické parametry 
 Tento univerzální pomocník bude na stavbě od jejího počátku až do konce. Bude 
k dispozici pro zemní práce, násypy a zásypy. Nakládku sypkých materiálů. Zejména pak 
bude využíváno dalšího příslušenství pro tyto nakladače. Jedná se výhradně o vidle pro 
zdvihání palet a přemisťování různých těžkých materiálů. Dálek pak použití smetáku při 
údržbě komunikace okolo areálu.  
Obr. 6.5 – Smykem řízený nakladač 
Provozní hmotnost  3 432 kg 
Výkon motoru 62 kW 
Objem lopaty 0,4 m3 
Jmenovitá nosnost  1 066 kg 
Statické klopné zatížení 2 132 kg 
3 – Délka s lopatou na zemi 3692 mm 
4 – Výška k vršku kabiny 2083 mm 
5 – Maximální celková výška 3998 mm 
6 – Výška závěsného čepu lopaty při max. zdvihu 3122 mm 
10 – Světlá výška podvozku  225 mm 
13 – Maximální výsypný úhel 40° 
14 – Šířka přes pneumatiky  1676 mm 
Max. rychlost pojezdu 13 km/h 
Tab. 6.4 – Technické parametry smykem řízeného nakladače 
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− Doprava na staveniště, dostupnost a potřeba energií 
 Dodavatelská firma vlastní takový nakladač, takže přepravu na staveniště zajistí už při 
budování staveniště za pomocí nákladního automobilu do 10 t s výklopným kontejnerem, na 
který nakladač najede a bude zajištěn lany proti pohybu při převozu. K obsluze tohoto stroje 
bude vymezen jeden pracovník, který má platný strojní průkaz. Jeho povinností bude 
dodržovat údržbu dle výrobcem stanovených pokynů. Např. časté mazání hydrauliky a pístů 
originální vazelínou od výrobce, doplňování paliva a celková technická kontrola. 
 
1.5. Vibrační válec AMANN A SC 70 Tier 4 
− Využití a technické parametry 
 Těžký tahačový válec s hydrostatickým pohonem bude využíván k hutnění druhé fáze 
násypu v hale. Kdy bude spolupracovat s grejdrem a hutnit kamenivo po jednotlivých 
vrstvách. K dispozici bude také válec menší tonáže, pro hutnění po obvodu budovy, kvůli 
parapetním panelům.  
 Pracovní šířka 1680 mm 
Provozní hmotnost 7 240 kg 
Max. odstředivá síla 145/130 kN 
Amplituda 1,70/0,85 mm 
Frekvence 30/41 Hz 
Max. rychlost 5 km/h 
Stoupavost 45% 
Výkon motoru TCD 3.6; 74 kW 
Druh pohonu Hydrostatický 
Výška až vršek kabiny 2870 mm 
Šířka stroje 1875 mm 
Délka stroje  5270 mm 
Průměr vibračního válce  1300 mm 




− Doprava na staveniště, dostupnost a potřeba energií 
 Zde platí stejné pokyny jako tomu bylo u grejdru (viz bod 1.3. kapitola 6.) To platí 
také pro časové nasazení, kdy oba stroje budou při prováděné násypů spolupracovat.  
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− Doplňkový ručně vedený válec 
- jeho provozní hmotnost je 720 kg a pracovní 
šířka 650 mm.  
- bude použití podél obvodové stěny v šířce 
dvou záběru válce, tak aby nedošlo 
k poškození parapetních sendvičových panelů 
nadměrným hutněním  
- bude dodán v sadě společně s těžkým 
tahačovým válcem.        
      Obr. 6.6 – Ručně vedený válec 
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2. Betonáž konstrukcí 
2.1. Autočerpadlo Schwing-Stetter  
− Využití a technické parametry 
 Tento mechanismus bude využitý při betonování průmyslové podlahy z drátkobetonu. 
Předností stroje je jeho akční rádius, ale taky kombinace výkonné čerpací baterie 
s patentovanými SX podpěrami, které umožňují co nejbližší zapatkování k betonáži. 
Obr. 6.7 – Dosahy autočerpadla (zdroj:www.schwing.cz) 
Výložník S 42 SX 
Vertikální dosah 41,8 m 
Horizontální dosah (od osy otoče výložníku) 38,1 m 
Počet ramen 4 
Dopravní potrubí DN 125 
Pracovní rádius otoče 370° 
Zapatkování podpěr – přední a zadní 8,3 m 
Dopravované množství betonu 138 m3/h 
Tab. 6.6 – Technické parametry autočerpadla 
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2.2. Domíchávač s čerpadlem  
− Využití a technické parametry 
 Pro betonáž základových pasů, monolitických stěn a stropu pro 1. PP využijeme 
domíchávače s čerpací jednotkou v jednom. Ten bude doplňován klasickým auto 
domíchávačem.   
Obr. 6.8 – Domíchávač s čerpadlem (zdroj: www.schwing.cz) 
Čerpací jednotka BP 600 RK 
Dopravní výkon 61 m3/h 
Max. tlak 71 bar 
Výložník KVM 26 
Vertikální dosah 25,73 m 
Horizontální dosah 21,58 m 
Počet ramen 3 
Dopravní potrubí DN 100 
Koncová hadice  3000 mm 
Domíchávač AM 7 FHC+ 
Jmenovitý obsah  7 m3 
Max. provozní hmotnost 32 t 
Tab. 6.7 – Technické parametry domíchávače s čerpadlem 
 
− Autodomíchávače Stetter C3 
 Tyto dvě posádky s dopravou betonu pomocí čerpadel budou doplňovat klasické 
autodomíchávače s objemy 6, 7 a 9 m3 betonu podle aktuální potřeby. Použijeme je při 
provádění betonáže základových patek a dalších jednoduchých konstrukcí kde nám postačí 
skluzy k dopravě betonu. Budou také zásobovat při betonáži navržené domíchávače 
s čerpadly, aby mohla probíhat plynulá betonáž.   
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2.3. Stroje pro úpravu betonu 
− Hladička betonu WACKER CRT36 
Dvourotorová hladička betonu má za úkol upravit a 
vyhladit finální povrch drátkobetonové desky. 
Hladička je opatřena dvěma protiběžnými rotory o 
průměru 915 mm.  
Technické parametry: 
Velikost D x Š x V (mm) 2032 x 1042 x 1372  
Provozní hmotnost  454 kg 
Hladící průměr  915 mm           
            Obr. 6.9 – Strojní hladička betonu  
         CRT36 (zdroj:www.wackerneuson.cz) 
− Hladička betonu WACKER CT24 
Tato ručně ovládaná hladička s pohonem na benzín se 
ideálně hodí pro hlazení okrajových oblastí a okolo 
pilířů.   
Technické parametry: 
Velikost D x Š x V (mm)          1546 x 610 x 1041 
Provozní hmotnost  73 kg 
Hladící průměr  610 mm 
 
Obr. 6.10 – Strojní hladička betonu CT24 (zdroj: 
www.wackerneuson.cz) 
 
− Vibrační lišta ENAR QRX 4T 3M 
 Stahovací lišta pro srovnání a zhutnění drátkobetonové desky při betonáži. Její 
 hmotnost je 17 kg a délka lišty je 3m. 
− Vibrační lišta RVH 200 
 Plovoucí vibrační lišta opatřená motorem, který je na pevno připevněn k vlastní 
 hliníkové liště. Slouží k vibrování tekutého betonu, lišta má uzavřený profil.  
− Řezačka spár NTC RZ 111 
Tato řezačka bude použita do 24 hodin po betonáži drátkobetonové desky na prořezání 
smršťovacích spár v navrženém rastru 5,0 x 5,0 m. Hloubka řezu max. 2/3 tloušťky 
desky.  
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3. Autojeřáby 
3.1. Liebherr LTM 1050 
 Tento mobilní jeřáb bude zapotřebí zejména při montáži prefabrikovaného betonového 
skeletu haly. Zajistí uložení sloupů, základových nosníků a parapetních panelů. Dle zátěžové 
křivky, jsem optimálně zvolil jeřáb s nosností 50 t tak, aby se dal ze vzdálenosti cca 21 m, 
osadit nejvzdálenější a nejméně přístupný sloup v rohu haly na severní straně o váze 4,2 t.  
Rozměry 
Délka 11 520 mm 
Šířka 2 500 mm 
Výška 3 620 mm 
Šířka s vysunutými opěrami  7 200 mm 
Nosnost 50 000 kg 
Vysunutý výložník 41 000 mm 
Délka výložníku s nástavcem 57 000 mm 
Tab. 6.8 – Technické parametry LTM 1050 (zdroj:www.hanys.cz) 
Obr. 6.11 – Liebherr LTM 1050 (zdroj:www.hanys.cz) 
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Obr. 6.12 – Zátěžový diagram mobilního jeřábu (zdroj:www.hanys.cz) 
 
 S termínem objednávky mobilního jeřábu, by měl stavbyvedoucí či přípravář, počítat 
nejméně měsíc před zahájením prací, a to z důvodu vytíženosti těchto strojů a zvyšující se 
poptávce. Je taky nutné prostudovat si obchodní podmínky pronajímatel, aby při zrušení nebo 
změně termínu, nedošlo k pochybení při informování a nebyly tak nutné další finanční výdaje 
v podobě sankcí.  
  
6. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů   | 101 
3.2. Liebherr LTM 1070 
 Tento ještě masivnější mobilní jeřáb o max. hmotnosti 80 t, použijeme při montáží 
střešních ocelových vazníků. Ty mají charakter sedlových, příhradových vazníků o max. 
rozpětí 19,765 m a výšce 2,2 m. Pro návrh jeřábu použijeme nejvzdálenější břemeno, které se 
řadí i mezi ta nejtěžší břemena o celkové délce 19,765 a hmotnosti 8,9 t. Jeřáb se zapatkuje do 
polohy, jako při montáži betonových sloupů (vyznačena na výkrese zařízení staveniště). Jeho 
vzdálenost od osy ramene ke středu uložení bude 14,8 m a výška břemene pro dopravení na 
místo max. 12 m. Toto břemeno jsem vykreslil do zátěžového diagramu tohoto typu jeřábu. 
Mnou dimenzovaný jeřáb tak přenese nekritičtější břemeno a zároveň nedojde ke zbytečnému 
předimenzovaní zvedací techniky na úkor finanční stránky.  
 Jeřáb se bude na staveništi vyskytovat pouze k montáží střešních vazníků, kterou  
odhaduji podle harmonogramu na 1/4 z celkové doby kompletní montáže střešní konstrukce a 
to 5 pracovních dní. při montáži bude také k dispozici jeřáb LTM 1050, který bude mít za 
úkol přibližovat část vazníků z plochy pro jejich spojování k místě uložení. Bude se jednat o 
druhou polovinu haly (směrem k její východní části). A stráví zde 2 dny.  
Technické parametry 
Délka 12 340 mm 
Šířka 2 500 mm 
Výška 3 850 mm 
Šířka s vysunutými opěrami  6 300 mm 
Nosnost 70 000 kg 
Vysunutý výložník 50 000 mm 
Délka výložníku s nástavcem 66 000 mm 
Hmotnost 48 000 kg 
 Tab. 6.9 – Technické parametry LTM 1080 (zdroj:www.hanys.cz) 
Obr. 6.13 – Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1070 (zdroj:www.liebherr.com) 
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3.3. Mobilní jeřáb Tatra 815 AD 20 
 Tento typové starší mobilní jeřáb bude výhradně používán při přesunu prefabrikátů ze 
skládky směrem k většímu jeřábu. Jeho nosnost a velikost splňuje všechny podmínky pro 
manipulaci s místními prefabrikáty. Tyto prvky budou nakládány na auto s valníkem, které je 
přesune přímo pod hlavní zvedací jeřáb, který pak prvky osadí na větší vzdálenost bez větších 
přesunů po staveništi. Dále bude k dispozici při montáži střešní konstrukce a při provádění 
paždíkové konstrukce a montáže fasádních panelů Kingspan. 
 
Délka 9 400 mm 
Šířka 2 500 mm 
Výška 3 850 mm 
Šířka s vysunutými podpěrami 5 500 mm 
Celková hmotnost  23 630 kg 
Délka nákladního výložníku Zasunutý: 7 800 mm / Vysunutý: 21 300 mm 
Výkon motoru  Dieselový motor, 208 kW 
Max. rychlost  70 km/hod 
Tab. 6.10 – Technické parametry Tatra 815 AD 20 
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4. Ostatní nákladní automobily 
4.1. Nákladní automobily TATRA 
 Využití a technické parametry 
 Nákladní automobily Tatra budou v celkovém počtu 2 ks po celou dobu výstavby 
k dispozici. Jeden bude s pohonem 6x6 jako třístranný sklápěč, druhý pak větší kapacity a to 
s pohonem 8x8 jako jednostranný sklápěč. Při větší potřebě přepravy materiálu, jak dodávky 
na stavbu či odvozu ze stavby, bude najímána externí nákladní autodoprava. Ta doplní 
potřebné kapacity. 
Obr. 6.15 - Jednostranný sklápěč s pohonem 8x8  
Parametry 6x6 třístranný sklápěč 8x8 jednostranný sklápěč 
Výkon motoru 300 kW 340 kW 
Rozvor 3440 + 1320 mm 2150 + 2300 + 1320 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost 30 00 kg 44 000 kg 
Užitečné zatížení 19 750 kg 28 250 kg 
Stoupavost při 30 000 kg 67 % 57 % 
Max. rychlost 85 km/h 85 km/h 
Objem korby 10 m3 18 m3 
Délka vozu 7355 mm 8370 mm 
Tab. 6.11 - Technické parametry nákladních automobilů 
 Doprava na staveniště, dostupnost a potřeba energií 
 Doprava automobilů bude probíhat po vlastní ose. Oba dva automobily jsou v majetku 
dodavatelské firmy a budou spadat pod dopravní oddělení, které zajišťuje jeho údržbu a 
doplňování paliva.  
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4.2. Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
 Využití a technické parametry 
 Tento typ nákladního automobilu bude po celou dobu výstavby k dispozici. Patří do 
vozového parku hlavní dodavatelské firmy. Využití zejména při dovozu paletovaného 
materiálu, řeziva, armatury a menších prefabrikovaných prvků.  
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5. Ostatní stroje a mechanismy 
5.1. Kloubová pracovní plošina – terénní 
HAULOTTE GROUP HA 12 PX  
 Tato terénní pracovní kloubová plošina bude sloužit ke kompletní montáži střešní 
konstrukce a opláštění haly a v průběhu výstavby i k dalším výškovým pracím. Bude se 
pohybovat výhradně v terénu a tedy exteriéru přístavby po zhutněném kamenivu.  
 
Přepravní D x Š x V 5640 x 1850 x 2140 mm 
Nosnost koše 230 kg 
Hmotnost 5540 kg 
Pracovní výška  12,30 m 
Stranový dosah  6,60 m 
Pohon Diesel, 4x4, zadní kola říz. 
Pracovní koš  zásuvka 230 V fixační kroužky pro postroje 
Bezpečnost Vypnutí při přezížení, signa-lizace náklonu 5° 
Doplňky Počítadlo provozních hodin 
Tab. 6.12 – Technické parametry terénní plošiny 
 
Doprava na stavbu pomocí firemního nákladního automobilu se sdělovacím kontejnerem. 
Plošina je majetkem generálního dodavatele stavby. Stroj má vlastní zdroj energie – dieselový 
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5.2. Kloubová pracovní plošina – interiérová 
Obr. 6.17 – Kloubová plošina a její dosahy (zdroj: www.rothlehner.cz) 
 
5.3. Vysokozdvižný vozík Desta DVHM 3522 TXK 
 Tento vysokozdvižný vozík bude sloužit k přepravě a manipulaci (nakládka, vykládka, 
přemisťování) se stavebními materiály a stavebními prvky (tenkostěnné profily, fasádní 
panely Kingspan). Jedná se o verzi přizpůsobenou horším terénním podmínkám.  
Obr. 6.18 – Vysokozdvižný vozík (zdroj: www.yauto.cz) 
  
6. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů   | 108 
Nosnost 3 500 kg 
Hmotnost 5 360 kg 
Výška zdvihu 3 300 mm 
Rozvor 2 075 mm 
Délka nosné části vidlic 1 200 mm 
Motor  Zetor 7701, 39 kW, Nafta 
Rychlost Max. 28 km/hod (2 rychlostní stupně) 
Počet kole 4 předu, 2 vzadu 
Dovolené stoupání 35% 
Tab. 6.13 – Technické parametry Desta DVHM 3522 TXK 
 Doprava na stavbu pomocí nákladního automobilu s výložným kontejnerem o nosnosti 
6 t. Tento je stroj součástí vozového parku hlavního dodavatele a bude k dispozici od počátku 
prací na II. etapě. Stroj má vlastní zdroj energie – dieselový moto, nebude tedy nárokovat 
staveništní zdroje energie.  
 
5.4. Vakuový zvedák VIAVAC-CB clad boy 
 Je to vakuový zvedák střešních a stěnových panelů. Funguje na principu podtlaku a 
bude sloužit jako přídavné zavěšené zařízení na jeřábu T815 AD20 pro montáž fasádních 
panelů Kingspan. Stroj bude mít vlastní zdroj energie – dobíjecí energie. Dobíjení 
akumulátorů tedy klade nároky na staveništní zdroje energie. Bude zapůjčen a přivezen 
společně s dodávkou stěnových panelů.  
Hmotnost zařízení  125 kg 
Nosnost Max. 800 kg 
Zdroj  Dobíjecí baterie, ukazatel úrovně nabití 
Bezpečnost  Zvukové varování o nízkém podtlaku 
Úpravy Výměnné přísavky (vlnitý, členitý panel) 
Konfigurace Závěsné oko pro jeřáb – upevnění kurtou 
Obr. 6.19 – Vakuový zvedák (zdroj:www.arlift.ru)  
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6. Vybrané ruční nářadí 
 Akumulátorový nastavitelný momentový šroubovák 
 Vrtací kladiva s příklepem 
 Aku nýtovačka – nýtovací kleště 
 Elektronická přímočará pila 
 Elektronické nůžky na plech 
 Motorová pila s diamantovým kotoučem pro řezání asfaltu, betonu 
 Svařovací automat na povlakové hydroizolace a krytiny LEISTER VARIMAT 
 Ruční svářečka na povlakové hydroizolace a krytiny LEISTER TRIAC 
 Řezačka spár NTC RZ 111 
 Ruční míchadlo na maltové směsi 
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 V této části diplomové práce jsem vypracoval časový plán prací pro hlavní stavební 
objekt dostavby výrobní haly. Tento harmonogram byl vytvořen v automatizovaném systému 
pro přípravu a řízení realizace staveb – CONTEC. Při zpracovávání plánu jsem uvažoval 
s pracemi od skrývky ornice pod hlavním objektem až po dokončovací práce na něm. 
Z časového plánu je zřetelně vidět, jak na sebe jednotlivé činnosti výstavby navazují, zda jsou 
na kritické cestě, počet pracovníků a technologické přestávky. Do struktury plánu jsem 
zakomponoval také 6 milníků, které označují důležité termíny dokončení pro technologické 
etapy.  
 Výstup časového plánu ze softwaru řešených technologických etap se nachází 
samostatně v příloze této diplomové práce. Jedná se o přílohu 05 – ČASOVÝ PLÁN 
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1. Obecné informace 
1.1. Identifikace stavby 
Stavba:   Dostavba výrobní haly ANVIS AVT 
Investor:   ANVIS AVT s.r.o. 
    Benátky 904, 755 01 Vsetín 
Projektant:  S-projekt plus, a.s. 
    Tř. T. Bati 508 
    762 73 Zlín 
Místo stavby:  Kraj: Zlínský 
    Okres: Zlín 
    Katastrální území: Drnovice u Valašských Klobouk, 632546  
 
1.2. Obecné informace o stavbě 
 Účelem stavby je vybudování moderního a funkčního výrobního zařízení, které doplní 
chybějící kapacity a potřeby soukromého investora ve vztahu k plánovanému objemu výroby 
a současně umožní zaměstnání obyvatel obce a okolí. Řešená část, tedy II. etapa, obsahuje 
skladovací halu pro výrobní část areálu. Její nosnou konstrukci tvoří prefabrikované 
železobetonové sloupy, uložení v základových patkách, jenž vynáší ocelovou střešní 
konstrukci, tvořenou z příhradových vazníků. Opláštění budovy je plánováno jako systémové 
z velkoformátových panelů s důrazem na tepelně technické vlastnosti.  
 
1.3. Obecné informace o prováděné činnosti 
 Technologický předpis se zabývá konstrukcí vnějšího opláštění fasády. Pro přístavbu 
byl s ohledem na tepelně technické požadavky, technologii provádění a estetiku, navrhnut 
fasádní panel Kingspan. Dle konzultace s technikem a také po studiu podkladů výrobce 
panelů jsem jako nosný systém navrhl paždíkový tenkostěnný rošt. Konstrukce opláštění se 
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a) Nosný systém 
 Za studena válcované profily tvaru „C“ se připevní horizontálně mezi betonové 
sloupy. K tomu poslouží ocelové botky, které se zakotví do ŽB prefa sloupu pomocí 
chemických kotev.  Pomocí těchto profilů bude zajištěno i lemování veškerých otvorů 
v opláštění. Doplňkovým prvkem pak bude ztužující profil ve vertikálním směru a to přesně 
uprostřed rozpětí daného pole. Ten bude upevněn pomocí úhelníků. Všechny spoje jsou 
šroubové řady M16 8.8.  
 
Obr. 9.1 – C profil a stěnový panel Kingspan (zdroj:www.kingspan.cz) 
 
b) Finální opláštění 
 Druhou složkou je finální opláštění pomocí stěnových panelů Kingspan řady KS 1000 
FH tl. 150 mm, venkovní profilace plechu A (makro) – odstín stříbrný (RAL 9006). Jedná se 
o sendvičovou konstrukci. Ta se skládá z venkovního plechu tl. 0,5 mm a vnitřního plechu tl. 
0,4 mm. Mezi těmito nosnými prvky je výplň z minerální vlny. Kotvení bude probíhat pomocí 
samořezných šroubů do výše zmíněné nosné paždíkové konstrukce. Panely budou osazovány 
vertikálně a kotvení působí ve skrytém zámku 
Obr. 9.2 – Řez fasádního panelu – KS100 WL (zdroj:www.kingspan.cz) 
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2. Materiál 
2.1. Nosná paždíková konstrukce 
Dodavatel: 
Nosná paždíková konstrukce:  Voestalpine PROFILORM s.r.o. 
     Tovární 4, 682 23 Vyškov 
Spojovací materiál:  Hilti ČR spol. s.r.o. 
     Uhříněvská 734, 252 43, Průhonice, Praha – Západ 
 
Popis použitých materiálů 
 Nosná paždíková konstrukce je systém vyráběný na zakázku a to v konkrétních 
rozměrech přímo na určenou stavbu. Vybraný systém METSEC je schopen překlenout až 15 
m rozpony. Všechny profily jsou vyráběny z žárově pozinkované oceli s minimální pevností 
na mezi kluzu 450 MPa. Vzhledem k nosné železobetonové konstrukci haly jsem zvolil 
systém C nosníků připevněných na principu prostých nosníků mezi železobetonové sloupy. 
Základní otvory budou provedeny ve výrobě. Otvory mají ovální tvar a umožňují tak aretaci 
při montáži. Ztužení stěn se dodává jako další samostatný prvek. Jde o úhelník, který se 
vkládá do poloviny pole a jeho profil záleží na maximální rozteči paždíků. Jelikož v ohjektu 
nepřesahuje svislá vzájemná rozteč 2500 mm, můžeme použít všude profily L 45/45/2. Vyrábí 
se jako jednotný celek s dopředu osazenými úhelníky na koních profilů, a s přesnou délkou.  
 Připevnění k nosné konstrukci haly bude pomocí kotevních botek kotvených do ŽB 
sloupu nebo do pomocné ocelové konstrukce haly z IPE 20. Botky se budou kotvit do betonu 
kotevním šroubem na principu chemické kotvy. Na ocelový sloup pak navařením na 
pomocnou pásovou ocel. Na ocelovou příhradovou střešní konstrukci pak navařením na 
pomocnou ocel. Všechny ostatní spoje paždíků a vzpěr jsou jednotně výrobcem definované 
jako šroubové, kdy otvor má průměr M16. Spoj se tedy skládá z metrického šroubu se 
šestihrannou hlavou, dvou podložek a šestihranné matky. 
 
Materiál – paždíkový systém METSEC 
Celková hmotnost použitých tenkostěnných profilů je 2,873 t a celkové délka všech profilů je 
489 m.  
Celková hmotnost použitých tenkostěnných vzpěr je 177 kg a celková délka všech vzpěr je 
129 m.  
Celková hmotnost použitých kotevních botek a úhelníků je 149 kg.  
Viz. část č. 3. – Časový a finanční plán stavby 
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2.2. Opláštění panely Kingspan 
Dodavatelé: 
Panely včetně příslušenství: KINGSPAN a.s. 
     Vážní 465, 500 03 Hradec Králové  
Spojovací materiál panelů: EJOT CZ, s.r.o.  
     Zděbradská 65, 251 01 Říčany-Jažlovice 
 
Popis použitých materiálů 
 Pro opláštění fasády jsem vybral fasádní stěnový panel KS1000 FH v tl. 150 mm – 
hladký, s odstínem stříbrným (RAL 9006). Pro co největší jednoduchost, praktičnost a 
ekonomičnost jsem vybral vertikální osazování panelů.  
 Samotný panel se skládá z izolačního jádra z minerální vaty. Vnější plech je 0,5 
s povrchem standardní polyester – PES s šedým barevným odstínem RAL 9006. Vnitřní plech 
0,4 mm s povrchem polyester laku s barevným odstínem RAL 9006.  
 
 Panely se budou připevňovat do nosné paždíkové konstrukce pomocí samořezných 
šroubů od firmy EJOT. Kotvení se provádí vždy dvěma šrouby. Při silném zatížení větrem, u 
atik a hřebenů, třemi šrouby do nosné konstrukce v řadě. Panely jsou ve společných svislých 
stycích spojovány malými samořeznými šrouby. Ve všech stycích s okolními konstrukcemi 
(paždíky, betonové sloupy atd.) musíme aplikovat těsnící pásku. Panely se dělí na levý a 
pravý a to z důvodu a s ohledem toho, v jakém směru montáže působí vítr. Výhodou toho je, 
že nám nebude ve svislém spoji vln po dokončení a užívání stavby takzvaně „podfoukávat“ 
pod vlnu. Důležitá je také poloha podřezu, což je technologií výroby nucený prvek panelu 
(tento druh panelu totiž vychází ze střešního panelu, kde se podřezem překrývali panely. 
Podřez je přečnívající část plechu za izolačním jádrem. V závislosti na druhu panelu (levý či 
pravý) se nachází pro nás na horním nebo dolním okraji panelu. Lze ho v případě potřeby 
jednoduše oddělit speciální pilou (v našem případě přímočará pila s plátkem na krácení 
sendvičových panelů). 
 
Materiál – stěnové panely KS1000 FH, spojovací materiál 
Kingspan – KS1000 FH, tl. 150 mm   1083 m2 – cca 125 ks 
EJOT®SUPER-SAPHIR samovrtný šroub   12 balení 
− balení po 150 ks 
− upevnění sendvičových panelů na ocelové konstrukce tl. 1,5 – 5 mm, 127 mm dlouhý 
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− navléknuta těsnící podložka z nerezové oceli, průměr 16 mm 
− nerez A2 s kalenou vrtací špičkou z uhlíkové oceli 
− utahovací nástavec šestihran SW8 
EJOT ® šroub do betonu    2 balení 
− balení po 200 ks, 1 ks 140 mm dlouhý 
− předvrtání φ 5,0 mm, do prefa betonu φ 5,5 mm 
− hloubka kotvení 30 – 40 mm 
 
Materiál klempířských konstrukcí 
 Přechod mezi stávající halou a přístavbou bude řešen pomocí přechodového ocelového 
plechu. Bude vyprofilován podle níže uvedené specifikace. Pro upevnění budou použity nýty. 
Všechny prvky v odstínu RAL 9006. Vznikne tak vkusný přechod s výškovým rozdílem 
pouze 25 mm. Kotvení pomocí plošných nýtů průřezu 4,8 mm, L9 = 9,5 mm, rozteč a´ = 
300 mm.  
 Přechodový plech 
− ocelový plech tl. 0,5 mm 
− žárově pozinkovaný, povrchová úprava PES, odstín RAL 9006 
− B = 25, rozvinutá šířka = 195 mm 
− délka pechu 8,7 (9,0 m), celkem ze 3 kusů, překrytí 100 mm 




 Paždíkový nosný systém včetně dodávaného příslušenství bude na staveniště dopraven 
pomocí kamionové dopravy generálního dodavatele stavby, kterou zajišťuje oddělení 
mechanizace, hlavního dodavatele stavby. Veškerý spojovací materiál paždíkového systému a 
panelů zajistí taktéž hlavní dodavatel stavby pomocí užitkového vozu do 3,5 t.  
 Panely Kingspan budou na staveniště dopraveny stejně jako předchozí materiál. 
S ohledem na mx. délku panelů 9 m můžeme na návěs umístit pouze 2 balíky s panely vedle 
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sebe. Předpis výrobce dovoluje přepravu max. dvou palet na sobě z toho vyplývá max. počet 
při jedné cestě v počtu 4 balení.  
 
Sekundární doprava 
 Za vykládku panelů a paždíkového systému je zodpovědný obejdnatel. Z tohoto 
důvodu je tedy nutné navrhnout správný postup vykládky a důsledně ho dodržovat. Pro tuto 
činnost je na stavbě určen mobilní jeřáb v kombinaci s vysokozdvižným vozíkem. Všechny 
prvky k osazení budou přepravovány totožným jeřábem T815 AD20. U paždíkové konstrukce 
pomocí textilních popruhů, u panelů Kingspan pomocí vakuového zvedáku Viavac. Pomocný 
a kotevní materiál včetně techniky bude spolu s pracovníky přemisťován kloubovou plošinou.  
Technické informace o strojní sestavě řeší část diplomové práce č. 6 – Návrh strojní sestavy. 
 
Skladování 
 Skladování ocelových nosných konstrukcí s ohledem na jejich velikost zvolíme na 
suché, rovné a pevné skladovací ploše s odvodněním spádem. Ideální plocha bude před štítem 
stávající Haly 5. Na skládku ocelových konstrukcí tu bude vymezena plocha o rozměrech cca 
5x8 m. Na tuto skládku přemístíme svazky, který připravil dodavatel systému. Tyto svazky 
profilů jsou popsány, aby nedošlo k jejich záměně v konstrukci. Takto opatřenou skládku není 
nutné výrazně zabezpečovat, protože leží ve vnitropodnikovém oploceném areálu, který je 
hlídán. Vzhledem k jeho brzké montáži a povrchové úpravě není potřeba skládku chránit před 
klimatickými vlivy.  
 Stěnové panely dodávány v balících. Balíky jsou opatřeny podkladkami a celá paleta 
je chráněna polystyrenovými bloky a obalena fólií. Balíky se oproti převozu nedoporučuje 
skladovat ve dvou řadách na sobě, a proto budou všechny umístěny samostatně na zpevněné 
ploše odvodněné ploše před podélnou částí haly objektu SO 05. Zde už budou balení rovnou 
připravena k manipulaci a montáži. Při vykládce nesmíme zapomenout na rozpěrné hranolky, 
které vkládáme mezi textilní úvazky jeřábu. Tyto hranolky musí být delší jak 1 m, což je šířka 
panelu, proto nedojde k deformaci bočních stran panelů. Veškerý spojovací materiál budeme 
skladovat v uzamykatelném skladu. Pro lepší orientaci ve skladu je vhodné ho roztřídit dle 
výrobce podle štítků na krabicích.  
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Obr. 9.4 – Způsob manipulace se svazky panelů (zdroj:www.kingspan.cz) 
Zásobování 
 U nosné ocelové konstrukce, která je v podstatě vyrobena na zakázku, se doba 
expedice odhaduje na týden až dva. Jelikož se jedná o stavebnici a prvky jsou velice subtilní, 
nenavrhujeme předzásobení náhradními typovými prvky. 
 Stěnové panely jsou na stavbě často při manipulaci poškozovány (přeprava, krácení, 
zhotovení výřezu), proto z tohoto důvodu budou v našem případě objednány dva panely 
největší délky navíc jako rezerva. V případě jejich nevyužití nám je dodavatel vezme zpět. 
Běžná lhůta dodání panelů je 6 dní. Montáž probíhá velice rychle a bez rezervních panelů by 
nám mohla v případě havárie vzniknout dlouhá časová prodleva. Spojovací materiál je 
naskladněn v dostatečném počtu s rezervou přibližně 10-20%.  
 
3. Převzetí pracoviště 
 
3.1. Převzetí pracoviště pro nosnou konstrukci opláštění 
 Pracoviště stavbyvedoucí předává pracovní četě pro montáž nosné konstrukce 
opláštění v daném sjednaném termínu, který je uveden v kontrolním a zkušebním plánu dané 
technologické etapy. Předání je přítomen technický dozor investora. Převzetí pracoviště 
probíhá po předchozích technologických etapách montáže skeletu a hotové drátkobetonové 
desky 7 dní po ukončení prací.  
 Důležitá je zejména kontrola vodorovnosti a geometrie prefa skeletu. Při větších 
odchylkách je totiž nutné ocelové paždíky délkově upravovat řezáním (paždíky se standardně 
vyrábějí na každé straně o 10 mm kratší, ale ani to nemusí stačit). V systému, který jsem 
navrhl, je veliká výhoda, že na jednu botku je připevněn jen jeden konec profilu a ne dva jako 
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u předsazeného systému. To nám zaručuje variabilitu a možnost dodatečných úprav při 
nepřesné geometrii skeletu. Je ovšem nutné na to stavbyvedoucího a technický dozor 
investora upozornit a geometrii reklamovat.  
 Technologie hotové drátkobetonové desky předchází opláštění hlavně z důvodů 
lepších podmínek pro instalaci. Poskytuje pevnou a stabilní pracovní plochu uvnitř budoucí 
haly. To je důležité zvlášť pro pracovní plošiny. Dle časového plánu je po kompletním 
dokončení drátkobetonové desky 7 denní technologická pauza (2 dny nepracovní víkend a 1 
den pauza v pracovním dni), což nám zaručí počáteční únosnost pro pojíždění plošiny. 
Pracoviště je nutné přebrat uklizené a čisté bez hmot a odpadů, které by mohli výrazně bránit 
pohybu strojů, dělníků a manipulaci s materiálem. O převzetí pracoviště bude sepsán protokol 
a bude proveden zápis do deníku. 
 
3.2. Převzetí pracoviště pro opláštění panely 
 Pracoviště stavbyvedoucí předává pracovní četě pro montáž opláštění v daném 
sjednaném termínu, který je uveden v kontrolním a zkušebním plánu dané  technologické 
etapy. Předání je přítomen technický dozor investora. Převzetí pracoviště probíhá po 
předchozí popisované etapě montáže nosného systému a zejména po etapě osazení oken a 
veškerého zakrytého nebo polozakrytého plechování, které je nutné dokončit před samotnou 
instalací stěnových panelů. Kontrolujeme vodorovnost a geometrii nosné konstrukce, pevnost 
jejího upevnění a správnou polohu dle projektové dokumentace. Klempířské prvky 
oplechování musí být dostatečně připevněny, nesmí být porušené mechanicky ani vizuálně. 
Osazené otvory oken a dveří kontrolujeme z hlediska jejich funkčnosti. 
 
4. Pracovní podmínky 
4.1. Zařízení staveniště 
 Jelikož se staveniště nachází uvnitř podniku veškerý dopravovaný materiál, stroje i 
mechanizace musí projíždět přes vrátnici. Vjezd má dostatečnou kapacitu, aby jím mohli 
projet všechny stroje použité v technologických etapách. Veškeré vnitropodnikové 
komunikace jsou asfaltové a mají dostatečnou šířku (cca 5,3m). Komunikace obkružuje celou 
výrobní halu včetně staveniště, tudíž je dopravní a manipulační obslužnost zajištěna v plné 
míře. Pro přemístění materiálu bude použito mobilních autojeřábů, které mají dostatečný 
prostor na pojezd a manipulaci. Mobilní kloubová plošina se bude pohybovat po podkladním 
betonu uvnitř halového objektu. Její průjezdná výška i šířka dovolí její vjetí i vyjetí otvorem 
vrat ve fasádě v pozici - osa 22. Druhá plošina se bude pohybovat v terénu. Energie jako je 
8. Technologický předpis pro montáž paždíkové konstrukce a opláštění Kingspan | 122 
voda a elektřina, budou přes rozvaděč přivedeny ze stávající haly přímo na staveniště. 
Elektřina je důležitá zejména pro nabíjení AKU nářadí, napájení svařovacího agregátu, 
kloubových plošin a ostatních nástrojů technologické etapy. Zařízení staveniště je vzhledem k 
výhodnosti umístění staveniště v areálu podniku zjednodušené. Hygienické zázemí jako 
záchody, umyvadla a sprchy jsou zpřístupněné firmou přímo uvnitř stávající haly. Na 
východní straně staveniště jsou buňky pro pracovníky. Dále pak buňka kanceláře generálního 
dodavatele a stavbyvedoucího. Dva uzamykatelné sklady. Na západní straně je umístěna 
buňka koordinátora expedice a dále pak kontejnery na odpad. Staveniště se nemusí nijak 
chránit ani osvětlovat. Areál podniku je oplocen, osvětlen a hlídán. Jediným bezpečnostním 
prvkem ochrany je oplocení vjezdu a výjezdu ze staveniště kolem silnice s použitím 
informačních a varovných tabulí (viz výkres zařízení staveniště – položka P2). 
 
4.2. Klimatické podmínky 
 Veškeré práce na opláštění skeletu nesmí probíhat při teplotách menších jak 5° C a 
větších jak 35° C. Při výkyvu teplot mimo interval se okamžitě daná práce musí přerušit. 
Stejné podmínky platí i při dešti a snížené viditelnosti. V těchto klimatických podmínkách se 
nesmí konstrukce provádět z důvodů bezpečnosti dělníků. Jelikož nejsou konstrukce jakkoliv 
náchylné na přímý kontakt s vodou, nemusíme je v případě nepříznivých klimatických 
podmínek zakrývat ani jinak ošetřovat.  
 Vzhledem k manipulaci s velkoplošnými dílci nesmí rychlost větru dosáhnout víc jak 
10 m/s a při práci s jeřábem více jak 8 m/s. Při působení větru o síle větší jak 11 m/s musíme 
přerušit veškeré výškové práce. Velkoplošné stěnové dílce je také správně dle kladečského 
plánu kotvit po směru převládajícího větru, v našem případě tedy od severu a západu.  
 Viditelnost v místě provádění stavební činnosti musí být minimálně 30 m.  
 V případě námrazy je zakázáno pracovat ve výškách na pracovních plošinách, 
přepravovat těžká břemena jeřábem a jakkoliv instalovat a manipulovat s paždíkovým 
nosným systémem. [12] 
 
5. Personální obsazení 
5.1. První četa – nosný paždíkový systém 
 Vedoucí čety  
Vyškolený technik systému s praxí min. 3 roky, řídí a organizuje montážní práce, je 
zodpovědný za kvalitu práce, je oprávněn provádět kontrolu konstrukce z hlediska 
vodorovnosti a geometrie, dohlíží na dodržování BOZP. 
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 Jeřábník 
Zodpovídá za provoz a běžnou údržbu jeřábu, vykládá a přemisťuje požadovaný 
materiál, má platný jeřábnický průkaz a lékařské osvědčení. 
 Vazač břemen 
Je zodpovědný za vázání přepravovaných břemen a má k tomu platné zkoušky a 
oprávnění.  
 Montážní dělník 3x 
Proškolení a technicky zkušení montážní pracovníci s praxí v provádění daných 
konstrukcí. Jeden z pracovníků je svářeč s platným průkazem a lékařským potvrzením. 
 Pomocný dělník 2x 
 Pomocné práce při montáži systému jsou proškoleni a seznámeni s prováděnými 
 pracemi.  
 
5.2. Druhá četa – opláštění fasádními panely 
 Vedoucí čety 
 Jeřábník 
 Vazač břemen 
 Montážní dělník 2x 
 Pomocný dělník 2x 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1. Velké stroje a mechanismy 
− Mobilní jeřáb AD 20 – T 815 
− DAF XF 440 FT 4x2 tahač 
− Valníkový návěs SCHWARZMÜLLER 
− Kloubová pracovní plošina Haulotte Group HA 12 PX 
− Kloubová pracovní plošina Haulotte Group HA 12 IP 
− Vysokozdvižný vozík Desta DVHM 3522 TXK 
 
6.2. Menší stroje a mechanismy 
− GAMA 1550 Svářecí invertor MMA – TIG 
− Vakuový zvedák VIAVAC-CB cladboy 
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6.3. Vybrané ruční nářadí 
− Úhlová bruska s řeznými kotouči na kov 
− Hilty ST 1800 A22 – akumulátorový nastavitelný momentový šroubovák 
− Hilty TE 6-A36- VR – vrtací kladivo 
− Aku nýtovačka – nýtovací kleště HONSEL RIVDOM 
− BOSCH GST 160 CE – elektronická přímočará pila 
− Sada vrtáků a bitů SDS plus Hilty 
− Pásmo, ocelový svinovací metr (7,5 m), vodováhy, kladiva 
− Zvedací popruhy tkané, svařovací elektrody, smývatelný značící fix 
− Zaměřovací šňůry, zednický provázek, olovnice, pilník 
 
6.4. Pomůcky BOZP 
Hromadná ochrana pracovníků 
− Práce na montážních plošinách. Ochrana a bezpečnost při vázání břemene, pohybu 
po staveništi,  při provozu mobilního jeřábu a samotném ovládání autojeřábu.  
Osobní ochranné pomůcky 
− Ochranná helma. Nezbytná součást BOZP, je nutné ji mít neustále nasazenou na 
hlavě z důvodu neustálé činnosti jeřábu a pohybu dělníků ve výškách. 
− Pracovní obuv. Pevná obuv s kvalitní podrážkou, vyztužená špička. 
− Pracovní oděv. Pracovní oděv s důrazem na dlouhé kalhoty. 
− Reflexní vesta. Z důvodu přehlednosti (zejména při práci jeřábu).  
− Ochranné rukavice 
− Ochranné brýle. Důležitá pomůcka na ochranu zraku při řezání. 
− Bezpečnostní sluchátka. Ochrana sluchu.  
 
7. Pracovní postup 
7.1. Nosná paždíková konstrukce 
Rozměření kotevních botek 
− V každém poli konstrukce fasády musíme dle výkresové dokumentace přikotvit ocelové 
botky, na které se bude nosná paždíková konstrukce připevňovat. 
− Musíme dbát na zvýšenou přesnost, protože na poloze botek závisí vodorovnost a 
geometrie konstrukce, zejména pak rozteče otvorů.  
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− Princip určení polohy je jednoduchý, když známe šířku profilů včetně pozice otvorů pro 
kotevní botky, profil musí lícovat s venkovní hranou sloupu, takže to nám jednoznačně 
určuje polohu kotevní ocelové botky. 
− Na úrovni parapetního panelu nám postačí zakotvit L profil 45/45/2, který lícuje s okrajem 
jeho ozubu. Viz obrázek.  
Obr. 9.5 – Detail okapní římsy (zdroj:www.kingspan.cz) 
− První výškovou úroveň kotevní botky si odměříme pomocí nivelačního přístroje od 
absolutní nuly.  
− Pokud máme založenou první botku, na druhý sloup v poli přeneseme stejnou výšku 
pomocí laserové vodováhy.  
− Takto jednoduše si rozměříme všechny botky a přeneseme na vedlejší sloupy. Nivelačním 
přístrojem pak ještě vždy na konci a na začátku dílčí fasády výšku kontrolujeme. 
− Veškerá montáž, kterou nelze provést ze země bude realizována z nůžkových plošin.  
− Z hlediska ekonomiky a času bude nejlepší, když po rozměření jednoho pole začneme 
ihned v daném poli s montáží botek.  
Instalace kotevních botek 
− Přichycení do sloupů provedeme pomocí chemických kotev a šroubovic (délky 125 mm). 
Obr. 9.6 - Kotevní botka a spojovací úhelník lemování a vyztužení 
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− Otvory do sloupů vyvrtáme pomocí vrtacího kladiva s příklepem, vrtáky o φ22 mm, do 
těchto otvoru bude vložena šroubovice M16. Vývrt provádíme kolmo ke sloupu, docílíme 
tím dokonalého utažení šroubovice a pevný přítisk podložky k botce.  
− Před aplikací chemické kotvy, otvor dostatečně vyfoukáme pomocí ruční pumpičky.  
− Po aplikaci chemické kotvy s pistole s našroubovanou kartuší, necháme směs vytuhnout. 
Dle návodů je zpravidla po 40 minutách kotva zcela tuhá a připravena k plnému zatížení.  
− Po vytvrdnutí můžeme přišroubovat botky ke sloupům. Pokud jsme s přesností vytyčili 
otvory pro šroubovice, botky naproti sobě by měli ve vodorovné rovině.  
− Veškeré práce na konstrukcích ve výšce budou prováděny z kloubových plošin.  
 
Montáž profilů 
− Montáž profilů vyžaduje použití mobilní autojeřábu, který nám vždy na požadované místo 
profil spustí, Prvky se na skládce před manipulací očistí a poté je vždycky vazač zajistí 
pomocí dvou textilních stahovacích pásů s oky. Do těch budou zaháknuty řetězové závěsy 
v horní části spojené a navlečené na hák jeřábu. Tak docílíme pevnosti úvazku, stabilitě 
ale taky rychlému upevnění a opětovnému sundání textilních stahovacích pásů.  
− Prvky budou po uvázání vždy zvednuty do výšky cca 300 mm nad zem a bude 
zkontrolováno uvázání.  
− Vždy jen nutné postupovat od nejníže položených profilů k nejvýše položeným profilům 
v poli, kvůli dostupnosti pro jeřáb.  
− Montážníci po uložení U profilu na místo, aretují na každé straně šroubem. Odváží lana a 
dokončí aretaci. Připevňujeme k sobě pomocí šroubu M16 s podložkou a na druhé straně 
taktéž podložka a matice M16 – utahujeme momentovým utahovacím AKU nářadím. 
− Provádíme na obou koncích najednou, tzn. z obou plošin. Montáž lemování oken a dveří 
provádíme připevněním profilu do L profilu, který je připevněn k parapetnímu panelu.  
− Předem si zajistíme potřebnou délku profilu a na horní konec připojíme spojovací úhelník. 
Přiložíme do požadované polohy a poté zajistíme svislost vodováhou a označíme pozici 
úhelníku a otvorů. Ty potom provrtáme do horního profilu nadpraží. Následně spojíme 
všechny otvory šrouby.  
Montáž ztužujících profilů 
− Velice přesné rozměřování a vytyčování botek jsme dělali hlavně z toho důvodu, aby nám 
mezi profily pasovali předem vyrobené a úhelníky opatřené ztužující L profily 45/45/2. 
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− Ty se umístí doprostřed rozpětí dle PD. Zde není nutné otvory předvrtávat, protože 
v polovině rozpětí jsou otvory opatřeny z výroby. Spojujeme opět stejným způsobem.  
 
7.2. Opláštění stěnovým panelem Kingspan 
Přípravné klempířské práce 
− Před montáží panelů musíme provést oplechování výplní otvorů a soklů. Oplechování 
výplní otvorů se skládá s oplechování parapetu, ostění a nadpraží. Stejným způsobem 
postupujeme i u soklů.  
− Dodržujeme provedení podle detailů z projektové dokumentace.  
− Veškeré spoje provádíme pomocí nýtů kromě připevnění pohledových lišt, které drží 
okapnice parapetů. Ty připevňujeme pomocí samořezných šroubů do betonu. 
− Veškeré těsnění je prováděné pomocí PE pásek nebo butylových pásek. Těsníme 
jakýkoliv spoj plech-plech nebo plech-nosná konstrukce. Vše je obsaženo a 
zdokumentováno v detailech klempířských spojů, které firma Kingspan poskytuje 
k dodávaným panelům a příslušenstvím.  
Kotvení stěnových profilů 
− Kotvení stěnových panelů bude probíhat proti směru převládajících větrů. V našem 
případě od východní (spodní) části haly směrem k západní, panely budou tzv. levé. To 
znamená, že budou kladeny proti větru, ale přechodná vlna bude po větru, a tak bude 
v budoucnu zabráněno pod foukávání vlny.  
− Panely se z pevné skládky budou přepravovat vysokozdvižným terénním vozíkem 
s nastavitelnou roztečí vidlic. Je nutné dbát na to, abychom nepoškrábali povrchovou 
úpravu panelu nevhodným posouváním po nečisté nebo hrubé podložce či podkladu.  
− Na fasádu se budou panely zvedat mobilním jeřábem se speciálním vakuovým zvedákem 
Viavac zapůjčeným od společnosti Kingspan.  
− Na vrchní ploše zvedáku jsou závěsná oka pro zaháknutí textilních nebo řetězových 
závěsu a následné zaháknutí do háku. Poté vazač vždy prohlédne vizuálně panel, zda není 
poškozen a provede přisátí panelu na zvedák Cladboy. Musí dávat pozor na případný silný 
zvukový signál, který varuje před nízkým podtlakem. Ten má za následky nedostatečné 
uchopení panelu.  
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Obr. 9.7 – Uchopení stěnového panelu pomocí vakuového zvedáku Viavac 
− Ještě před kladením panelů v předstihu vždy všechny konstrukce ve styku s panelem 
(ocelová paždíková konstrukce, betonové sloupy) olepíme těsnící PE páskou. 
− Začínám klást vždy od rohu konstrukce, tzn. od jedné podpory směrem k druhé. 
Postupujeme podle PD a kladečského plánu.  
− Po přenesení panelu na místo určení jej pevně dorazíme a fixem poznačím správnou 
polohu. Panel můžeme prozatím uchytit na každé podpoře jedním šroubem. Uchycení 
probíhá z terénní nůžkové plošiny. Kotvíme jej samořeznými šrouby Ejot do 
tenkostěnných C profilů paždíkového systému.  
− Je důležité šrouby dotáhnout tak, aby těsnící podložka perfektně dosedla, ale neprohýbala 
se. To je důkaz přetažení šroubu, což je nevhodné. 
− Typ a počet šroubů včetně způsobu upevnění stanovuje projektant statik, respektive 
projektová dokumentace. Doporučené typy šroubů a jejich umístění jsou uvedeny 
v průvodci systémy Kingspan.  
− Při řezání je potřeba důsledně otvory a výřezy odměřit, nebo přiložit panel jeřábem na 
místo a omalovat. V projektu se řezání provádí kolem otvorů okenních, dveřních a 
vjezdových vrat a na konci fasády, kdy panel celý podélně zkrátíme.  
− Krácení provádíme na zemi, kde je panel pevně podložen za použití přímočaré pily 
s plátky na řezání sendvičových panelů.  
− Krácení panelů u atiky (výšková úroveň +9,200) lze provést jak na zemi, tak ve finále 
v zabudované poloze. 
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Provedení kolem otvorů 
− Je nutné aby, předem byly už výplně otvorů osazeny. Pak se provedou klempířské práce a 
poté až připevňujeme panely.  
− Panely kolem otvorů je nutné odříznout. Odřezané hrany je potřeba zbavit otřepků pomocí 
pilníku, případně je ošetřit opravným lakem. Po řezání je nutné zamést plochu panelu od 
otřepků, které by mohli výrazně poškodit povrch panelu. Kolem oken je potřeba panel 
přišroubovat samořeznými šrouby.  
Strhávání ochranné fólie 
− Vždy před finálním přitáhnutím šroubů je nutné místně odlepit ochrannou fólii, která by 
jinak zůstala pod šroubem, což je nežádoucí stav. 
− Fólii v celé ploše je doporučeno sundat až po dokončení prací jako je montáž 
příslušenství, klempířských výrobků, žaluzií a jiných komponent fasády. Nejpozději je 
však nutné fólii odstranit do 10 týdnů od dodání panelů na stavbu.  
− V našem případě se fólie odstraní po dokončení montáže žaluzií externí firmou.  
Dokončovací práce a montáž příslušenství 
− Dokončovacími práce mise rozumí druhá etapa klempířských prací, které je nutné provést 
až po samotné montáži panelů a také práce dotěsňovací. 
− Patří zde oplechování rohů pomocí speciálních klempířských prvků, které má ve svém 
příslušenství společnost Kingspan. Veškeré spoje jsou těsněny PE páskou a jest provedena 
pomoc nýtů.  
 
8. Jakost a kontrola 
Veškeré informace o KZP řeší část diplomové práce č. 9 – Kontrolní a zkušební plán pro 
montáž fasádního systému  
8.1. Kontrola paždíkové konstrukce 
a) Vstupní kontrola  
 - Přejímka pracoviště  
 - Kontrola provedení nosné konstrukce železobetonového skeletu  
 - Kontrola dodaných tenkostěnných profilů  
 - Kontrola dodaného spojovacího materiálu 
 - Kontrola skladování materiálů  
 - Kontrola nůžkových plošin  
 - Kontrola ručního nářadí  
 - Kontrola podmínek pro montáž 
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b) Mezioperační kontrola 
 - Kontroly zaměření otvorů pro připevnění botek  
 - Kontrola geometrie a připevnění botek  
 - Kontrola geometrie a připevnění paždíků a ztužení  
 - Kontrola dodržení technologického postupu montáže 
c) Výstupní kontrola 
 - Kontrola geometrie a pevnosti připevnění nosného paždíkového systému jako celku 
 dle PD 
 
8.2. Kontrola opláštění stěnovými panely Kingspan 
a) Vstupní kontrola 
 - Přejímka pracoviště  
 - Kontrola provedení nosné paždíkové konstrukce  
 - Kontrola dodaných stěnových panelů Kingspan  
 - Kontrola dodaných klempířských doplňků Kingspan  
 - Kontrola dodaného doplňkového a spojovacího materiálu  
 - Kontrola skladování materiálů  
 - Kontrola nůžkových plošin  
 - Kontrola ručního nářadí  
 - Kontrola podmínek pro montáž 
b) Mezioperační kontrola 
 - Kontroly kontrolních rysek pro předvrtání  
 - Kontrola značení panelů dle kladečského plánu  
 - Kontrola vyznačených os pro šroubování panelů no nosné konstrukce  
 - Kontrola správnosti polohy panelu  
 - Kontrola utěsnění a překrytí vln  
 - Kontrola těsnění a přídržnosti klempířských prvků 
c) Výstupní kontrola 
 - Kontrola geometrie panelů Kingspan včetně klempířských prvků  
 - Kontrola zakrytí spár  
 - Kontrola těsnosti a překrytí spojů včetně klempířských prvků  
 - Kontrola pevnosti osazení krycích čepiček kotvících prvků  
 - Kontrola odstranění ochranné folie  
 - Kontrola geometrie celku dle PD 
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9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Veškeré práce budou provedeny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 (práce na 
staveništi) a č. 362/2005 (práce ve výškách) a v souladu se změnou zákona 362/2007 Sb. a 
189/2008 Sb. a ve znění 378/2001 Sb. 
591/2006 Sb.: Příloha č. 1 - I.  Požadavky na zajištění staveniště 
    - II.  Zařízení pro rozvod energie  
    - III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
  Příloha č. 2 - I.  Obecné požadavky na obsluhu strojů 
    - XI.  Stavební elektrické vrátky 
    - XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
     ukončení prací   
    - XV. Přeprava strojů 
  Příloha č. 3 - I.  Skladování a manipulace s materiálem 
    - X.  Zednické práce 
    - XI.  Montážní práce 
    - XV.  Malířské a natěračské práce 
  Příloha č. 4 - Náležitosti o oznámení stavebních prací 
 
362/2005 Sb.: Článek I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  
  Článek II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
  Článek III. Používání žebříků 
  Článek IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 
  Článek V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
  Článek VII. Dočasné stavební konstrukce 
  Článek IX. Přerušení práce ve výškách  
  Článek XI. Školení zaměstnanců 
 
10. Ekologie a vliv stavby na okolí 
 Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po 
revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, tak 
bude o této skutečnosti proveden zápis, a bude se tento problém neprodleně řešit. Ani 
provedení zdících prací nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady budou uloženy do 
přistavených kontejnerů a odvezeny. 
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Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat při realizaci stavby, způsob jeho likvidace: 
Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 
381/2001 Sb.  
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu 
Nakládání 
15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O A 
15 01 06 směs obalových materiálů O A 
17 01 03 keramika O C 
17 02 01 dřevo O A, B 
17 02 03 plast O A, B 
17 06 02 ostatní izolační materiály O A, B 
17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad N A 
20 01 01 papír a/nebo lepenka O A, B 
20 01 05 drobné kovové předměty (např. plechovky) O A 
20 03 04 kal z chemických toalet O A 
Tab. 9.1 – Specifikace druhů odpadů 
Legenda kategorie odpadu: 
O - ostatní odpad;   
N - nebezpečný odpad 
Legenda likvidace odpadu: 
A - Valašskoklobucké služby s.r.o. – skládka Smolina  
B - DEZA, a.s. – Spalovna průmyslových odpadů (Valašské Meziříčí)  
C - Zlínské stavby, a.s. – Drtička a třídička (Pavel Hlavička, Loučka) 
 
V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících nebezpečné 
látky je nutný souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být použita firma, která 
tento souhlas vlastní. 
Nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na základě „souhlasu k nakládání s nebezpečnými 
odpady“ dle zákona o odpadech, který na základě písemné žádosti původce vydá věcně a 
místně příslušný orgán veřejné správy (§ 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.). Souhlas musí 
být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu. 
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11. Použité zdroje 
− Technická příručka Kingspan 






− http://www.ejot.cz/sprava/Katalogy- 2012/EJOT_Katalog_DWF_2012_CZ.pdf 
− Předpis č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
− Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
− http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-381 
− Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
− Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO MONTÁŽ TENKO-
STĚNNÉ PAŽDÍKOVÉ KONSTRUKCE 
 
1. Tabulka kontrolního a zkušebního plánu 
 Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro montáž tenkostěnné paždíkové 
konstrukce je přiložena samostatně v příloze diplomové práce.  
2. Popis jednotlivých kontrol a zkoušek 
 Veškerá legislativa je podrobně ke všem kontrolám uvedena v příloze 07 – KZP 
TENKOSTĚNNÉ PAŽDÍKOVÉ KONSTRUKCE. Na konci této kapitoly je výčet všech 
použitých zdrojů.  
 
2.1. Vstupní kontrola 
Kontrola PD a ostatních dokumentů 
 Stavbyvedoucí a technický dozor investora společně zkontrolují správnost a úplnost 
projektové dokumentace a případné zaznačení skutečného provedení předchozích konstrukcí 
do této dokumentace. Projektová dokumentace je ve změněné nebo nezměněné podobě 
odsouhlasena projektantem a statikem. Dle technických zpráv a technologických předpisů se 
kontroluje nakládání s odpady – je proveden zápisový list s přiloženými doklady ze skládky.  
 Dále se kontroluje správnost a úplnost přiložené montážní dokumentace tenkostěnné-
ho paždíkového roštu. Montážní dokumentace se musí slučovat se převzatými pracemi a 
jejich provedením. V opačném případě musí dojít k uvědomění zúčastněných stran a opravě 
MD. Také výpis profilů  a příslušenství musí být v souladu s projektovou dokumentací. 
 
Převzetí pracoviště 
 Při převzetí pracoviště se kontroluje jeho zabezpečení, ohraničení a označení dle 
technické zprávy zařízení staveniště a platných norem. Podmínkou je zákaz vstupu 
nepovolaných osob a bezpečný pohyb dělníků po staveništi. Každý dělník musí mít 
zabezpečen bezpečný vstup na stavbu. Kontrolují se montážní plošiny. 
 Kontrolujeme případné nedodělky a nedostatky z předchozích pracovních etap, které 
by bylo nutno odstranit před započetím této dílčí etapy. Podmínkou je kompletně provedený 
skelet, ocelová střešní konstrukce s částečně hotovou hydroizolací a také provedení skladby 
podlahy uvnitř haly až po čistou úroveň z drátkobetonu, do kterého se mimo jiné budou kotvit 
zakládací profily.  
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Kontrola předchozích činností 
 Mistr kontroluje správnou polohu a osazení pro následující stavební proces klíčových 
prvků skeletu. Jedná se především o sloupy a parapetní panely. Kontroluje se vizuální nepo-
rušenost a celistvost skeletové konstrukce. 
 Poloha železobetonového prefa sloupu v modulu PD je ve svislém a vodorovném smě-
ru ± 10 mm. Odchylka svislosti sloupu je ± 20 mm od osy sloupu. 
Poloha parapetního panelu v modulu PD je ve svislém a vodorovném ± 5 mm. Odchylka ro-
vinnosti uložení je ± 5 mm na 2m. 
Pomůcky: svinovací metr, vodováha 2 m, pásmo, popř. nivelační přístroj s latí a stativem.  
 
Kontrola dodaných profilů 
 Při přebírání prvků a materiálu kontrolujeme podle dodacího listu, výpisu prvků a PD 
jejich počet, rozměry, povrchovou úpravu, atesty a certifikace. Prvky nesmí vykazovat 
závažná poškození bránící zabudování a narušující únosnost, jako jsou významné deformace 
pásnice nebo příruby, či špatně provedené vývrty otvorů pro šroubové spoje. Výjimkou jsou 
velice jemná poškození povrchu zapříčiněná manipulací při nakládání a dopravě. Při 
výraznějších povrchových poruchách profilů dodávku nepřijmeme a reklamujeme.  
 
Kontrola převzatého doplňkového a spojovacího materiálu 
 Dle projektové, montážní či výrobní dokumentace a podle dodacího listu kontrolujeme 
počet dodávaných kotevních botek a spojovacích úhelníků. Kontrolujeme také spojovací ma-
teriál. Především počty balení a správnost typu dodávaného spojovacího materiálu 
 
Kontrola skladování materiálů 
 Veškeré spojovací materiál, kotevní prvky a součástky, elektrody budou skladovány 
v suchu v uzamykatelné skladovací buňce. Všechny profily budou přivezeny v balících, za-
páskované a položené na paletách. Takto připravené profily se přesunují vysokozdvižným 
vozíkem na zpevněnou a odvodněnou skládku odpadového hospodářství. Tam jsou balíky 
uloženy samostatně: balíky neklademe na sebe a děláme mezi nimi neprůchozí prostor min 
350 mm. Skládku není nutní vzhledem k povrchové úpravě a k brzkému zabudování profilů 
zabezpečit přikrýváním ochranou plachtou. 
 
Kontrola způsobilosti dělníků 
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 Stavbyvedoucí nebo mistr kontroluje u všech pracovníků proškolení BOZP a 
seznámení s prováděnou stavební činností. Pracovníci stvrdí proškolení a seznámení s BOZP 
podpisem protokolu, který je spolu se záznamem veden ve stavebním deníku. U pracovníků, 
kteří ke své činnosti potřebují oprávnění, certifikáty a průkazy, bude provedena kontrola 
těchto náležitostí. Konkrétně se jedná o vazače břemen – vazačský průkaz, obsluhu jeřábu – 
průkaz strojníka a pracovník určený k práci se svářecím agregátem - svářečský průkaz. Při 
vstupu na staveniště nebo během prováděných pracovních činností mohou být pracovníci 
podrobeni namátkové dechové zkoušce. Při pohybu na staveništi a při samotné montáži mistr 
kontroluje, zda pracovníci používají předepsané ochranné pomůcky. Jedná se zejména o 
pracovní přilbu a reflexní vestu. 
 
Kontrola strojů, nářadí a pomůcek a zdvihacího mechanismu 
 Buď mistr, nebo pověřený strojník kontrolují technický stav strojů a nářadí. Musí být v 
takovém stavu, ve kterém je možné s nimi provádět předepsané práce. Nejčastěji se jedná o 
kontrolu provozních kapalin, promazání součástek, kontrola stavu strojů a nářadí (bezpečný 
přívod proudu do přístroje, kryty, provedení kontroly revizním technikem, probíjení). 
Kontroluje se jejich počet dle technologického předpisu. Po skončení prací se dbá na jejich 
očištění a ošetření, připravení pro další práce. Kontroluje se uložení strojů a nářadí na předem 
určené místo.  
 U zdvihacích strojů se kontroluje neporušenost a pevnost lan. Dále se kontroluje 
neporušenost a provozuschopnost háků a závěsů a způsobilost stroje k provozu. Dle 
technických listů se kontroluje dostatečná únosnost nejtěžších a nejvzdálenějších břemen. 
Dále jeřábníkova kvalifikace a platnost jeřábnického průkazu. Pevnost podloží porovnáváme s 
technickým listem jeřábu, kde je uvedena jeho hmotnost a další indicie. 
 
2.2. Mezioperační kontrola 
Kontrola klimatických podmínek 
 Mistr kontroluje stav klimatických podmínek několikrát denně. Provádí záznam do 
SD. Měření teploty probíhá celkem třikrát. První probíhá při příchodu na staveniště. Druhá 
pak během dopoledne. Poslední probíhá během odpoledních hodin. Podmínky práce omezuje 
teplota v daných případech. Obecně není povolena práce pod -10°C a nad +40°C.  
 Při práci ve výškách je nutné tyto práce přerušit v případě nepříznivého počasí. Jedná 
se o silný déšť, bouřky, sněžení a námrazu. Při působení větru rychlostí 8 m/s je nutné zastavit 
veškeré výškové práce na plošinách a jiných případných konstrukcích (pojízdné lešení, 
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žebříky) výšky větší jak 5 m. Při působení větru o síle větší jak 11 m/s musíme přerušit 
veškeré výškové práce. 
 Bez opatření je zakázáno svařovat za deště, sněžení, námrazy, mlhy a větru větším než 
5,2 m/s. Při teplotách menších než -10°C se nesmí svařovat. Viditelnost v místě provádění 
stavební činnosti musí být minimálně 30 m. 
 
Kontrola typu profilu a uvázání vazačem 
 Vazač kontroluje, zda je připevněn požadovaný, nepoškozený a očištěný profil. 
Zkontroluje pevné a správné uvázání dílce a to při zdvihu asi 300 mm nad terénem. 
Kontroluje limitní úhel pro zavěšení břemene. K přepravování profilu se používají výhradně 
textilní pásy, v žádném případě lana nebo řetězy! 
 
Kontrola montáže kotevních botek 
 Mistr kontroluje především přesné osazení botky, to znamená její vytyčení dle PD, 
MD. Kontroluje provedení chemické kotvy šroubovice a to zejména dostatečnou hloubku 
vývrtu, řádné vyčištění vývrtu a správnou aplikaci chemické kotvy. Po zatvrdnutí a 
přišroubování proběhne závěrečná kontrola geometrie, která je předepsána MD a platí, že 
vnější hrana botky lícuje s vnější hranou sloupu a to v případě že půdorysné osy sloupů lícují 
s maximální odchylkou ± 10 mm a výsledná odchylka od svislosti a vodorovnosti paždíkové 
konstrukce nebude větší než ± 3 mm na 2 m. V opačném případě je nutné vyrovnat v ploše 
paždíkovou konstrukci pomocí rozměření botek tak, že dojde k jejich individuálním vyosení 
za vnější hranu sloupu. Proběhne kontrola tuhosti. U kotvení zakládacího profilu do 
parapetního panelu dbáme zvýšenou kontrolu na vyčištění vrtu před aplikací chemické kotvy.  
 
Kontrola postupu montáže profilů 
 Mistr kontroluje podle technologického předpisu a montážní dokumentace správný 
postup montáže a sled jednotlivých operací. Výsledná odchylka od svislosti a vodorovnosti 
paždíkové konstrukce nesmí být větší než ± 3 mm na 2 m. 
 
Kontrola postupu montáže ztužidel 
 Mistr kontroluje podle technologického předpisu a montážní dokumentace správný 
postup montáže a sled jednotlivých operací. Výsledná odchylka od svislosti a vodorovnosti 
paždíkové konstrukce nesmí být větší než ± 3 mm na 2 m. 
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Kontrola šroubových spojů 
 Kontrola provedení spojů zajišťuje vzájemnou soudržnost spojovaných prvků. Mistr 
kontroluje podle MD a PD provedení spojů. U spojů šroubových kontrolujeme řádné dotažení 
na daný utahovací moment dle PD. Kontrolujeme správný počet a rozmístění šroubů. U všech 
chemických kotev ještě jednou provedeme kontrolu dotažení matice na šroubovici. U 
kotevních botek sloupů vizuálně prohlédneme, zda v okolí kotevní botky nevzniklo vlivem 
vývrtu a chemického kotvení popraskání betonového prvku. 
 
2.3. Výstupní kontrola 
Kontrola geometrie 
 Kontrola odchylek geometrie vybudované konstrukce od projektové dokumentace. 
Montážní tolerance svislosti a vodorovnosti pro nosné paždíkové rošty jsou max. ± 3 mm na 2 
m měřící lati ale nejvýše 12 mm na 10 m délky. Maximální odchylka polohy roštu je ± 10 mm 
na výšku podlaží. 
Pomůcky: teodolit, nivelační přístroj, nivelační lať 5 m, svinovací metr, vodováha 2 m 
 
Kontrola vzhledu a kompletnosti  
 Provedená stavba musí být zbavena nečistot. Všechny konstrukce musí být správně 
provedeny a nesmí vizuálně vykazovat známky poškození. Celkově se konstrukce musí 
shodovat s projektovou dokumentací. 
 
3. Použité zdroje 
− z.č.185/2001  
− o odpadech  
− nař.vl.č. 381/2001Sb. - o katalozích odpadů  
− nař.vl.č. 383/2001Sb. - o nakládání s odpady  
− nař.vl.č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích  
− v.č. 499/2006Sb. (novela č.62/2013 Sb.) - o dokumentaci staveb  
− z.č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
− v.č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky  
− v.č. 395/1992 Sb. - o ochraně přírody a krajiny 
− ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části  
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− ČSN EN 10346 - Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky - 
Technické dodací podmínky  
− ČSN 42 0121 - Tenkostěnné profily ocelové. Technické dodací předpisy  
− ČSN 42 6968 - Tenkostěnné profily ocelové otevřené - C symetrické. Rozměry  
− ČSN 42 6949 - Tenkostěnné profily ocelové otevřené - L rovnoramenné. Rozměry 
− ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení  
− ČSN 73 0212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty  
− ČSN 73 0420-2 - Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky  
− ČSN 73 0420-1 - Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky - z.č. 
22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky  
− z.č. 65/1965 Sb. - zákoník práce 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO MONTÁŽ FASÁD-
NÍCH PANELŮ KINGSPAN 
 
1. Tabulka kontrolního a zkušebního plánu 
 Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro montáž z fasádních panelů Kingspan je 
přiložena samostatně v přílohové části této diplomové práce.  
2. Popis jednotlivých kontrol a zkoušek 
 Veškerá legislativa je podrobně ke všem kontrolám uvedena v příloze 08 – KZP 
OPLÁŠTĚNÍ FASÁDNÍMI PANELY. Na konci této kapitoly je výčet všech použitých 
zdrojů. 
 
2.1. Vstupní kontrola 
Kontrola PD a ostatních dokumentů 
 Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují správnost a úplnost projektové 
dokumentace a případné zaznačení skutečného provedení do této dokumentace. Dle techni-
ckých zpráv a technologických předpisů se kontroluje nakládání s odpady. 
 Kontroluje se správnost a úplnost montážní dokumentace, kterou zpracovává výrobce 
opláštění – firma Kingspan. Kontrola kladečských plánů, specifikace příslušenství a řešení 
detailů. Montážní dokumentace se musí slučovat s převzatými pracemi a jejich provedením. V 
opačném případě musí dojít k uvědomění zúčastněných stran a k opravě MD. 
 
Převzetí pracoviště 
 Při převzetí pracoviště se kontroluje jeho zabezpečení, ohraničení a označení dle 
technické zprávy zařízení staveniště a platných norem. Podmínkou je zákaz vstupu 
nepovolaných osob a bezpečný pohyb dělníků po staveništi. Každý dělník musí mít 
zabezpečen bezpečný vstup na stavbu. Kontrolují se montážní plošiny. 
 
Kontrola předchozích činností 
 Provádí se kontrola železobetonového skeletu. Rovinnost a geometrie. Tato kontrola 
byla provedena už při předání skeletu. Dále se kontroluje zejména tvar a geometrie nosné 
paždíkové konstrukce, počet profilů, jejich poloha a pevnost ukotvení a dotažení spojů. 
Montážní tolerance svislosti a vodorovnosti pro nosné paždíkové rošty jsou max. ± 3 mm na 2 
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m měřící lati ale nejvýše 12 mm na 10 m délky. Maximální odchylka polohy roštu je ± 10 mm 
na výšku podlaží. 
 
Kontrola dodaných stěnových panelů Kingspan 
 Při jednotlivých dodávkách materiálu musí stavbyvedoucí a mistr zajistit kontrolu 
množství dodávaného materiálu dle předaného dodacího protokolu. Dále pak bezvadný stav 
jednotlivých prvků. U panelů je důležitá kontrola celistvosti ochranné folie povrchu a dále zda 
nejsou panely viditelně poškozené. Dle projektové a výrobní dokumentace je důležitá 
kontrola rozměrů prvků. 
 
Kontrola dodaných doplňkových materiálů 
 Při jednotlivých dodávkách materiálu musí stavbyvedoucí a mistr zajistit kontrolu 
množství dodávaného materiálu dle předaného dodacího protokolu. Dále pak bezvadný stav 
jednotlivých prvků. Při přebírání prvků oplechování je nutná kontrola neporušenosti vrchní 
ochranné folie a zjevné vady na profilaci prvků (pokroucení, ohnutí, zvlnění). U spojovacího 
materiálu kontrolujeme počty balení a jejich typovou správnost dle dodacího listu. 
 
Kontrola dopravy a skladování materiálů 
 Materiál nesmí být v průběhu dopravy, manipulace a skladování nijak znehodnocen 
ani poškozen. Nesmí být snižována jeho kvalita a jakost. Z výroby jsou balíky s panely 
opatřeny podložkami (ve třetinách délky) a také bloky z polystyrenu, které chrání balík proti 
deformacím. Při vykládce je povoleno použít vysokozdvižný vozík v případě, že panely 
nepřesahují délku 6m, což je náš případ. Vidlice musí být umístěny přibližně v třetinách 
délkového rozměru. Maximální velikost takového svazku je 1100 mm šířka, 1230 mm výška a 
5000 kg váha. 
 Balíky jsou umisťovány dle výkresu zařízení staveniště na zpevněnou a odvodněnou 
plochu odpadového hospodářství, kde je vymezená skládka. Skládka bude překryta plachtou. 
Je tak zabráněno zbytečnému kontaktu panelů s vodou a slunečním zářením. Bráníme tak 
znehodnocení folie a jejímu případnému pozdějšímu zhoršenému odnímání. 
 Při manipulaci bude použito vysokozdvižného vozíku. Je nutné opět dodržovat zásady 
zmíněné výše. Při přepravě jeřábem na místo určení bude použito výrobcem dodávaného 
závěsného zařízení „U nosič“. Ten je připevněn do panelu pomocí dvou kolíků. 
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2.2. Mezioperační kontrola 
Kontrola klimatických podmínek 
 Mistr kontroluje stav klimatických podmínek několikrát denně. Provádí záznam do 
SD. Měření teploty probíhá celkem třikrát. První probíhá při příchodu na staveniště. Druhá 
pak během dopoledne. Poslední během odpoledních hodin. Pro montáž opláštění je 
předepsaná teplota možnosti provádění výrobcem -10°C až + 40°C. Z hlediska BOZP však 
teplota provádění konstrukcí bude upravena na +5°C až + 35°C. Dále se kontroluje síla větru. 
Ta nesmí u objektů do 20 m výšky přesáhnout 10,7 m/s. V tomto případě musí ustat veškeré 
výškové práce. Mistr dohlíží na dodržení správné viditelnosti při montáži ovlivněné mlhou, na 
zastavení práce v případě nadměrných srážek, nebo v případě námrazy. 
 
Kontrola způsobilosti dělníků 
 Stavbyvedoucí nebo mistr kontroluje u všech pracovníků proškolení BOZP a 
seznámení s prováděnou stavební činností. Pracovníci stvrdí proškolení a seznámení s BOZP 
podpisem protokolu, který je spolu se záznamem veden ve stavebním deníku. U pracovníků, 
kteří ke své činnosti potřebují oprávnění, certifikáty a průkazy, bude provedena kontrola 
těchto náležitostí. Při vstupu na staveniště nebo během prováděných pracovních činností 
mohou být pracovníci podrobeni dechové zkoušce. 
 Při pohybu na staveništi a při samotné montáži mistr kontroluje, zda pracovníci 
používají předepsané ochranné pomůcky. Jedná se zejména o pracovní přilbu a reflexní vestu. 
 
Kontrola strojů, nářadí a pomůcek a zdvihacího mechanismu 
 Mistr a strojník kontrolují technický stav strojů a nářadí. Musí být v takovém stavu, ve 
kterém je možné s nimi provádět předepsané práce. Nejčastěji se jedná o kontrolu provozních 
kapalin, promazání součástek, kontrola stavu strojů a nářadí (bezpečný přívod proudu do 
přístroje, kryty, provedení kontroly revizním technikem, probíjení). Kontroluje se jejich počet 
dle technologického předpisu. Po skončení prací se dbá na jejich očištění a ošetření, připra-
vení pro další práce. Kontroluje se uložení strojů a nářadí na předem určené místo. U zdvi-
hacích strojů se kontroluje neporušenost a pevnost lan. Dále se kontroluje neporušenost a pro-
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Kontrola montáže opláštění 
 Kontrola lepení podkladních a těsnících pásek 
 Před první etapou provádění klempířských prací a před samotným osazováním panelů 
je nutné kontrolovat přilepení PE těsnících a butylenových pásek pod klempířské prvky, 
na styky klempířských prvků s nosnými konstrukcemi a na styk panelu s nosným skeletem 
a paždíkovým systémem. Kontrolu provede mistr dle montážní dokumentace. 
 
 Kontrola provedení první etapy klempířský prací  
 Mistr kontroluje dle montážní dokumentace správné osazení klempířských prvků. 
Jedná se především o předepsané přesahy, správné dotažení prvků nýty nebo šrouby s 
těsnící podložkou. Kontroluje správný postup prací dle technologického předpisu. 
 
 Kontrola montáže panelů 
 Mistr kontroluje správný postup provádění prací dle TP. Jedná se hlavně o směr 
montáže a to proti směru převládajících větrů (v našem případě severozápadní). 
Kontroluje se správné osazení prvku dle MD. Dále pak správné upevňování pomocí 
šroubů s těsnící gumovou podložkou jak panelu tak překrytí vln. Zde je nutná kontrola 
předepsaného dotažení. Provádí se také kontrola přeložení vlny a přítomnosti z výroby 
vlepené těsnící PE pásky. 
 
 Kontrola provedení druhé etapy klempířský prací 
 Mistr kontroluje dle montážní dokumentace správné osazení klempířských prvků. 
Jedná se především o předepsané přesahy, správné dotažení prvků nýty nebo šrouby s 
těsnící podložkou. U oplechování rohů kopírujeme panel. Mistr proto dohlédne na 
správnou montáž rohových a koutových dokončovacích profilů dle MD. Kontroluje 
správný postup prací dle technologického předpisu. 
 
2.3. Výstupní kontrola 
Kontrola povrchu 
 Stavbyvedoucí a mistr kontrolují, zda byla před finálním dotažením šroubů při mon-
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Kontrola bezzávadnosti 
 Stavbyvedoucí a mistr kontrolují bezzávadnost opláštění. Jedná se zejména o otřepky a 
estetické vady u plechování, povrchové poruchy panelů (škrábance, otěry, deformace). Zkon-
troluje se případné opravení těchto vad. V případě, že se poruchy nedají opravit, musí být o 
těchto nedostatcích zhotoven protokol a proveden zápis do SD. 
Kontrola geometrie 
 Stavbyvedoucí a mistr kontrolují rovinnost opláštění přikládáním 2 m latě. Pro svislé 
konstrukce opláštění se v ploše 25 m2 přiloží lať celkem pětkrát. Odchylka při těchto 
měřeních je maximálně ± 3 mm. Kingspan doporučuje dodržet rovinnost nosné konstrukce 
pro opláštění min. L / 600 pro panely PUR a PIR, kde L je vzdálenost sousedních podpor. 
Norma dovoluje u stěn výšky víc jak 4 m odchylku svislosti ± 12 mm a u délkového rozměru 
stěny 4 až 10 m odchylku rovinnosti 15 mm, nad 16 m odchylku rovinnosti 25 mm. 
 
Celkový vzhled a předání stavby 
 Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontroluje celkový vizuální vzhled stavby 
a jeho okolí. To by mělo zůstat nepoznamenané stavební činností dané etapy. Vytvoří se 
protokol o předání činnosti a provede se zápis do SD. 
 
3. Použité zdroje 
− z.č.185/2001 - o odpadech  
− n.v.č. 381/2001Sb. - o katalozích odpadů  
− n.v.č. 383/2001Sb. - o nakládání s odpady  
− n.v.č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích  
− v.č. 499/2006Sb. (novela č.62/2013 Sb.) - o dokumentaci staveb  
− z.č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
− v.č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky  
− ČSN 83 9061 - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích  
− v.č. 395/1992 Sb. - o ochraně přírody a krajiny  
− ČSN 730420-2 - přesnost vytyčování staveb - část 2: vytyčovací odchylky  
− ČSN 730205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti  
− ČSN 732011 - Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí  
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− ČSN EN 1090-1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: 
Požadavky na posouzení shody knčích. dílců  
− ČSN 731401 - Navrhování ocelových konstrukcí  
− ČSN ISO 1803 - Pozemní stavby - Tolerance - Přesnosti rozměrů  
− ČSN EN 13830 - Lehké obvodové pláště - Norma výrobku  
− ČSN EN 14610 - Svařování a příbuzné procesy - z.č. 65/1965 Sb. - zákoník práce - 
n.v. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a používání strojů  
− ČSN 733610 - Navrhování klempířských konstrukcí  
− ČSN EN 12154 - Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost 181 
− ČSN EN 12179 - Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem  
− ČSN EN 13119 - Lehké obvodové pláště - Terminologie  
− ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě - Přesnost osazení  
− ČSN ISO 4305 - Mobilní jeřáby. Určování stability  
− ČSN ISO 4306-1 - Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně  
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1. Průmyslová podlaha z drátkobetonu 
1.1. Charakteristika  
 Beton, do kterého jsou při výrobě na betonárně přidávány ocelové profilované drátky 
zlepšující finální vlastnosti betonu. Použité množství drátků se pohybuje mezi 20 – 40 kg/m3 
v závislosti na typu drátků, pevnostní třídě použitého betonu a požadované hodnotě vyztužení. 
Jeho konzistence se udává obvykle stupněm rozlití. Obsahuje kamenivo s Dmax až do 16 mm, 
příměsi pro zlepšení čerpatelnosti, tekutosti a odolnosti proti tlakové vodě, vysoce účinné 
přísady a rozptýlenou výztuž ve formě kovových vláken.  
 
 Výroba 
 Je stejná jako u tradičních betonů a lze jej vyrobit na všech betonárnách fy CEMEX. 
Adice rozptýlené výztuže probíhá rovněž na výrobně. Minimální vyráběná třída dle ČSN EN 
206-1 je C 20/25, maximální třída není stanovena. Při požadavku vyšší třídy než C 55/67 je 
nutno požadavek konzultovat s odpovědnou osobou výrobce. Konzistence čerstvého betonu je 
měřena metodou dle ČSN EN 12350-5. Přidávání přísad na staveniště před uložením do 
konstrukce musí být vždy s odpovědným zástupcem dodavatele. Přidávání vody do již 
vyrobeného čerstvého betonu je nepřípustné.  
 
 Doprava a čerpání 
 Jsou stejné jako u standardních transportbetonů. Beton je dopravován na stavbu v 
autodomíchávačích. Ukládání čerstvého betonu je možné pomocí pístového čerpadla s 
výložníkem běžně na vzdálenost až 120 m vodorovně a 30 m svisle. Minimální světlý průměr 
hadic je 125 mm. Při ukládání čerstvého betonu z autodomíchávače bez použití čerpadla je 
nutno počítat se samovolným roztékáním betonu do vzdálenosti cca 2 m od místa vykládky. 
Vzhledem k povaze směsi je doporučeno pro vykládku pístové čerpadlo použít, aby 
nedocházelo k nerovnoměrnému rozmístění rozptýlené výztuže v konstrukci kvůli 
mechanické energii dodané výsypem a rozprostíráním materiálu. Shluky výztuže na začátku 
či na konci vykládky autodomíchávače se připouští. Před dodávkou betonu je nutno zajistit 
připravenost staveniště dle požadavků dodavatele.  
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 Technické údaje 
Vyráběno dle normy ČSN EN 206-1 
Konzistence rozlitím (mm)  





Doba zpracovatelnosti (min.) 90 
Dmax(mm) 16 
Objemová hmotnost (kg/m3) 2000-2600 
Reakce na oheň A1 
Tab. 10.1 – Technické údaje drátkobetonu 
 Ukládka a provádění 
 Pro ukládání betonu do konstrukce a jeho ošetřování platí zásadně ustanovení ČSN EN 
13670 Provádění betonových konstrukcí. Drátkobeton se hutní běžnými prostředky 
(vibrátory), avšak intenzita hutnění je zpravidla menší kvůli jejich konzistenci. Betony pro 
plošné základové konstrukce je možné vyrobit a uložit na vyšším stupni konzistence a jejich 
hutnění provádět rozvlněním nivelačními hrazdami (kruhový průřez ponořované hrazdy), a to 
ve dvou na sebe kolmých směrech. Ošetřování betonu musí být zahájeno neprodleně po jeho 
uložení a musí trvat s ohledem na podmínky okolního prostředí minimálně po dobu 
stanovenou v článku 8.5 ČSN EN 13670. Nedoporučuje se betonovat v zimním období při 
trvalejším poklesu teploty okolí pod -5 °C, do promrzlého bednění či výkopu a v letním 
období v úsecích dne, kdy teploty okolí překračují +30 °C. Pro krátkodobé překlenutí 
extrémních teplot je třeba zajistit potřebná opatření 
 
 Spáry a dilatace  
 Provádění dilatací, smršťovacích a pracovních spár se řídí zásadami pro standardní 
betony. S ohledem tekutost, maximální velikost zrna a obsah jemných částic je však třeba této 
problematice věnovat již v návrhu konstrukce a postupu výstavby pozornost a je nutno 
striktně dodržovat podmínky projektu. U plošných základových konstrukcí je obvykle 
zapotřebí instalace pouze objektových dilatací. Při nedodržení technických podmínek ukládky 
a ošetřování betonu, případně při podcenění tvorby smršťovacích spár, může dojít ke vzniku 
tzv. divokých trhlin v povrchu. Tyto trhliny není zapotřebí sanovat z hlediska povahy 
materiálu, ale spíše kvůli pohledovosti, případně zamezení zatékání vody do konstrukce. 
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 Zajištění kvality 
 Betony jsou vyráběné podle ČSN EN 206-1 a jsou průběžně kontrolovány 
akreditovanou zkušební laboratoří v souladu s kontrolním zkušebním plánem. Kontrolu 
homogenity směsi je možné provádět na stavbě pomoc profometru. Výrobce má zaveden, 
udržován a certifikován systém řízení výroby dle ČSN EN 206-1 a systém managementu 
kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 pro výrobu a dodávání čerstvého betonu, malt pro zdění, 
potěrových materiálů, značkových a speciálních produktů.  
 
1.2. Finanční stránka 
 Výpočet nákladů provádím pomocí programu Build Power S. Podle kterého jsem si 
našel položku č. 631 31-5711.RT3 Mazanina betonová tl. 12 – 24 cm C 25/30 – vyztužená 
ocelovými vlákny 25 kg/m3. Zde je zakalkulovaná jak betonáž, tak materiál potřebný pro 
výrobu 1 m3 betonu.  
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem 
Díl: Podlahy a podlahové konstrukce       1 558 873,01 
1 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, vyztužená 
ocelovými vlákny 25 kg/m3 m3 408,40000 3 650,00 1 490 660,00 
  SO 05 : 2042*0,2 
 
408,40000     
2 Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm t 1 041,42000 65,50 68 213,01 
Tab. 10.2 – Položkový rozpočet pro drátkobeton 
Náklady na provedení drátkobetonové desky tedy činí 1 558 873,01 Kč bez DPH.  
 
1.3. Časová stránka 
 Normohodina pro zhotovení 1 m3 drátkobetonu se udává 0,477 Nh/m3. Pro tuto 
položku jsem navrhl v časovém harmonogramu (viz přílohy) pracovní četu o celkovém počtu 
10 pracovníků. Celková doba na jednoho pracovníka tedy činní 19,48 hod. Betonáž tedy bude 
provedena za 2 pracovní dny.  
 
2. Průmyslová podlaha se vkládanou výztuží 
2.1. Charakteristika 
 Jedná se o klasickou konstrukci průmyslové podlahy se vkládanou KARI sítí. V mém 
případě jsem zvolil rovnocennou variantu jako pro drátkobeton s 25 kg ocelových drátků na 
1 m3, tedy KARI síť o průměru drátu 5 mm a velikosti ok 100 x 100 mm, která je uložena ve 
dvou vrstvách. Při spodním okraji desky s distanční podložkou 25 mm, a při horním okraji 
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s krytím nejméně 50 mm. Překrytí sítí je vždy minimálně přes jednu řadu ok. Mezi vrstvami 
KAARI sítí bude použita ocelová distance o výšce 110 mm.  
  
2.2. Finanční stránka 
 Výpočet nákladů jsem provedl znovu pomocí programu Build Power S. Pro tuto 
variantu jsem zvolil 2 různé položky. První jen pro provedení samotné betonáže včetně 
materiálu a druhá položka č. 631 36-1921.RT2 – Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr 
drátu 5,0, oka 100/100 mm, kde jsou zakalkulovány jak materiál, tak samotná práce s doplňky 
a to vše v měrných jednotkách na tunu.   
 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem 
Díl: Podlahy a podlahové konstrukce       1 790 391,45 
1 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 408,40000 3 070,00 1 253 788,00 
 
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
 
SO 05 : 2042*0,2   408,40000     
2 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  5,0, oka 100/100 mm t 15,25619 30 680,00 468 059,91 
 
(Plocha*váha 1m2)/1000 : (2042*2*3,113)/1000   12,71349     
 
Přesahy : 12,71349*0,2   2,54270     
3 Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm t 1 046,46619 65,50 68 543,54 
 
beton : 2,525*408,4   1 031,21000     
 
ocel : 15,25619   15,25619     
Tab. 10.3 – Položkový rozpočet pro podlahu se vkládanou výztuží 
 Náklady na provedení podlahové mazaniny se vkládanou výztuží tedy činí 
1 790 391,45 Kč.  
 
2.3. Časová stránka 
 varianta č. 1 
Normohodina pro zhotovení 1 m3 betonové desky se vkládanou výztuží se udává 
0,738 Nh/m3. Když dodržím stejné obsazení čety, jako tomu bylo u drátkobetonu, tedy 10 
pracovníku na pokládku výztuže a betonáž desky, dostanu tedy 30,14 hodiny na jednoho 
pracovníka. Z této varianty tedy vyplývá, že pracovní četa dokáže splnit tento způsob 
betonáže a vyztužování za 3 dny.  
 varianta č. 2 
Zde rozdělím jednotlivé činnosti na dvě části. A to první činnost se bude týkat pouze 
vyztužování, kde se podle odborné literatury uvádí normohodina v hodnotě 1,29 Nh/100 kg 
oceli. Při dodržení stejné pracovní čety bude tato první činnost trvat 19,68 hodin na jednoho 
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pracovníka. Samotná betonáž pak bude mít stejnou hodnotu normohodiny, jako tomu bylo u 
drátkobetonu a tedy 0,477 Nh/m3. Z toho plyne, že čas, za který pracovní četa vybetonuje 
desku, bude stejný jako u drátkobetonu a tedy 2 dny. Po součtu těchto dvou navazujících 
činnosti dostaneme dobu 4 dnů, po které potrvá způsob provedení betonové desky se 








3 Celkem hodin na 1 
pracov. 
I. varianta 
betonáž + armování 10 408,4 m3 - 0,738 30,14 
II. varianta 
armování 10 15260 kg 1,29  19,68 
39,16 
betonáž 10 408,4 m3  0,477 19,48 
Tab. 10.4 – Porovnání variant při provádění desky se vkládanou výztuží 
 
3. Zhodnocení 
 Z finančního hlediska vychází jako levnější varianta průmyslová podlaha 
z drátkobetonu. Cenový rozdíl mezi tímto způsobem a mnou zvolenou druhou variantou 
v podobě desky se vkládanou výztuží v podání dvou KARI sítí vkládaných při obou okrajích 
desky činí 231 518,44 Kč.  
 Z časového hlediska vychází rovněž jako příznivější varianta průmyslové podlahy 
z drátkobetonu. Ze dvou variant, které jsem vymyslel při provádění desky se vkládanou 
výztuží, jsem vybral variantu č. 2, která má podle mě větší pravděpodobnost realizace ve 
skutečnosti. Rozdíl pak mezi dvěma způsoby provedení průmyslové podlahy z časového 
hlediska, vztaženého na jednoho pracovníka činí 19,68 hodin.   
 
Způsob provedení podlahy Cena [Kč] Čas na 1 pracovníka 
Drátkobeton 1 558 873,01 Kč 19,48 hod 
Se vkládanou výztuží 1 790 391,45 Kč 39,16 hod 
Tab. 10.5 – Porovnání variant průmyslových podlah 
 
 Jako lepší varianta se tedy jak z časového, tak finančního hlediska jeví průmyslová 
podlaha z drátkobetonu. U jiného srovnání s podlahou se vkládanou výztuží by se cenový i 
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časový rozdíl pouze zvětšoval v závislosti na množství použité výztuže. Já jsem zvolil 
variantu vyztužení po obou okrajích desky. Zda by stačilo vyztužení jen při spodním okraji 
desky, a tudíž by klesla rázem cena z důvodu menší pokládky výztuže a jejího objemu, by 
muselo být doloženo statickým výpočtem. Cena takové průmyslové podlahy by se tak 
zmenšovala o cenu materiálu a množství provedené práce při armování podlahy.  
 Zde je však rozhodujícím faktorem dle mého názoru časové hledisko zhotovení desky 
se vkládanou výztuží. Kdy čas na zhotovení 1 m3 je o 49,7% delší než při betonáži a 
vyztužení pomocí drátkobetonu.  
 Po vyhodnocení těchto dvou způsobu bych se i v jiných případech (pokud to dovolí 
statický výpočet a dimenzování) přiklonil pro variantu z drátkobetonu, popřípadě 
vláknobetonu. Tento způsob provádění se mi zdá z časového tak i finančního hlediska velmi 
vhodný. Dalšími výhodami může být nutnost kontroly klasické výztuže před betonáží a jejího 
chybného uložení, zmenšení trhlin a zvýšení odolnosti obrusu nebo odstranění rizika posunutí 
výztuže nebo výztužných sítí při betonáži a vibraci betonu.  
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Závěr 
 Diplomová práce se zabývala stavebně technologickým projektem pro dostavbu 
výrobní haly v Drnovicích. Cíle práce bylo vypracovat komplexní přípravu před vlastní 
realizací a popsat jednotlivé procesy technologických etap a činnosti, které k tomu náleží.  
 Pilířem této práce je vypracování technologické studie. Ta obsahuje popis fází 
výstavby hrubé stavby od zemních prací až po opláštění fasádními panely. Dále navazuje 
podrobný časový harmonogram činností spojených z hlavním stavebním objektem a pár 
vybraných inženýrských objektů. Zde jsem došel k závěru, že délka výstavby II. etapy činí 
necelých 8 měsíců. Při sestavování rozpočtu pro hlavní stavební objekt, jsem došel k závěru, 
kdy finanční náklady jsou vzhledem k typu použitých strojů, druhu a objemu prováděných 
prací srovnatelné s podobnými objekty.  
 Jednotlivé přílohy se věnují zařízení staveniště včetně dopravního řešení, napojení na 
inženýrské sítě a rozmístění jednotlivých mechanizací, skládek a zázemí stavby. Patří sem i 
výstupy ze softwarů podporujících řízení výstavby typu: položkový rozpočet a časový 
harmonogram. 
 Ná závěr bych podotkl a zdůraznil, že pro zdárnou relizaci stavby je nutné dodržovat 
technologické předpisy, postupy a zvláště pak bezpečnost o ochranu zdraví při práci.   
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